

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 30 dicembre 2020, n. 181

N. 54/CS DEL 16/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:

ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1- CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT NICOTERA E PIZZO CUP: J91B22001170005- CIG: 932710173B - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9884448886- APPROVAZIONE VARIANTE CONTO DI BILANCIO N. 101020205 E 101020401 PROG_ 0000000009;

Il giorno 16/01/2024, il Commissario Straordinario, Gen. Antonio Battistini nominato con Decreto del Commissario ad Acta, n° 145 del 07.06.2023, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1- CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT NICOTERA E PIZZO CUP: J91B22001170005- CIG: 932710173B - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9884448886- APPROVAZIONE VARIANTE - CONTO DI BILANCIO N. 101020205 E 101020401 PROG_ 0000000009;

Premesso che:

- CHE con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, è stata approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano;
- CHE lo stesso è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e che il decreto del Ministero della salute del 20.01.2022 ha definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR-PN Missione 6 Salute e piano degli investimenti complementari assegnando, tra l'altro, alla Regione Calabria le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute;

CONSIDERATO

- ☞ CHE gli interventi previsti dalla Missione 6 Componente 1, riguardano l'implementazione dei nuovi modelli organizzativi di prossimità e il potenziamento, in termini di qualità e sostenibilità, dell'assistenza territoriale per la presa in carico della persona umana, di rafforzamento alle funzioni sociosanitarie assolve dai Distretti sanitari;
- ☞ CHE, ai fini della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo relativo agli interventi da attuare nella Regione Calabria nell'ambito del PNRR-Missione6-Componenti1 e 2, è stato definito, un organico Piano di interventi, coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR e lo schema approvato con il Decreto del Ministero della Salute 5 aprile2022, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 59 del 24 aprile 2022;
- ☞ CHE con DGR n. 174 del 30.04.2022 con la quale la Giunta della Regione Calabria ha dettato indirizzi programmatici per assicurare la copertura finanziaria di nuove infrastrutture territoriali
- ☞ CHE, in data 30.05.2022 è stato sottoscritto tra il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione Calabria–Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'attuazione del Piano Operativo Regionale della Calabria – PNRR – M6 Salute e, che, ai sensi dell'art.3 del medesimo CIS, è stato nominato Referente Unico Regionale il Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonoma "Investimenti sanitari" del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari";
- ☞ CHE con DCA n. 59 del 24.05.2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale PNRR;
- ☞ CHE, con il DCA n. 68 del 20.06.2022 il Commissario ad Acta al fine di realizzare operativamente gli interventi previsti dal PNRR e dal Piano complementare ed inseriti nel Piano Operativo Regionale approvato con il citato DCA n. 59 del 24 maggio2 022, ha, tra l'altro, stabilito di delegare alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale le funzioni di Soggetti Attuatori esterni di tutti gli ulteriori interventi del Piano Operativo Regionale degli Investimenti relativi alla Missione 6 "Salute" del PNRR copia informatica per consultazione Proposta n. 668 / 2023 approvato con il DCA n. 59 del 24 maggio 2022, per l'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento dei predetti interventi, nonché l'obbligo di acquisizione dei CUP, curandone sotto la propria responsabilità ogni aspetto gestionale connesso e/o conseguente, e di rendicontazione periodica delle attività svolte, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Piano complementare ed in coerenza con gli obblighi derivanti dal sistema ReGIS;

- ☞ CHE, con il DCA n. 68 del 20.06.2022 il Commissario ad Acta ha altresì dato mandato alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari di nominare il “Nucleo Operativo Attuazione PNRR–Missione 6 Salute” a composizione mista, formato da figure tecniche e giuridico-amministrative della Regione Calabria e delle Aziende del SSR, per lo svolgimento delle specifiche funzioni indicate, su proposta del Dirigente dell’UOA “Investimenti Sanitari”;

Visto:

- 📄 il DCA n. 82 del 22.07.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6- Componenti 1 e 2. Contratto Istituzionale di Sviluppo e Piano operativo Regionale. Approvazione provvedimento di delega amministrativa ai soggetti Attuatori esterni. Assegnazione delle risorse alle aziende del Servizio Sanitario Regionale”;
- 📄 la Delibera N. 1349 del 27.09.2022 di RECEPIMENTO DCA 82/2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTI 1 E 2;
- 📄 i DIP Documento di indirizzo alla progettazione, redatti da personale dell’U.O.G.T.P. Ing. Francesco Filippelli, relativi agli interventi: COT Centrale Operativa di Pizzo Calabro e COT Centrale Operativa di Nicotera;
- 📄 La Delibera N. 426/CS DEL 13/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
- 📄 Il verbale di consegna dei lavori datato 24/07/2023, attestante l’avvenuta consegna dei lavori;
- 📄 l’art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016: ” *Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.*”;
- 📄 la polizza fideiussoria n° 2013416 garante “REVO Insurance S.P.A.” rilasciata dall’ Agenzia Luise assicurazioni Napoli, a copertura dell’importo dell’anticipazione maggiorato pari ad € 22’979,57;
- 📄 L’istanza di anticipazione a firma dell’impresa TECNOS SRL;
- 📄 il contratto del 30/06/2023 riportante il CIG specifico: 9884448886;

Visto il verbale di consegna data 24/07/2023;

Vista la Delibera N. 2206 del 18.12.2023 di autorizzazione all’anticipazione ed approvazione quadro economico rimodulato a seguito di gara;

Vista la nota di trasmissione della Variante N° 1, redatta secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 1, lettera “e” del D.Lgs 50/2016, prot. 2853 Del 15.01.2024 del Direttore dei Lavori composta dai seguenti elaborati:

- ☞ AV.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- ☞ AV.02 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- ☞ AV.03 COMPUTO METRICO DI VARIANTE N°1
- ☞ AV.04 ANALISI DEI PREZZI VARIANTE N° 1
- ☞ AV.05 QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE N°1
- ☞ AV.06 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N°1
- ☞ DV01 Pianta Impianto Condizionamento di Variante

Visto il quadro economico di variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI COT NICOTERA (VV)				
VARIANTE N°1				
	VOCI	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	VARIANTE N° 01
A) LAVORI				
A.1)	Importo Lordo dei lavori	132.104,00 €		143.115,00 €
A.2)	Oneri sicurezza non inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	2.274,48 €		2.274,48 €
A.3)	Importo netto dei lavori al netto del ribasso d'asta del 18,888% su A.1)		107.152,20 €	116.083,44 €
A.4)	Oneri sicurezza non inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso		2.274,48 €	2.274,48 €
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE A.3) +A.4)	134.378,48 €	109.426,68 €	118.357,92 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE				
B.1)	Imprevisti	200,00 €	13.437,85 €	4.379,53 €
B.2)	rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella	- €	- €	- €
B.3)	Attrezzature dotazioni hardware e software, arredi, forniture	19.683,29 €	26.875,70 €	26.875,70 €
B.4)	Indagini	- €	- €	- €
B.5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	- €	- €	- €
B.6)	Accantonamenti	2.950,06 €	2.950,06 €	3.089,84 €
	a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	2.150,06 €	2.150,06 €	2.289,84 €
	b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA	- €	- €	- €
	d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC	300,00 €	300,00 €	300,00 €
B.7)	Allacci	- €		
B.8)	IVA	17.788,17 €	18.199,11 €	18.186,40 €
	IVA su lavori e imprevisti 10%	13.457,85 €	12.286,45 €	12.273,74 €
	b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22	4.330,32 €	5.912,65 €	5.912,65 €
	c) IVA su indagini	- €	- €	- €
	d) IVA su spese tecniche 22%	- €	- €	- €
	Totale Somme in amministrazione	40.621,52 €	61.462,71 €	52.531,46 €
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inc	175.000,00 €	170.889,38 €	170.889,38 €
	ECONOMIE		4.110,62 €	4.110,62 €

Considerato che la proposta di Variante in corso d'opera:

- non realizza alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto esecutivo approvato ed appaltato;
- comporta un aumento dell'importo lavori a base d'asta pari al 8,16%, che rientra quindi nei limiti previsti dall'art.1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- non modifica l'importo complessivo dell'opera, in quanto viene utilizzato il ribasso d'asta per coprire le ulteriori spese previste dalla variante in parola;
- non altera la funzione e tipologia del progetto, iscrivendosi piuttosto fra le migliori consentite alla presentazione da parte dell'appaltatore e disposte dal Direttore dei Lavori;

Richiamati:

☞ l'Art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs 50/2016:

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

- l'Art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'art. 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Ritenuto pertanto che la proposta di Variante dei lavori in questione sia migliorativa rispetto al progetto iniziale e quindi di approvare il Progetto di Variante delle opere in parola, redatto in conformità della normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto: dell'istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto

PROPONE

☞ di approvare la variante N. 1 composta dai seguenti elaborati:

1. AV.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2. AV.02 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
3. AV.03 COMPUTO METRICO DI VARIANTE N° 1
4. AV.04 ANALISI DEI PREZZI VARIANTE N° 1
5. AV.05 QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE N° 1
6. AV.06 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N° 1
7. DV01 PIANTE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO DI VARIANTE

☞ di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI COT NICOTERA (W)				
VARIANTE N°1				
	VOCI	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	VARIANTE N° 01
A)	LAVORI			
A.1)	Importo Lordo dei lavori	132.104,00 €		143.115,00 €
A.2)	Oneri sicurezza non inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	2.274,48 €		2.274,48 €
A.3)	Importo netto dei lavori al netto del ribasso d'asta del 18,888% su A.1)		107.152,20 €	116.083,44 €
A.4)	Oneri sicurezza non inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso		2.274,48 €	2.274,48 €
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE A.3) +A.4)	134.378,48 €	109.426,68 €	118.357,92 €
B)	SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1)	Imprevisti	200,00 €	13.437,85 €	4.379,53 €
B.2)	rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella	- €	- €	- €
B.3)	Attrezzature dotazioni hardware e software, arredi, forniture	19.683,29 €	26.875,70 €	26.875,70 €
B.4)	Indagini	- €	- €	- €
B.5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	- €	- €	- €
B.6)	Accantonamenti	2.950,06 €	2.950,06 €	3.089,84 €
	a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	2.150,06 €	2.150,06 €	2.289,84 €
	b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA)	- €	- €	- €
	d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	300,00 €	300,00 €	300,00 €
B.7)	Allacci	- €		
B.8)	IVA	17.788,17 €	18.199,11 €	18.186,40 €
	a) IVA su lavori e imprevisti 10%	13.457,85 €	12.286,45 €	12.273,74 €
	b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22	4.330,32 €	5.912,65 €	5.912,65 €
	c) IVA su indagini	- €	- €	- €
	d) IVA su spese tecniche 22%	- €	- €	- €
	Totale Somme in amministrazione	40.621,52 €	61.462,71 €	52.531,46 €
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inc	175.000,00 €	170.889,38 €	170.889,38 €
	ECONOMIE		4.110,62 €	4.110,62 €

- ☞ dare atto che i lavori del progetto di variante in parola non comportano modifiche sostanziali, non alterano la natura complessiva del contratto, comporta un aumento dell'importo lavori pari al 8,16 % e mantiene inalterato il costo complessivo dell'opera;
- ☛ di dare atto che:
- che l'importo da riconoscere all'operatore economico è pari a € 118.357,92 oltre Iva;
 - la spesa di € 175.000,00 è registrata sul "conto fondi del finanziamento P.N.R.R – Missione 6 Salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2", per il quale è stata creata apposita autorizzazione di spesa, Conto di Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000009;
 - di dare atto che il contratto è il n. 2023/11333.0;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michela Soriano

Il Direttore dell'U.O.G.T.P.
Ing. Michela Soriano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta dell'U.O.G.T.P. avente oggetto: ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1- CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT NICOTERA E PIZZO CUP: J91B22001170005- CIG: 932710173B – CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9884448886-APPROVAZIONE VARIANTE Conto di Bilancio n. 101020205 e 101020401 PROG_ 0000000009;
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

Per i motivi espressi in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.

DELIBERA

☞ di approvare la variante N. 1 composta dai seguenti elaborati:

8. AV.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
9. AV.02 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
10. AV.03 COMPUTO METRICO DI VARIANTE N°1
11. AV.04 ANALISI DEI PREZZI VARIANTE N° 1
12. AV.05 QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE N°1
13. AV.06 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N°1
14. DV01 PIANTELLA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO DI VARIANTE

☞ di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO LAVORI COT NICOTERA (W)			
VARIANTE N°1			
VOCI	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	VARIANTE N° 01
A) LAVORI			
A.1) Importo Lordo dei lavori	132.104,00 €		143.115,00 €
A.2) Oneri sicurezza non inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso	2.274,48 €		2.274,48 €
A.3) Importo netto dei lavori al netto del ribasso d'asta del 18,888% su A.1)		107.152,20 €	116.083,44 €
A.4) Oneri sicurezza non inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso		2.274,48 €	2.274,48 €
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE A.3) + A.4)	134.378,48 €	109.426,68 €	118.357,92 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1) Imprevisti	200,00 €	13.437,85 €	4.379,53 €
B.2) rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella	- €	- €	- €
B.3) Attrezzature dotazioni hardware e software, arredi, forniture	19.683,29 €	26.875,70 €	26.875,70 €
B.4) Indagini	- €	- €	- €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	- €	- €	- €
B.6) Accantonamenti	2.950,06 €	2.950,06 €	3.089,84 €
a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	2.150,06 €	2.150,06 €	2.289,84 €
b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA)	- €	- €	- €
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	300,00 €	300,00 €	300,00 €
B.7) Allacci	- €		
B.8) IVA	17.788,17 €	18.199,11 €	18.186,40 €
a) IVA su lavori e imprevisti 10%	13.457,85 €	12.286,45 €	12.273,74 €
b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22	4.330,32 €	5.912,65 €	5.912,65 €
c) IVA su indagini	- €	- €	- €
d) IVA su spese tecniche 22%	- €	- €	- €
Totale Somme in amministrazione	40.621,52 €	61.462,71 €	52.531,46 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inc	175.000,00 €	170.889,38 €	170.889,38 €
ECONOMIE		4.110,62 €	4.110,62 €

☞ dare atto che i lavori del progetto di variante in parola non comportano modifiche sostanziali, non alterano la natura complessiva del contratto, comporta un aumento dell'importo lavori pari al 8,16 % e mantiene inalterato il costo complessivo dell'opera;

☞ di dare atto che:

- d) che l'importo da riconoscere all'operatore economico è pari a € 118.357,92 oltre Iva;
- e) la spesa di € 175.000,00 è registrata sul "conto fondi del finanziamento P.N.R.R – Missione 6 Salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2", per il quale è stata creata apposita autorizzazione di spesa, Conto di Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000009;
- f) di dare atto che il contratto è il n. 2023/11333.0;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa Elisabetta Rosa Tripodi

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dr. Luigi Mandia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gen. Antonio Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla proposta n. 95/2024 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1-CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT NICOTERA E PIZZO CUP: J91B22001170005- CIG: 932710173B - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9884448886-

APPROVAZIONE VARIANTE

CONTO DI BILANCIO N. 101020205 E 101020401 PROG_ 0000000009;

si esprime parere amministrativo favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 16/01/2024

Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dott. TRIPODI ELISABETTA ROSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

P A R E R E D I R E T T O R E S A N I T A R I O

Sulla proposta n. 95/2024 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto:
ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1-
CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ,
CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT
NICOTERA E PIZZO CUP: J91B22001170005- CIG: 932710173B - CIG DEL CONTRATTO
SPECIFICO: 9884448886-

APPROVAZIONE VARIANTE

CONTO DI BILANCIO N. 101020205 E 101020401 PROG_ 0000000009;

si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 16/01/2024

Il Direttore Sanitario Aziendale

Dott. MANDIA LUIGI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 54 DEL 16/01/2024

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1- CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT NICOTERA E PIZZO CUP: J91B22001170005- CIG: 932710173B - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9884448886- APPROVAZIONE VARIANTE CONTO DI BILANCIO N. 101020205 E 101020401 PROG_ 0000000009;

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia in data 17/01/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, 17/01/2024

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa DAFFINA' DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa DAFFINA' DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)