

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 30 dicembre 2020, n. 181

N. 1227/CS DEL 02/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CIG: 8812763A15;

-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CON INCREMENTO SPESA (VARIANTE N. 2)-

Il giorno 02/09/2022, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Giuliano nominato con Decreto del Commissario ad Acta, n° 4 del 25.01.2022, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

STRUTTURA PROPONENTE: UNITA' OPERATIVA GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Il Direttore dell'U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: 8812763A15;

-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CON INCREMENTO SPESA (VARIANTE N. 2)-

Premesso che

- con delibera del Commissario Straordinario n. 1881 dell'11.11.2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione del pavimento in vinilico del Blocco Operatorio e del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Jazzolino" di Vibo Valentia e del Pronto Soccorso del P.O. di Tropea, in via definitiva, all'impresa ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 444/CS del 07.04.2022 è stata approvata la perizia di variante n. 1;

Visto

- il verbale di consegna dei lavori del 14.12.2021 con il quale sono stati consegnati ed hanno avuto inizio effettivo i lavori sopra indicati, sotto le riserve di legge;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori di posa in opera del pavimento in linoleum presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Jazzolino" di Vibo Valentia, al fine di aumentarne ulteriormente sia la qualità che la sicurezza, si è ritenuto di eseguire alcune lavorazioni di dettaglio assicurando al pavimento della sala "codici rossi" la proprietà di conduttività per la protezione dalle correnti mediante il diretto collegamento all'impianto di terra;
- che permane comunque, la piena validità del Progetto Esecutivo originario e della Variante n° 1 in corso d'opera, di cui si confermano le caratteristiche principali ed essenziali, in quanto il presente intervento è finalizzato alla definizione delle tematiche in precedenza evidenziate, senza pregiudicare la congruità dell'opera rispetto al Progetto Esecutivo Appaltato.

Dato atto

- che, nel corso di esecuzione dei lavori presso la sala codici rossi del P.O. di Vibo Valentia sono emerse le esigenze sopra evidenziate, imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del Progetto Esecutivo, il Direttore dei lavori, con ordine di servizio, ha disposto l'esecuzione della pavimentazione in linoleum dissipativa, rimandando alla redazione di apposito assestamento delle quantità al fine del riconoscimento dei lavori negli atti contabili.

Vista

- la richiesta di autorizzazione del direttore dei lavori alla redazione perizia di assestamento con incremento di spesa (*Variante n° 2*) in Corso d'Opera, prot. gen. n. 34379 del 11.07.2022, ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lettera e del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e la relativa autorizzazione del RUP prot. gen. n. 34471 del 11.07.2022 redatta in pari data;

Preso Atto

- che la Direzione Lavori, con nota del 12.07.2022, acquisita in atti in pari data al prot. gen. n. 34764, ha provveduto a trasmettere la Perizia di che trattasi, conservata agli atti di questo ufficio, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE 02 | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA". | | | | | |
| | | PROGETTO | APPALTO | VARIANTE N° 1 art. 106 c.1 lett c | VARIANTE N° 2 art. 106 c.1 lett e |
| A | LAVORI | € 65.947,59 | € 65.947,59 | | |
| A1 | LAVORI A BASE DI APPALTO di cui: | € 65.947,59 | € 65.947,59 | € 84.111,67 | € 87.176,27 |
| A1.1.a | Lavori soggetti a ribasso | € 64.339,11 | € 64.339,11 | € 82.503,19 | € 85.567,79 |
| A1.1.b | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.608,48 | € 1.608,48 | € 1.608,48 | € 1.608,48 |
| A2 | Importo lavori Aggiudicato | | € 49.271,53 | € 62.727,67 | € 64.997,95 |
| A2.1.a | Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,919 % | | € 47.663,06 | € 61.119,19 | € 63.389,47 |
| A2.1.b | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | | € 1.608,48 | € 1.608,48 | € 1.608,48 |
| A3.1.a | ECONOMIE DI GARA | | € 16.676,06 | € 3.219,92 | € 949,64 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | € 15.857,42 | € 12.182,25 | € 15.512,32 | € 16.011,78 |
| B1 | IVA SUI LAVORI 22% su A1 | € 14.508,47 | € 10.839,74 | € 13.800,09 | € 14.299,55 |
| B2 | CONTRIBUTO ANAC | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| B3 | Art. 113, D.Lgs 50/2016 (2% di A1) di cui | € 1.318,95 | € 1.318,95 | € 1.682,23 | € 1.682,23 |
| B3.1 | Incentivo funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 (80 % di B3) | € 1.181,26 | € 1.181,26 | € 1.345,79 | € 1.345,79 |
| B3.2 | Fondo acquisto strumentazioni tecnologiche D.Lgs 50/2016 (20% di B3) | € 137,69 | € 137,69 | € 336,44 | € 336,44 |
| | IMPORTO TOTALE (A+B) | € 81.805,01 | € 61.453,77 | € 78.239,99 | € 81.009,74 |
| C | ECONOMIE DI PROGETTO | | € 20.351,24 | € 3.565,02 | € 795,27 |
| | ECONOMIE DI PROGETTO | | € 20.351,24 | € 3.565,02 | € 795,27 |

- che la suddetta perizia di assestamento con incremento di spesa (*Variante n° 2*) di trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1, lett. e del D.Lgs 50/2020 e s.m.i., in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Azienda e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

Accertato che:

- l'impresa aggiudicataria ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796, ha sottoscritto lo schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla perizia di assestamento con incremento di spesa (*Variante n° 2*), dal quale si evince un maggiore importo contrattuale di € 2.270,28 al netto del ribasso del 25,919 %, compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA;
- il contratto per l'impegno della spesa di riferimento è il n. 2022/10862.0 del 23.08.2022;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante n°2, redatta ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. e del D.Lgs 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e successive modificazioni;

Visti :

- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 120/2020;
- il DURC con numero di protocollo INPS_31876846;

Tenuto conto dell'istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **di approvare** la perizia di assestamento con incremento di spesa (*Variante n° 2*) redatta dalla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. e del D.Lgs 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e successive modificazioni ed il relativo quadro tecnico economico;
2. **di prendere atto** che a seguito dell'approvazione della presente perizia l'ammontare del contratto è aumentato di € 2.270,28 al netto del ribasso del 25,919 %, compreso gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA;
3. **di affidare** i lavori suppletivi previsti in perizia per l'importo di € 2.270,28, al netto del ribasso del 25,919 %, compresi gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA, alla Ditta ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla Direzione Lavori;
4. **di rimodulare e approvare** il seguente quadro tecnico economico di variante n. 2

| QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE 02 | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA". | | | | | |
| | | PROGETTO | APPALTO | VARIANTE N° 1 art. 106 c.1 lett c | VARIANTE N° 2 art. 106 c.1 lett e |
| A | LAVORI | | | | |
| A1 | LAVORI A BASE DI APPALTO di cui: | € 65.947,59 | € 65.947,59 | | |
| A1.1.a | Lavori soggetti a ribasso | € 65.947,59 | € 65.947,59 | € 84.111,67 | € 87.176,27 |
| A1.1.b | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 64.339,11 | € 64.339,11 | € 82.503,19 | € 85.567,79 |
| A2 | Importo lavori Aggiudicato | | € 49.271,53 | € 62.727,67 | € 64.997,95 |
| A2.1.a | Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,919 % | | € 47.663,06 | € 61.119,19 | € 63.389,47 |
| A2.1.b | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | | € 1.608,48 | € 1.608,48 | € 1.608,48 |
| A3.1.a | ECONOMIE DI GARA | | € 16.676,06 | € 3.219,92 | € 949,64 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| B1 | IVA SUI LAVORI 22% su A1 | € 15.857,42 | € 12.182,25 | € 15.512,32 | € 16.011,78 |
| B2 | CONTRIBUTO ANAC | € 14.508,47 | € 10.839,74 | € 13.800,09 | € 14.299,55 |
| B3 | Art. 113, D.Lgs 50/2016 (2% di A1) di cui | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| B3.1 | Incentivo funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 (80 % di B3) | € 1.318,95 | € 1.318,95 | € 1.682,23 | € 1.682,23 |
| B3.2 | Fondo acquisto strumentazioni tecnologiche D.Lgs 50/2016 (20% di B3) | € 1.181,26 | € 1.181,26 | € 1.345,79 | € 1.345,79 |
| | IMPORTO TOTALE (A+B) | € 131,25 | € 131,25 | € 336,45 | € 336,45 |
| | | € 81.805,01 | € 61.453,77 | € 78.239,99 | € 81.009,74 |
| C | ECONOMIE DI PROGETTO | | | | |
| C1 | ECONOMIE DI PROGETTO | | € 20.351,24 | € 3.565,02 | € 795,27 |
| | ECONOMIE DI PROGETTO | | € 20.351,24 | € 3.565,02 | € 795,27 |

5. **di impegnare** la somma di € 2.769,74 IVA al 22% compresa per i lavori suppletivi previsti in perizia di assestamento con incremento di spesa (*Variante n° 2*) sul conto n. 503010101 del bilancio 2022.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Angelo Mendicino

Il Direttore dell'U.O.G.T.P.
ing. Michela Soriano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta dell' U.O. G. T. P. avente ad oggetto lavori di manutenzione del pavimento in vinilico del Blocco Operatorio e del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Jazzolino" di Vibo Valentia e del Pronto Soccorso del P.O. di Tropea tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Legge 120/2020) con R.D.O. su piattaforma MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

-Approvazione perizia di assestamento con incremento spesa (*variante n. 2*)-

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

Per i motivi espressi in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.

DELIBERA

1. **di approvare** la perizia di assestamento con incremento spesa (*variante n. 2*), redatta dalla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. e del D.Lgs 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e successive modificazioni ed il relativo quadro tecnico economico;
2. **di prendere atto** che, a seguito dell'approvazione della presente perizia di assestamento, l'ammontare del contratto è aumentato di € 2.769,74 al netto del ribasso del 25,919 %, compresi gli oneri per la sicurezza e IVA;
3. **di affidare** i lavori suppletivi previsti in perizia per l'importo di € 2.769,74, al netto del ribasso del 25,919 %, compresi oneri per la sicurezza e IVA, alla Ditta ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla Direzione Lavori;
4. **di rimodulare e approvare** il seguente quadro tecnico economico di variante n. 2:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE 02 | | | | | |
|---|--|--|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA". | | | | | |
| | | PROGETTO | APPALTO | VARIANTE N° 1 art. 106 c.1 lett c | VARIANTE N° 2 art. 106 c.1 lett e |
| A | LAVORI | | | | |
| | A1 | € 65.947,59 | € 65.947,59 | | |
| | LAVORI A BASE DI APPALTO di cui: | | | | |
| | A1.1.a | € 65.947,59 | € 65.947,59 | € 84.111,67 | € 87.176,27 |
| | | Lavori soggetti a ribasso | € 64.339,11 | € 82.503,19 | € 85.567,79 |
| | A1.1.b | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.608,48 | € 1.608,48 | € 1.608,48 |
| | A2 | Importo lavori Aggiudicato | | | |
| | A2.1.a | Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,919 % | € 49.271,53 | € 62.727,67 | € 64.997,95 |
| | A2.1.b | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 47.663,06 | € 61.119,19 | € 63.389,47 |
| | A3.1.a | ECONOMIE DI GARA | € 1.608,48 | € 1.608,48 | € 1.608,48 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| | B1 | € 15.857,42 | € 12.182,25 | € 15.512,32 | € 16.011,78 |
| | | IVA SUI LAVORI 22% su A1 | € 14.508,47 | € 10.839,74 | € 13.800,09 |
| | B2 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| | | CONTRIBUTO ANAC | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| | B3 | € 1.318,95 | € 1.318,95 | € 1.682,23 | € 1.682,23 |
| | | Art. 113, D.Lgs 50/2016 (2% di A1) di cui | € 1.181,26 | € 1.181,26 | € 1.345,79 |
| | B3.1 | Incentivo funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 (80 % di B3) | € 131,25 | € 131,25 | € 336,45 |
| | B3.2 | Fondo acquisto strumentazioni tecnologiche D.Lgs 50/2016 (20% di B3) | € 131,25 | € 131,25 | € 336,45 |
| | IMPORTO TOTALE (A+B) | | | | |
| | | € 81.805,01 | € 61.453,77 | € 78.239,99 | € 81.009,74 |
| C | C1 | ECONOMIE DI PROGETTO | | € 20.351,24 | € 3.565,02 |
| | ECONOMIE DI PROGETTO | | | | |
| | | | € 20.351,24 | € 3.565,02 | € 795,27 |

5. **di impegnare** la somma di € 2.769,74 IVA al 22% compresa per i lavori suppletivi previsti in perizia di assestamento con incremento spesa (*variante n. 2*) sul conto n. 503010101 del bilancio 2022.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa Elisabetta Rosa Tripodi

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Matteo Galletta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Giuliano

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

P A R E R E D I R E T T O R E A M M I N I S T R A T I V O

Sulla proposta n. 1734/2022 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CIG: 8812763A15;

-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CON INCREMENTO SPESA (VARIANTE N. 2)-

si esprime parere amministrativo favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 01/09/2022

Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dott. TRIPODI ELISABETTA ROSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

P A R E R E D I R E T T O R E S A N I T A R I O

Sulla proposta n. 1734/2022 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CIG: 8812763A15;

-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CON INCREMENTO SPESA (VARIANTE N. 2)-

si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 01/09/2022

Il Direttore Sanitario Aziendale

Dott. GALLETTA MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 1227 DEL 02/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CIG: 8812763A15;

-APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CON INCREMENTO SPESA (VARIANTE N. 2)-

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia in data 02/09/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, 02/09/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa PALERMO ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa PALERMO ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)