

DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DPR 30 settembre 2024 – ARTT. 143 e 146 D.LGS. N.267/2000

N. 94 DEL 04/03/2025

STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:
ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI
COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE
TERRITORIALI - APPROVAZIONE VARIANTE 01 CASA COMUNITA' DI
NICOTERA.
CUP: J92C22000560006

Il giorno 04/03/2025, la Commissione Straordinaria nominata con DPR 30 settembre 2024 ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

Il Dirigente dell'U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE VARIANTE 01 CASA COMUNITA' DI NICOTERA.

CUP: J92C22000560006



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Visti:

- Il DCA n. 15 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Programmazione e individuazione degli interventi previsti nella Regione Calabria dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6- Componenti 1;
- Il DCA n. 09 del 14.02.2022 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al DCA n.102 del 09.08.2021 “Approvazione della proposta di Piano degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico a valere sulle risorse del Piano nazionale (PNRR) e del Fondo complementare al PNRR”;
- il DCA N. 102 del 09.08.2021 Approvazione del Piano degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo complementare al PNRR;
- Le Delibere N. 196 del 07.03.2022, N. 195 del 04.03.2022 e N. 635 del 04.05.2022 di approvazione interventi per l'ASP di Vibo Valentia del PNRR previsti dalla Missione 6 Componenti 1 e 2;
- Il DCA n. 59 del 24.05.2022 avente ad oggetto: “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Componenti 1 e 2 . Approvazione del Piano Operativo Regionale- PNRR”;
- Il DCA n. 68 del 20.06.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6 Componenti 1 e 2. Contratto istituzionale di Sviluppo e Piano Operativo Regionale. Individuazione dei soggetti Attuatori Esterni, nomina del Referente Unico Regionale e provvedimenti organizzativi”.
- Le Delibere N. 935 e 936 del 28.06.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia nazionale per n l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia s.p.a. per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6- salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Approvazione atti”;

Visto il DCA n. 82 del 22.07.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6- Componenti 1 e 2. Contratto Istituzionale di Sviluppo e Piano operativo Regionale. Approvazione provvedimento di delega amministrativa ai soggetti Attuatori esterni. Assegnazione delle risorse alle aziende del Servizio Sanitario Regionale”;

Vista la Delibera N. 1349 del 27.09.2022 di RECEPIMENTO DCA 82/2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTI 1 E 2;

Vista la delibera N. 1838 del 01.12.2022 di approvazione del PFTE relativamente alla Casa di Comunità di Nicotera;

Visto il contratto specifico per la “realizzazione casa di comunità presso struttura sanitaria di Nicotera Via Filippella” avente ad oggetto i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori (dl), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (csp) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (cse) affidati mediante ordine di attivazione nell’ambito dell’accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (og1 – og11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10 — s.03 – ia.02 – ia.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri - LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1 - CALABRIA - 16] SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) C.I.G. [9326580949] C.I.G. del Contratto Specifico [9672359B24] CUP[J92C22000560006];

Visto il verbale di inizio attività prot. 14643 del 24.03.2023;

Vista la Delibera di approvazione del progetto definitivo N. 44 del 11.01.2024;

Visto il verbale di verifica della progettazione esecutiva trasmesso con nota prot. 22773 del 18.04.2024 dalla società Conteco Check Srl con sede in Via Sansovino n. 4 20133 Milano P.Iva 11203280158;

Visto il verbale di validazione prot. 24081 del 23.04.2024;

Vista la Delibera N. 758/CS DEL 30/04/2024 di Approvazione del Progetto Esecutivo;

Vista la consegna dei Lavori avvenuta in data 22/05/2024 giusto Verbale di Consegna redatto in pari data;

Vista la richiesta autorizzazione alla variante (modifica delle condizioni contrattuali) prot. n. 62900 del 29.10.2024;

Vista l’autorizzazione alla redazione della Variante di cui alla nota prot. n° 63735 del 04/11/2024 secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016, (variazione delle condizioni contrattuali)

Vista la nota di trasmissione della Variante, redatta secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016, prot. 75091 del 23.12.2024 del Direttore dei Lavori composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnico – descrittiva di Variante 01*
- *Computo metrico di Variante 01;*
- *Analisi dei prezzi di Variante 01;*

- Quadro comparativo di confronto di Variante 01;
- Quadro tecnico economico di Variante 01;
- Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Elaborati grafici – Impianto di condizionamento (5 Tavole);
- Elaborati grafici – Impianto antincendio (6 Tavole);
- Elaborati grafici – Impianto idrico sanitario e scarichi (2 Tavole);
- Elaborati grafici – Impianto elettrico (5 Tavole);

Visto il Quadro economico di variante 01:

LAVORI CASA DI COMUNITA' DI NICOTERA (VV)			
FONTI DI FINANZIAMENTO			
FINANZIAMENTO AMMESSO DAL PNRR - MISURA M6 SALUTE		1.613.915,00 €	1.613.915,00 €
Somme riconosciute ex Art. 26, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili con Decreto 18/11/2022 (LAVORI + IVA)		239.763,75 €	239.763,75 €
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE		1.853.678,75 €	1.853.678,75 €
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO VARIANTE 01			
		Q.E. PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO	VARIANTE 01
	VOCI	IMPORTI	
A) LAVORI			
A.1)	Importo dei lavori		
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		
A.3)	Importo LORDO dei lavori aggiornato con riconoscimento fondi ex art 26 - Prog. Esecutivo e/o variante	1.275.779,12 €	1.458.680,88 €
A.4)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Def.	26.491,32 €	26.491,32 €
A.5)	Importo NETTO dei lavori a seguito del ribasso del 18,88808 % offerto	1.034.808,94 €	1.183.164,07 €
A.6)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Esecutivo.	26.491,32 €	26.491,32 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	1.061.300,26 €	1.209.655,39 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1)	Imprevisti sull'importo lordo dei lavori progettati	130.227,04 €	- €
B.2)	Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%		
B.3)	Attrezzature, arredi, forniture 15% dei lavori prog	195.340,57 €	195.340,57 €
B.4)	Indagini	- €	- €
B.5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	198.959,65 €	191.247,35 €
	1.2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA al netto del ribasso del 33.50% offerto	64.930,38 €	64.930,38 €
	2.2) DIREZIONE DEI LAVORI, contabilità e misure, al netto del ribasso del 33.50% offerto	44.038,14 €	44.038,14 €
	3) SUPPORTO AL RUP	7.415,67 €	- €
	4.2) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23 % CONTECO	15.781,91 €	15.781,91 €
	5) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	30.374,63 €	30.374,63 €
	6.2) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori al netto del ribasso del 33.50% offerto	28.766,62 €	28.766,62 €
	8) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	7.652,29 €	7.355,67 €
B.6)	Accantonamenti	19.840,15 €	23.762,76 €
	a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) su importo di progetto	19.840,15 €	23.762,76 €
	b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	- €	- €
	c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	- €	- €
	d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	- €	- €
B.7)	Allacci	- €	- €
B.8)	IVA	205.898,78 €	206.014,88 €
	a) IVA su lavori e imprevisi 22%		
	a) IVA su lavori e imprevisi 10%	119.152,73 €	120.965,54 €
	b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%	42.974,92 €	42.974,92 €
	c) IVA su indagini	- €	- €
	d) IVA su spese tecniche 22%	43.771,12 €	42.074,42 €
C.1)	ECONOMIE DI PROGETTO	42.112,31 €	27.657,81 €
	Totale Somme in amministrazione	792.378,49 €	644.023,36 €
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	1.853.678,75 €	1.853.678,75 €

Considerato che la proposta di Variante 01 (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia):

- non realizza alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto esecutivo approvato ed appaltato;
- l'importo lordo dei lavori ammonta ad Euro 1.458.680,88 oltre ad Euro 26.491,32 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale lordo di 1.485.172,20 € con un aumento di spesa netto per lavori rispetto all'importo di progetto pari a 148.355,13 € contenuto al disotto del 15% dell'importo di contratto. In particolare, l'importo complessivo dei lavori netti di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2, valutati con il ribasso offerto in sede di gara (18.88808 %), ammonta di Euro 1.209.655,39 € inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 26.491,32 €, oltre IVA al 10 % ai sensi di Legge.
- Permane la piena validità del Progetto Esecutivo originario, di cui si confermano le caratteristiche principali ed essenziali, in quanto ciò che viene proposto con la Variante 01 è finalizzato al miglioramento delle prestazioni funzionali dell'intervento, senza pregiudicare la congruità dell'opera rispetto al Progetto Esecutivo Appaltato.

Preso Atto che la variante, autorizzata con nota prot. n° 63735 del 04/11/2024 dal RUP, secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016, (variazione delle condizioni contrattuali) comprende, fra le altre, l'esecuzione di una serie di lavorazioni che permetteranno di conseguire un miglioramento delle prestazioni funzionali dell'intervento, attingendo, per la loro esecuzione, le somme necessarie fra quelle a disposizione nel Q.E. di progetto, accantonate come imprevisti ed in parte dalle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, il tutto contenuto nell'ambito dell'importo complessivo finanziato.

Richiamato:

☛ l'Art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale:

"i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento" se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il **15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori** sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.*

Ritenuto pertanto che la proposta di Variante 01 dei lavori in questione sia migliorativa rispetto al progetto iniziale e quindi di approvare il Progetto di Variante 01 delle opere in parola, redatto in conformità della normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto: dell'istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

PROPONE

☛ di approvare la variante N. 01 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico – descrittiva di Variante N° 01
- Computo metrico di Variante 01;
- Analisi dei prezzi di Variante 01;
- Quadro comparativo di confronto di Variante 01;
- Quadro tecnico economico di Variante 01;
- Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Elaborati grafici – Impianto di condizionamento (5 Tavole);
- Elaborati grafici – Impianto antincendio (6 Tavole);
- Elaborati grafici – Impianto idrico sanitario e scarichi (2 Tavole);
- Elaborati grafici – Impianto elettrico (5 Tavole);

☛ di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di variante:

LAVORI CASA DI COMUNITA' DI NICOTERA (VV)			
FONTI DI FINANZIAMENTO			
FINANZIAMENTO AMMESSO DAL PNRR - MISURA M6 SALUTE		1.613.915,00 €	1.613.915,00 €
Somme riconosciute ex Art. 26, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili con Decreto 18/11/2022 (LAVORI + IVA)		239.763,75 €	239.763,75 €
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE		1.853.678,75 €	1.853.678,75 €
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO VARIANTE 01			
		Q.E. PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO	VARIANTE 01
	VOCI	IMPORTI	
A) LAVORI			
A.1)	Importo dei lavori		
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		
A.3)	Importo LORDO dei lavori aggiornato con riconoscimento fondi ex art 26 - Prog. Esecutivo e/o variante	1.275.779,12 €	1.458.680,88 €
A.4)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Def.	26.491,32 €	26.491,32 €
A.5)	Importo NETTO dei lavori a seguito del ribasso del 18,88808 % offerto	1.034.808,94 €	1.183.164,07 €
A.6)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Esecutivo.	26.491,32 €	26.491,32 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	1.061.300,26 €	1.209.655,39 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1)	Imprevisti sull'importo lordo dei lavori progettati	130.227,04 €	- €
B.2)	Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%		
B.3)	Attrezzature, arredi, forniture 15% dei lavori prog	195.340,57 €	195.340,57 €
B.4)	Indagini	- €	- €
B.5)	Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	198.959,65 €	191.247,35 €
	1.2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA al netto del ribasso del 33.50% offerto	64.930,38 €	64.930,38 €
	2.2) DIREZIONE DEI LAVORI, contabilità e misure, al netto del ribasso del 33.50% offerto	44.038,14 €	44.038,14 €
	3) SUPPORTO AL RUP	7.415,67 €	- €
	4.2) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23 % CONTECO	15.781,91 €	15.781,91 €
	5) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	30.374,63 €	30.374,63 €
	6.2) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori al netto del ribasso del 33.50% offerto	28.766,62 €	28.766,62 €
	8) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	7.652,29 €	7.355,67 €
B.6)	Accantonamenti	19.840,15 €	23.762,76 €
	a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) su importo di progetto	19.840,15 €	23.762,76 €
	b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	- €	- €
	c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	- €	- €
	d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	- €	- €
B.7)	Allacci	- €	- €
B.8)	IVA	205.898,78 €	206.014,88 €
	a) IVA su lavori e imprevisti 22%		
	a) IVA su lavori e imprevisti 10%	119.152,73 €	120.965,54 €
	b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%	42.974,92 €	42.974,92 €
	c) IVA su indagini	- €	- €
	d) IVA su spese tecniche 22%	43.771,12 €	42.074,42 €
C.1	ECONOMIE DI PROGETTO	42.112,31 €	27.657,81 €
	Totale Somme in amministrazione	792.378,49 €	644.023,36 €
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	1.853.678,75 €	1.853.678,75 €

Dare Atto che i lavori del progetto di Variante 01 in parola non comportano modifiche sostanziali, non alterano la natura complessiva del contratto, comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari a 148.355,13 € (contenuto al disotto del 15% dell'importo di contratto) oltre IVA al 10 % e mantiene inalterato il costo complessivo dell'opera. In particolare, l'importo complessivo dei lavori netti di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2, valutati con il ribasso offerto in sede di gara (18.88808 %), ammonta di Euro 1.209.655,39 € inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 26.491,32 oltre IVA al 10 % ai sensi di Legge.

Di dare atto che:

- a) che l'importo netto da riconoscere all'operatore economico è pari a € 1.209.655,39 oltre IVA al 10%;
- b) la spesa di € 1.209.655,39 è registrata sul conto di bilancio n. 101020205 PROG_0000000008;
- c) di dare atto che il contratto specifico è stato sottoscritto in data 28/05/2024;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Filippelli

La posizione Organizzativa UOGTP
Geom. Massimo Zaffino

Il Dirigente Responsabile U.O.G.T.P.
Ing. Michela Soriano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la motivata proposta dell'U.O.G.T.P. avente ad oggetto: Attuazione PNRR: interventi per la realizzazione di Ospedali di Comunità, Case di Comunità hub e spoke e Centrali Operative Territoriali - APPROVAZIONE VARIANTE 01 Casa Comunità di Nicotera.
CUP: J92C22000560006

DELIBERA

☛ di approvare la variante N. 1 composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnico – descrittiva di Variante N° 1*
- *Computo metrico di Variante;*
- *Analisi dei prezzi di Variante;*
- *Quadro comparativo di confronto di Variante;*
- *Quadro tecnico economico di Variante;*
- *Schema Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;*
- *Elaborati grafici – Impianto di condizionamento (5 Tavole);*
- *Elaborati grafici – Impianto antincendio (6 Tavole);*
- *Elaborati grafici – Impianto idrico sanitario e scarichi (2 Tavole);*
- *Elaborati grafici – Impianto elettrico (5 Tavole);*

☛ di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di Variante 01:

LAVORI CASA DI COMUNITA' DI NICOTERA (VV)			
FONTI DI FINANZIAMENTO			
FINANZIAMENTO AMMESSO DAL PNRR - MISURA M6 SALUTE		1.613.915,00 €	1.613.915,00 €
Somme riconosciute ex Art. 26, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili con Decreto 18/11/2022 (LAVORI + IVA)		239.763,75 €	239.763,75 €
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE		1.853.678,75 €	1.853.678,75 €
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO VARIANTE 01			
		Q.E. PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO	VARIANTE 01
	VOCI	IMPORTI	
A) LAVORI			
A.1) Importo dei lavori			
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			
A.3) Importo LORDO dei lavori aggiornato con riconoscimento fondi ex art 26 - Prog. Esecutivo e/o variante		1.275.779,12 €	1.458.680,88 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Def.		26.491,32 €	26.491,32 €
A.5) Importo NETTO dei lavori a seguito del ribasso del 18,88808 % offerto		1.034.808,94 €	1.183.164,07 €
A.6) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Esecutivo.		26.491,32 €	26.491,32 €
TOTALE PARZIALE QUADRO A		1.061.300,26 €	1.209.655,39 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
ORTO Imprevisti sull'importo lordo dei lavori progettati		130.227,04 €	- €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%			
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 15% dei lavori prog		195.340,57 €	195.340,57 €
B.4) Indagini		- €	- €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche		198.959,65 €	191.247,35 €
1.2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA al netto del ribasso del 33.50% offerto		64.930,38 €	64.930,38 €
2.2) DIREZIONE DEI LAVORI, contabilità e misure, al netto del ribasso del 33.50% offerto		44.038,14 €	44.038,14 €
3) SUPPORTO AL RUP		7.415,67 €	- €
4.2) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23 % CONTECO		15.781,91 €	15.781,91 €
5) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)		30.374,63 €	30.374,63 €
6.2) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori al netto del ribasso del 33.50% offerto		28.766,62 €	28.766,62 €
8) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		7.652,29 €	7.355,67 €
B.6) Accantonamenti		19.840,15 €	23.762,76 €
a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) su importo di progetto		19.840,15 €	23.762,76 €
b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		- €	- €
c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		- €	- €
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		- €	- €
B.7) Allacci		- €	- €
B.8) IVA		205.898,78 €	206.014,88 €
a) IVA su lavori e imprevisti 22%			
a) IVA su lavori e imprevisti 10%		119.152,73 €	120.965,54 €
b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%		42.974,92 €	42.974,92 €
c) IVA su indagini		- €	- €
d) IVA su spese tecniche 22%		43.771,12 €	42.074,42 €
C.1 ECONOMIE DI PROGETTO		42.112,31 €	27.657,81 €
Totale Somme in amministrazione		792.378,49 €	644.023,36 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)		1.853.678,75 €	1.853.678,75 €

Dare atto che i lavori del progetto di variante in parola non comportano modifiche sostanziali, non alterano la natura complessiva del contratto, comporta un aumento dell'importo netto dei lavori pari a 148.355,13 € (contenuto al disotto del 15% dell'importo di contratto) oltre IVA al 10 % e

mantiene inalterato il costo complessivo dell'opera. In particolare, l'importo complessivo dei lavori netti di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2, valutati con il ribasso offerto in sede di gara (18.88808 %), ammonta di Euro 1.209.655,39 € inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 26.491,32, oltre IVA al 10 % ai sensi di Legge.

Di dare atto che:

- a) che l'importo netto da riconoscere all'operatore economico è pari a € 1.209.655,39 oltre IVA al 10%;
- b) la spesa di € 1.209.655,39 è registrata sul conto di bilancio n. 101020205 PROG_0000000008;
- c) di dare atto che il contratto specifico è stato sottoscritto in data 28/05/2024.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria

Dott. Vittorio Piscitelli

Dott. Gandolfo Miserendino

Dott. Gianluca Orlando

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

P A R E R E D I R E T T O R E S A N I T A R I O

Sulla proposta n. 439/2025 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto:
ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI
COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE
TERRITORIALI - APPROVAZIONE VARIANTE 01 CASA COMUNITA' DI NICOTERA.

CUP: J92C22000560006

si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 27/02/2025

Il Direttore Sanitario Aziendale F.F.

Dr. BRAGHO' SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 94 DEL 04/03/2025

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE VARIANTE 01 CASA COMUNITA' DI NICOTERA. CUP: J92C22000560006

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia in data 04/03/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, 04/03/2025

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa DAFFINA' DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa DAFFINA' DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)