
 
          AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

      VIBO VALENTIA 
 

                                                                                                           REGIONE CALABRIA  
Part. IVA 02866420793 

        
 
 
 

DETERMINA N. 212 DEL 24/02/2026 

 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
 
 
 
 
OGGETTO: 
ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI 
COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI - ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMINI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OG1 - OG11) REALIZZAZIONE CASA DELLA 
COMUNITA' STRUTTURA SANITARIA NICOTERA.  CUP: J92C22000560006 - CIG: 
A05A422D40; 
 
PRESA ATTO E APROVAZIONE SAL N. 4; 
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          AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

      VIBO VALENTIA 
 

                                                                                                           REGIONE CALABRIA  
Part. IVA 02866420793 

        
        

 

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI - ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI 
ECONOMINI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OG1 - OG11) REALIZZAZIONE 
CASA DELLA COMUNITA' STRUTTURA SANITARIA NICOTERA.  CUP: 
J92C22000560006 - CIG: A05A422D40; 

PRESA ATTO E APROVAZIONE SAL N. 4; 

 

 

Il Direttore ed il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del seguente atto, a seguito 
dell’istruttoria effettuata, attestano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei 
documenti e delle procedure eseguite.  

 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
 

Visti:  
  il DCA n. 15 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Programmazione e individuazione 

degli interventi previsti nella Regione Calabria dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) – Missione 6- Componenti 1;  

   il DCA n. 09 del 14.02.2022 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al DCA 
n.102 del 09.08.2021 “Approvazione della proposta di Piano degli interventi di 
miglioramento/adeguamento sismico a valere sulle risorse del Piano nazionale 
(PNRR) e del Fondo complementare al PNRR”;  

 il DCA N. 102 del 09.08.2021 Approvazione del Piano degli interventi di 
adeguamento/miglioramento sismico a valere sulle risorse del Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo complementare al PNRR; 

  le Delibere N. 196 del 07.03.2022, N. 195 del 04.03.2022 e N. 635 del 04.05.2022 di 
approvazione interventi per l’ASP di Vibo Valentia del PNRR previsti dalla Missione 
6 Componenti 1 e 2; 
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  il DCA n. 59 del 24.05.2022 avente ad oggetto: “Piano nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) Missione 6 – Componenti 1 e 2 . Approvazione del Piano 
Operativo Regionale- PNRR”;  

   il DCA n. 68 del 20.06.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)- Missione 6 Componenti 1 e 2. Contratto istituzionale di Sviluppo 
e Piano Operativo Regionale. Individuazione dei soggetti Attuatori Esterni, nomina 
del Referente Unico Regionale e provvedimenti organizzativi”. 

    le Delibere N. 935 e 936 del 28.06.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre 
tramite l’Agenzia nazionale per n l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa Invitalia S.p.A. per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione 
M6- salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano 
nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Approvazione atti”;  

  il DCA n. 82 del 22.07.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR)- Missione 6- Componenti 1 e 2. Contratto Istituzionale di Sviluppo 
e Piano operativo Regionale. Approvazione provvedimento di delega amministrativa 
ai soggetti Attuatori esterni. Assegnazione delle risorse alle aziende del Servizio 
Sanitario Regionale”;  

          la Delibera N. 1349 del 27.09.2022 di RECEPIMENTO DCA 82/2022 PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTI 
1 E 2;  

  la delibera N. 1838 del 01.12.2022 di approvazione del PFTE relativamente alla Casa 
di Comunità di Nicotera; Vista la delibera N. 44 del 11.01.2024 di approvazione del 
progetto definitivo relativamente alla Casa di Comunità di Nicotera;  

  la delibera N. 758 del 30.04.2024 di approvazione del progetto esecutivo 
relativamente alla Casa di Comunità di Nicotera; 

  il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge 29.07.2021, n. 108 (Decreto 
Semplificazioni bis) che ha introdotto semplificazioni in materia di Governance per 
il PNRR e disposizioni in tema di accelerazione e snellimento delle procedure e di 
rafforzamento della capacità amministrativa; 

 
Considerato che: 

 
 con Delibera n. 936/CS del 28.06.2022 si è stabilito di avvalersi di INVITALIA quale 

Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. 
b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti 
pubblici», proceda, per conto dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia in 
qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle 
procedure aperte per la realizzazione di case di Comunità (CdC), Ospedale di 
Comunità (OdC), Centrali Operative Territoriali (COT) per AQ1- Missione 6 Salute 
per l’aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto: SUB-
LOTTO PRESTAZIONALE 1- SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL, 
CSP E CSE; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2- SERVIZI DI VERIFICA DELLA 
PROGETTAZIONE; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI; SUB - 
LOTTO PRESTAZIONALE 4 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO; SUB-
LOTTO PRESTAZIONALE 5 –SERVIZI DI COLLAUDO; relativi a: CdC 
Nicotera- CUP J92C22000560006; CdC Soriano Calabro- CUP J62C22000630006; 
CdC Filadelfia- CUP J44E22003370006; CdC Mileto-CUP J52C22000640001, CdC 
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Serra San Bruno- CUP J32C22000560006; OdC Soriano Calabro- CUP 
J64E22000710006; OdC Tropea – CUP J12C22000700005; COT Nicotera – CUP 
J91B22001170005. Nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori 
economici aggiudicatari; 

 è stato stipulato Accordo Quadro relativo al Sub-lotto 3 per lavori riguardanti la CdC 
Nicotera CUP J92C22000560006 con l’operatore economico TEKNOS SPA con 
sede in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 
02399110614, per un corrispettivo, determinato a misura per la puntuale ed esatta 
esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, pari a € 1.034.809,96 
(unmilionetrentaquattromilaottocentonove/96), oltre IVA, oltre 26.491,32 
(ventiseimilaquattrocentonovantauno/96) per oneri per l’attuazione della sicurezza, 
per un importo totale di € 1.061.301,28 (unmilionesessantunomilatreccentouno/28) 
oltre IVA al 10%; 

 il Contratto Specifico è stato registrato in data 28.05.2024; 

          Richiamato: il contratto per l’impegno di spesa n. 2024/11515; 

          Considerato inoltre che: 
 con delibera della Commissione Straordinaria n. 73 del 18.02.2025 si è stabilito tra 

l’altro che per l’intervento di realizzazione della CASA DI COMUNITÀ DI 
NICOTERA CUP J92C22000560006, il nuovo Responsabile Unico del Procedimento 
RUP è il Geom. Angelo Mendicino in forza presso questa SCGTP; 

 con determina n. 757 del 01.04.2025 è stato preso atto e approvato lo Stato di 
Avanzamento Lavori n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 31.01.2025; 

 con determina n. 1377 del 15.07.2025 è stato preso atto e approvato lo Stato di 
Avanzamento Lavori n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 09.07.2025; 

 con determina n. 2085 del 15.12.2025 è stato preso atto e approvato lo Stato di 
Avanzamento Lavori n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 09.12.2025; 
 

Precisato: che la ditta TEKNOS SPA ha iniziato i lavori in data 24.05.2024 come risulta dal 
verbale di consegna dei lavori; 

 
          Preso atto che: la Direzione Lavori, con nota prot. gen. n. 11577 del 19.02.2026 e suoi allegati, 

ha depositato presso gli uffici del RUP i seguenti documenti contabili: 
1. Libretto delle misure; 
2. Registro di Contabilità; 
3. Sommario Registro di Contabilità; 
4. Stato di avanzamento Lavori a tutto il 10.02.2026; 

       riferiti al quarto Stato di Avanzamento Lavori, custoditi agli atti presso questa SCGTP, dai 
quali si evince che, la ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 a tutto il 10.02.2026, ha eseguito lavori per € 
989.227,53 su cui applicare il ribasso del 18,88808% pari a € 186.846,09 per un totale di € 
802.381,44 al quale sommare la quota degli oneri della sicurezza di € 20.850,00 che porta 
l’importo a € 823.231,44. Da detto importo bisogna detrarre il recupero in quota parte 
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari a € 168.861,26, la ritenuta del 0,5% 
per infortuni pari a € 4.011,91 e l’ammontare del certificato di pagamento n. 1 del 31.01.2025 
di € 161.000,00, del certificato di pagamento n. 2 del 10.07.2025 di € 212.035,62 e del 
certificato di pagamento n. 3 del 10.12.2025 di € 131.756,82 che sommano ad un totale di 
detrazioni pari a € 680.665,61. 

      Per quanto sopra resta un credito d’impresa pari a € 142.566,83 oltre IVA al 10%; 
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Precisato che: il Responsabile Unico del Progetto, esaminata la documentazione contabile di 
cui sopra, ha proceduto a redigere il Certificato di Pagamento n. 4 per il saldo della rata n. 4 
relativa ai lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA, con sede in Vitulazio (CE) Strada Statale 
KM 196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614, a tutto il 10.02.2026, attestando che ai 
termini dell’articolo 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all’impresa la 
somma di € 142.566,83 oltre IVA al 10% inclusi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti 
a ribasso, per un totale complessivo di € 156.823,51; 
 
Visto l’esito regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. 
INAIL_51609473 del 12.11.2025 con scadenza validità il 12.03.2026 della ditta TEKNOS 
SPA con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Coop La Perla, 88 
Cap 81055 - P.IVA/CF: 02399110614 – acquisito d’ufficio; 

Ritenuto di dover riconoscere, all’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, per i lavori 
contabilizzati al quarto SAL ed eseguiti a tutto il 10.02.2026 la somma totale di € 156.823,51 
IVA al 10% compresa; 

Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 217/2010, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche 
amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il 
codice identificativa dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti da ANAC, nella 
fattispecie è stato assegnato il codice CIG A05A422D40, CUP J92C22000560006 e il 
Codice Univoco per la fatturazione elettronica è UFZONQ; 

 

       Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’odierno provvedimento 
 
Tenuto conto dell’istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento che attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto 

 
PROPONE  

 
Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 
trascritti: 

• di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al quarto Stato di Avanzamento 
dei lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 – aggiudicataria dei lavori in argomento, a tutto 
il 10.02.2026; 

• di prendere atto ed approvare il Certificato di Pagamento n. 4, redatto dal RUP geom. Angelo 
Mendicino, per il saldo della rata n. 4 relativa ai lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA a 
tutto il 10.02.2026 che attesta, ai termini dell’articolo 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto, 
si può pagare all’impresa la somma di € 142.566,83 oltre IVA al 10% inclusi gli oneri relativi 
alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 156.823,51 IVA al 10% 
inclusa; 

• di liquidare alla TEKNOS SPA con sede operativa in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 e sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Coop 
La Perla, 88 Cap 81055 P.IVA/CF: 02399110614, la somma totale, relativa alla rata n. 4 per 
come si evince dal certificato di pagamento n. 4, di € 156.823,51 comprensiva di oneri relativi 
alla sicurezza e IVA al 10%; 
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• di dare atto che la spesa di € 156.823,51 IVA al 10% compresa è registrata sul Conto di 
Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000008; 

• di autorizzare l’U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie all’emissione del relativo 
mandato di pagamento in favore della ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada 
Statale KM 196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 – a seguito di presentazione della 
fattura nei modi e termini previsti dalle vigenti normative in materia. 

• di pubblicare il seguente provvedimento a cura della S.C. Affari Generali e Assicurativi 
sull’Albo Pretorio On Line con valore di notifica. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
MENDICINO ANGELO 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C.G.T.P. 

Vista la motivata proposta della S.C.G.T.P. avente ad oggetto: ATTUAZIONE PNRR: 
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI 
COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – ACCORDO 
QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMINI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
(OG1 - OG11) REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA’ STRUTTURA 
SANITARIA NICOTERA.  CUP: J92C22000560006 - CIG: A05A422D40; 
 

PRESA ATTO E APROVAZIONE SAL N. 4 

Per i motivi espressi in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti. 

DETERMINA 
 

• di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al quarto Stato di Avanzamento 
dei lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 – aggiudicataria dei lavori in argomento, a tutto 
il 10.02.2026; 

• di prendere atto ed approvare il Certificato di Pagamento n. 4, redatto dal RUP geom. Angelo 
Mendicino, per il saldo della rata n. 4 relativa ai lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA a 
tutto il 10.02.2026 che attesta, ai termini dell’articolo 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto, 
si può pagare all’impresa la somma di € 142.566,83 oltre IVA al 10% inclusi gli oneri relativi 
alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 156.823,51 IVA al 10% 
inclusa; 

• di liquidare alla TEKNOS SPA con sede operativa in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 e sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Coop 
La Perla, 88 Cap 81055 P.IVA/CF: 02399110614, la somma totale, relativa alla rata n. 3 per 
come si evince dal certificato di pagamento n. 4, di € 156.823,51 comprensiva di oneri relativi 
alla sicurezza e IVA al 10%; 

• di dare atto che la spesa di € 156.823,51 IVA al 10% compresa è registrata sul Conto di 
Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000008; 
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• di autorizzare l’U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie all’emissione del relativo 
mandato di pagamento in favore della ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada 
Statale KM 196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 – a seguito di presentazione della 
fattura nei modi e termini previsti dalle vigenti normative in materia. 

• di pubblicare il seguente provvedimento a cura della S.C. Affari Generali e Assicurativi 
sull’Albo Pretorio On Line con valore di notifica. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  

 
 

Il Direttore GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
Dott. SORIANO MICHELA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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