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DETERMINA N. 380 DEL 02/04/2026 

 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
 
 
 
 
OGGETTO: 
ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI 
COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI - ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMINI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OG1 - OG11) REALIZZAZIONE CASA DELLA 
COMUNITA' STRUTTURA SANITARIA NICOTERA.  CUP: J92C22000560006 - CIG: 
A05A422D40;  PRESA ATTO E APROVAZIONE SAL N. 5; 
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          AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

      VIBO VALENTIA 
 

                                                                                                           REGIONE CALABRIA  
Part. IVA 02866420793 

        
        

 

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI - ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI 
ECONOMINI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OG1 - OG11) REALIZZAZIONE 
CASA DELLA COMUNITA' STRUTTURA SANITARIA NICOTERA.  CUP: 
J92C22000560006 - CIG: A05A422D40;  PRESA ATTO E APROVAZIONE SAL N. 5; 

 

 

Il Direttore ed il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del seguente atto, a seguito 
dell’istruttoria effettuata, attestano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei 
documenti e delle procedure eseguite.  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Visti:  
  il DCA n. 15 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Programmazione e individuazione degli 

interventi previsti nella Regione Calabria dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – Missione 6- Componenti 1;  

   il DCA n. 09 del 14.02.2022 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al DCA n.102 
del 09.08.2021 “Approvazione della proposta di Piano degli interventi di 
miglioramento/adeguamento sismico a valere sulle risorse del Piano nazionale (PNRR) e 
del Fondo complementare al PNRR”;  

 il DCA N. 102 del 09.08.2021 Approvazione del Piano degli interventi di 
adeguamento/miglioramento sismico a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza (PNRR) e del Fondo complementare al PNRR; 

  le Delibere N. 196 del 07.03.2022, N. 195 del 04.03.2022 e N. 635 del 04.05.2022 di 
approvazione interventi per l’ASP di Vibo Valentia del PNRR previsti dalla Missione 6 
Componenti 1 e 2; 

  il DCA n. 59 del 24.05.2022 avente ad oggetto: “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) Missione 6 – Componenti 1 e 2 . Approvazione del Piano Operativo Regionale- 
PNRR”;  
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   il DCA n. 68 del 20.06.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)- Missione 6 Componenti 1 e 2. Contratto istituzionale di Sviluppo e Piano 
Operativo Regionale. Individuazione dei soggetti Attuatori Esterni, nomina del Referente 
Unico Regionale e provvedimenti organizzativi”. 

   le Delibere N. 935 e 936 del 28.06.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre 
tramite l’Agenzia nazionale per n l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
Invitalia S.p.A. per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6- salute del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli 
investimenti complementari (PNC). Approvazione atti”;  

  il DCA n. 82 del 22.07.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)- Missione 6- Componenti 1 e 2. Contratto Istituzionale di Sviluppo e Piano 
operativo Regionale. Approvazione provvedimento di delega amministrativa ai soggetti 
Attuatori esterni. Assegnazione delle risorse alle aziende del Servizio Sanitario Regionale”;  

  la Delibera N. 1349 del 27.09.2022 di RECEPIMENTO DCA 82/2022 PIANO    
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTI 1 E 2;  

  la delibera N. 1838 del 01.12.2022 di approvazione del PFTE relativamente alla Casa di 
Comunità di Nicotera; Vista la delibera N. 44 del 11.01.2024 di approvazione del progetto 
definitivo relativamente alla Casa di Comunità di Nicotera; Vista la delibera N. 758 del 
30.04.2024 di approvazione del progetto esecutivo relativamente alla Casa di Comunità di 
Nicotera; 

  il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge 29.07.2021, n. 108 (Decreto 
Semplificazioni bis) che ha introdotto semplificazioni in materia di Governance per il 
PNRR e disposizioni in tema di accelerazione e snellimento delle procedure e di 
rafforzamento della capacità amministrativa; 

 
Considerato che: 

 
 con Delibera n. 936/CS del 28.06.2022 si è stabilito di avvalersi di INVITALIA quale 

Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), 
e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti 
pubblici», proceda, per conto dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia in 
qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure 
aperte per la realizzazione di case di Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC), 
Centrali Operative Territoriali (COT) per AQ1- Missione 6 Salute per l’aggiudicazione 
di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto: SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1- 
SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL, CSP E CSE; SUB-LOTTO 
PRESTAZIONALE 2- SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE; SUB-
LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI; SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4 – 
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 –SERVIZI 
DI COLLAUDO; relativi a: CdC Nicotera- CUP J92C22000560006; CdC Soriano 
Calabro- CUP J62C22000630006; CdC Filadelfia- CUP J44E22003370006; CdC 
Mileto-CUP J52C22000640001, CdC Serra San Bruno- CUP J32C22000560006; OdC 
Soriano Calabro- CUP J64E22000710006; OdC Tropea – CUP J12C22000700005; COT 
Nicotera – CUP J91B22001170005. Nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli 
operatori economici aggiudicatari; 

 E’ stato stipulato Accordo Quadro relativo al Sub-lotto 3 per lavori riguardanti la CdC 
Nicotera CUP J92C22000560006 con l’operatore economico TEKNOS SPA con sede 
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in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614, per 
un corrispettivo, determinato a misura per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori 
oggetto d’appalto, pari a € 1.034.809,96 (unmilionetrentaquattromilaottocentonove/96), 
oltre IVA, oltre 26.491,32 (ventiseimilaquattrocentonovantauno/96) per oneri per 
l’attuazione della sicurezza, per un importo totale di € 1.061.301,28 
(unmilionesessantunomilatreccentouno/28) oltre IVA al 10%; 

 con Delibera della Commissione Straordinaria n. 141 del 26.03.2026 è stata approvata la 
perizia di completamento e assestamento finale della CDC di Nicotera con la quale si 
stabilisce che per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d’appalto occorrono 
€ 1.194.048,57 (unmilionecentonovantaquattromilazeroquarantotto/57), oltre IVA, oltre 
26.491,32 (ventiseimilaquattrocentonovantauno/96) per oneri per l’attuazione della 
sicurezza, per un importo totale di € 1.220.539,89 
(unmilioneduecentoventimilacinquecentotrentanove/89) oltre IVA al 10%; 

 il Contratto Specifico è stato registrato in data 28.05.2024; 

 
Richiamato: il contratto per l’impegno di spesa n. 2024/11515.1 del 15.07.2024; 

 

Considerato inoltre che: 
 con delibera della Commissione Straordinaria n. 73 del 18.02.2025 si è stabilito tra l’altro 

che per l’intervento di realizzazione della CASA DI COMUNITÀ DI NICOTERA CUP 
J92C22000560006, il nuovo Responsabile Unico del Procedimento RUP è il Geom. 
Angelo Mendicino in forza presso questa SCGTP; 

 con determina n. 757 del 01.04.2025 è stato preso atto e approvato lo Stato di Avanzamento 
Lavori n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 31.01.2025; 

 con determina n. 1377 del 15.07.2025 è stato preso atto e approvato lo Stato di 
Avanzamento Lavori n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 09.07.2025; 

 con determina n. 2085 del 15.12.2025 è stato preso atto e approvato lo Stato di 
Avanzamento Lavori n. 3 per i lavori eseguiti a tutto il 09.12.2025; 

 con determina n. 212 del 24.02.2026 è stato preso atto e approvato lo Stato di Avanzamento 
Lavori n. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 19.02.2026; 

 

 

Precisato: che la ditta TEKNOS SPA ha iniziato i lavori in data 24.05.2024 come risulta dal verbale 
di consegna dei lavori; 
 

          Preso atto che: la Direzione Lavori, con nota prot. gen. n. 20245 del 31.03.2026 e suoi allegati, ha 
depositato presso gli uffici del RUP i seguenti documenti contabili: 

1. Libretto delle misure; 
2. Registro di Contabilità; 
3. Sommario Registro di Contabilità; 
4. Stato di avanzamento Lavori a tutto il 26.03.2026; 

       riferiti al quarto Stato di Avanzamento Lavori, custoditi agli atti presso questa SCGTP, dai quali 
si evince che, la ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 196,500 Cap 
81041 P.IVA/CF: 02399110614 a tutto il 26.03.2026, ha eseguito lavori per € 1.230.594,00 su cui 
applicare il ribasso del 18,88808% pari a € 232.435,58 per un totale di € 998.158,42 al quale 
sommare la quota degli oneri della sicurezza di € 23.501,32 che porta l’importo a € 1.021.659,74. 
Da detto importo bisogna detrarre il recupero dell’intero importo dell’anticipazione del 20% 
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dell’importo contrattuale pari a € 212.260,25, la ritenuta del 0,5% per infortuni pari a € 4.990,79 e 
l’ammontare del certificato di pagamento n. 1 del 31.01.2025 di € 161.000,00, del certificato di 
pagamento n. 2 del 10.07.2025 di € 212.035,62, del certificato di pagamento n. 3 del 10.12.2025 
di € 131.756,82 e del certificato di pagamento n. 4 del 19.02.2026 di € 142.566,83 che sommano 
ad un totale di detrazioni pari a € 864.610,27. 

 
      Per quanto sopra resta un credito d’impresa pari a € 157.049,47 oltre IVA al 10%; 

 
Preso atto inoltre: dell’attestazione DNSH e dei suoi allegati relativa al SAL n. 5; 

 
Precisato che: il Responsabile Unico del Progetto, esaminata la documentazione contabile di cui 
sopra, ha proceduto a redigere il Certificato di Pagamento n. 5 per il saldo della rata n. 5 relativa ai 
lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA, con sede in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 196,500 
Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614, a tutto il 26.03.2026, attestando che ai termini dell’articolo 
2.19 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all’impresa la somma di € 157.049,47 oltre 
IVA al 10% inclusi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo 
di € 172.754,41; 

 
Visto l’esito regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. 
INAIL_53305047 del 13.03.2026 con scadenza validità il 11.07.2026 della ditta TEKNOS SPA 
con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Coop La Perla, 88 Cap 81055 
P.IVA/CF: 02399110614 – acquisito d’ufficio; 

 

Ritenuto di dover riconoscere, all’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, per i lavori 
contabilizzati al secondo SAL ed eseguiti a tutto il 26.03.2026 la somma totale di € 172.754,41 
IVA al 10% compresa; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 217/2010, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche 
amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice 
identificativa dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti da ANAC, nella fattispecie è stato 
assegnato il codice CIG A05A422D40, CUP J92C22000560006 e il Codice Univoco per la 
fatturazione elettronica è UFZONQ; 

 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’odierno provvedimento 
 

Tenuto conto dell’istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente atto 

 
PROPONE  

 
Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

• di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al quarto Stato di Avanzamento 
dei lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 – aggiudicataria dei lavori in argomento, a tutto 
il 26.03.2026; 
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• di prendere atto ed approvare il Certificato di Pagamento n. 5, redatto dal RUP geom. Angelo 
Mendicino, per il saldo della rata n. 5 relativa ai lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA a 
tutto il 26.03.2026 che attesta, ai termini dell’articolo 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto, 
si può pagare all’impresa la somma di € 157.049,47 oltre IVA al 10% inclusi gli oneri relativi 
alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 172.754,41 IVA al 10% 
inclusa; 

• di liquidare alla TEKNOS SPA con sede operativa in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 e sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Coop 
La Perla, 88 Cap 81055 P.IVA/CF: 02399110614, la somma totale, relativa alla rata n. 5 per 
come si evince dal certificato di pagamento n. 5, di € 172.754,41 comprensiva di oneri relativi 
alla sicurezza e IVA al 10%; 

• di dare atto che la spesa di € 172.754,41 IVA al 10% compresa è registrata sul Conto di 
Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000008; 

• di autorizzare l’U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie all’emissione del relativo 
mandato di pagamento in favore della ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada 
Statale KM 196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 – a seguito di presentazione della 
fattura nei modi e termini previsti dalle vigenti normative in materia. 

• di pubblicare il seguente provvedimento a cura della S.C. Affari Generali e Assicurativi 
sull’Albo Pretorio On Line con valore di notifica. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
      MENDICINO ANGELO 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C.G.T.P. 

Vista la motivata proposta della S.C.G.T.P. avente ad oggetto: ATTUAZIONE PNRR: 
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI 
COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – ACCORDO 
QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMINI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
(OG1 - OG11) REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA’ STRUTTURA 
SANITARIA NICOTERA.  CUP: J92C22000560006 - CIG: A05A422D40; 
 

PRESA ATTO E APROVAZIONE SAL N. 5 

Per i motivi espressi in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti. 

DETERMINA 

• di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al quarto Stato di Avanzamento 
dei lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 – aggiudicataria dei lavori in argomento, a tutto 
il 26.03.2026; 

• di prendere atto ed approvare il Certificato di Pagamento n. 5, redatto dal RUP geom. Angelo 
Mendicino, per il saldo della rata n. 5 relativa ai lavori eseguiti dalla ditta TEKNOS SPA a 
tutto il 26.03.2026 che attesta, ai termini dell’articolo 2.19 del Capitolato Speciale di Appalto, 
si può pagare all’impresa la somma di € 157.049,47 oltre IVA al 10% inclusi gli oneri relativi 
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alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 172.754,41 IVA al 10% 
inclusa; 

• di liquidare alla TEKNOS SPA con sede operativa in Vitulazio (CE) Strada Statale KM 
196,500 Cap 81041 e sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Santella Coop 
La Perla, 88 Cap 81055 P.IVA/CF: 02399110614, la somma totale, relativa alla rata n. 5 per 
come si evince dal certificato di pagamento n. 5, di € 172.754,41 comprensiva di oneri relativi 
alla sicurezza e IVA al 10%; 

• di dare atto che la spesa di € 172.754,41 IVA al 10% compresa è registrata sul Conto di 
Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000008; 

• di autorizzare l’U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie all’emissione del relativo 
mandato di pagamento in favore della ditta TEKNOS SPA con sede in Vitulazio (CE) Strada 
Statale KM 196,500 Cap 81041 P.IVA/CF: 02399110614 – a seguito di presentazione della 
fattura nei modi e termini previsti dalle vigenti normative in materia. 

• di pubblicare il seguente provvedimento a cura della S.C. Affari Generali e Assicurativi 
sull’Albo Pretorio On Line con valore di notifica. 

 
 
  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  

 
 

Il Direttore GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
Dott. SORIANO MICHELA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

DETERMINA N. 380 DEL 02/04/2026 
 

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI 
DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI - ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMINI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OG1 - OG11) REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' 
STRUTTURA SANITARIA NICOTERA.  CUP: J92C22000560006 - CIG: A05A422D40;  PRESA 
ATTO E APROVAZIONE SAL N. 5; 
 
 
 
La presente Determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria di Vibo 

Valentia in data 02/04/2026 e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi. 
 
 
 
 

 

Vibo Valentia, 02/04/2026 
 

Il Funzionario Incaricato 
Dott.ssa PALERMO ELEONORA 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di conformità della copia informatica 
 

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme 
informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. 
 
 
 
 

Il Funzionario Incaricato 
Dott.ssa PALERMO ELEONORA 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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