
                             AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
                 VIBO VALENTIA 

 
                                                                                                         REGIONE CALABRIA  

Part. IVA 02866420793 

  
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Legge 30 dicembre 2020, n. 181 
 
 
 

N. 766/CS  DEL  30/04/2024 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
 
 
 
 
OGGETTO: 
ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO 
[AQ1- CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI 
COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI - COT PIZZO. 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 COT DI PIZZO  
CUP: J21B22000910006 - CIG: 975115185C 
CONTO DI BILANCIO N. 101020205  PROG_ 0000000009; 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 30/04/2024,  il Commissario Straordinario, Gen. Antonio Battistini nominato con Decreto  
del Commissario ad Acta, n° 25 del 29.01.2024, ha adottato la seguente deliberazione in merito 
all’argomento in oggetto. 
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                             AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
                 VIBO VALENTIA 

 
                                                                                                         REGIONE CALABRIA  

Part. IVA 02866420793 

  
U.O.  GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

 
OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER 
ASSEGNATO [AQ1- CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI - COT PIZZO. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 COT DI 
PIZZO . CUP: J21B22000910006 - CIG: 975115185C 
CONTO DI BILANCIO N. 101020205  PROG_ 0000000009; 
  

Premesso che: 
 CHE con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, è stata approvato il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano; 
 CHE lo stesso è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e che il decreto del 

Ministero della salute del 20.01.2022 ha definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle 
risorse PNRR-PN Missione 6 Salute e piano degli investimenti complementari assegnando, tra l’altro, 
alla Regione Calabria le risorse destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute; 

 
CONSIDERATO 
 

 CHE gli interventi previsti dalla Missione 6 Componente 1, riguardano l’implementazione dei nuovi 
modelli organizzativi di prossimità e il potenziamento, in termini di qualità e sostenibilità, 
dell’assistenza territoriale per la presa in carico della persona umana, di rafforzamento alle funzioni 
sociosanitarie assolte dai Distretti sanitari; 
 

 CHE, ai fini della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo relativo agli interventi da 
attuare nella Regione Calabria nell’ambito del PNRR-Missione6-Componenti1 e 2, è stato definito, 
un organico Piano di interventi, coerente con gli obiettivi e le finalità del PNNR e lo schema approvato 
con il Decreto del Ministero della Salute 5 aprile2022, approvato con Decreto del Commissario ad 
Acta n. 59 del 24 aprile 2022; 

 
 CHE con DGR n. 174 del 30.04.2022 con la quale la Giunta della Regione Calabria ha dettato indirizzi 

programmatici per assicurare la copertura finanziaria di nuove infrastrutture territoriali  
 

 CHE, in data 30.05.2022 è stato sottoscritto tra il Ministro della Salute ed il Presidente della Regione 
Calabria–Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per 
l’attuazione del Piano Operativo Regionale della Calabria – PNRR – M6 Salute e, che, ai sensi 
dell’art.3 del medesimo CIS, è stato nominato Referente Unico Regionale il Dirigente dell’Unità 
Organizzativa Autonoma “Investimenti sanitari” del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio- 
Sanitari”; 
 

 CHE con DCA n. 59 del 24.05.2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale PNRR; 
 

 CHE, con il DCA n. 68 del 20.06.2022 il Commissario ad Acta al fine di realizzare operativamente gli 
interventi previsti dal PNRR e dal Piano complementare ed inseriti nel Piano Operativo Regionale 
approvato con il citato DCA n. 59 del 24 maggio2 022, ha, tra l’altro, stabilito di delegare alle Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale le funzioni di Soggetti Attuatori esterni di tutti gli ulteriori interventi 
del Piano Operativo Regionale degli Investimenti relativi alla Missione 6 “Salute” del PNRR copia 
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informatica per consultazione Proposta n. 668 / 2023 approvato con il DCA n. 59 del 24 maggio 2022, 
per l’esercizio delle competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento dei 
predetti interventi, nonché l’obbligo di acquisizione dei CUP, curandone sotto la propria responsabilità 
ogni aspetto gestionale connesso e/o conseguente, e di rendicontazione periodica delle attività svolte, 
in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Piano complementare ed in coerenza con gli 
obblighi derivanti dal sistema ReGIS; 
 

 CHE, con il DCA n. 68 del 20.06.2022 il Commissario ad Acta ha altresì dato mandato alla Direzione 
Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari di nominare il “Nucleo 
Operativo Attuazione PNRR–Missione 6 Salute” a composizione mista, formato da figure tecniche e 
giuridico-amministrative della Regione Calabria e delle Aziende del SSR, per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni indicate, su proposta del Dirigente dell’UOA “Investimenti Sanitari”; 
 

Visto: 
 

 il DCA n. 82 del 22.07.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- 
Missione 6- Componenti 1 e 2. Contratto Istituzionale di Sviluppo e Piano operativo Regionale. 
Approvazione provvedimento di delega amministrativa ai soggetti Attuatori esterni. Assegnazione 
delle risorse alle aziende del Servizio Sanitario Regionale”;  

  la Delibera N. 1349 del 27.09.2022 di RECEPIMENTO DCA 82/2022 PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTI 1 E 2; 

  i DIP Documento di indirizzo alla progettazione, redatti da personale dell’U.O.G.T.P. Ing. Francesco 
Filippelli, relativi agli interventi: COT Centrale Operativa di Pizzo Calabro e COT Centrale 
Operativa di Nicotera; 

 La Delibera N. 2/CS DEL 04/01/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;  
 Il verbale di consegna dei lavori datato 24/07/2023, attestante l’avvenuta consegna dei lavori; 
 Il verbale di inizio effettivo dei lavori del 21/08/2023;   
 l’art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016:” Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo 

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici 
giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso 
di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata 
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese 
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene 
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo 
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per 
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”; 

 la polizza fidejussoria  n° 2001241  garante “REVO Insurance S.P.A.” rilasciata dall’ Agenzia Patamia 
di Catanzaro, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 il contratto del 30/06/2023 riportante il CIG: 975115185C; 
 
Visto il verbale di consegna data 24/07/2023;  
Visto il verbale di inizio effettivo dei lavori del 21/08/2023; 
Vista la nota di trasmissione della Variante N° 1, redatta secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 1, 
lettera “e” del D.Lgs 50/2016, prot. 8743 del 08/02/2024 del Direttore dei Lavori composta dai seguenti 
elaborati: 
 

 AV.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
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 AV.02 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE N. 1; 
 AV.03 COMPUTO METRICO DI VARIANTE N°1; 
 AV.04 ANALISI DEI PREZZI VARIANTE N° 1; 
 AV.05 QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE N°1; 
 AV.06 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N°1; 
 DV.01 PIANTA STATO FUTURO DEMOLIZIONI E NUOVE PARTIZIONI;  
 DV.02 PIANTA STATO FUTURO IDENTIFICAZIONBE DIMENSIONALE DEGLI AMBIENTI; 
 DV.03 PIANTA NUOVA DISPOSIZIONE SANITARI; 
 DV.04 PIANTA IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI; 
 DV.05 PIANTA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO; 
 DV.06 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI VARIANTE. 

 
Visto il quadro economico di variante: 
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Considerato che la proposta di Variante in corso d’opera: 
- non realizza alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto esecutivo approvato ed appaltato; 
- comporta un aumento dell’importo lavori a base d’asta pari al 5,183 %, che rientra quindi nei limiti previsti 
dall’art.1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- non modifica l’importo complessivo dell’opera, in quanto viene utilizzato il ribasso d’asta per coprire le 
ulteriori spese previste dalla variante in parola; 
- non altera la funzione e tipologia del progetto, iscrivendosi piuttosto fra le migliorie consentite alla 
presentazione da parte dell’appaltatore e disposte dal Direttore dei Lavori; 
Richiamati: 

 l'Art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs 50/2016: 
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei 
documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. 
- l’Art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 
I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una 
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti 
valori: 
a) le soglie fissate all’art. 35; 
b) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali 
ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 
Ritenuto pertanto che la proposta di Variante dei lavori in questione sia migliorativa rispetto al progetto 
iniziale e quindi di approvare il Progetto di Variante delle opere in parola, redatto in conformità della normativa 
vigente in materia e delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
Tenuto conto: dell’istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente atto 

PROPONE 
 

 di approvare la variante N. 1 composta dai seguenti elaborati: 
 

 AV.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
 AV.02 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE N. 1; 
 AV.03 COMPUTO METRICO DI VARIANTE N°1; 
 AV.04 ANALISI DEI PREZZI VARIANTE N° 1; 
 AV.05 QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE N°1; 
 AV.06 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N°1; 
 DV.01 PIANTA STATO FUTURO DEMOLIZIONI E NUOVE PARTIZIONI;  
 DV.02 PIANTA STATO FUTURO IDENTIFICAZIONBE DIMENSIONALE DEGLI AMBIENTI; 
 DV.03 PIANTA NUOVA DISPOSIZIONE SANITARI; 
 DV.04 PIANTA IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI; 
 DV.05 PIANTA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO; 
 DV.06 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI VARIANTE. 
 

 
 di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di variante:  
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 dare atto che i lavori del progetto di variante in parola non comportano modifiche sostanziali, non 
alterano la natura complessiva del contratto, comporta un aumento dell’importo lavori pari al 5,183 % 
e mantiene inalterato il costo complessivo dell'opera; 

 
 di dare atto che: 

a) che l’importo da riconoscere all’operatore economico è pari a € 94.199,99 oltre Iva; 
b) la spesa di € 173.075,00 è registrata sul “conto fondi del finanziamento P.N.R.R – Missione 6 

Salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2”, per il quale è stata creata apposita 
autorizzazione di spesa, Conto di Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000009;  

c) di dare atto che il contratto è il n. 2023/10861.0 del 22/06/2023;  
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Il Responsabile del Procedimento                                                         
       Ing. Michela Soriano                                                

                                                                                                           Il Direttore ff dell’U.O.G.T.P.                                                         
                                                                                                         Ing. Michela Soriano 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la motivata proposta dell'U.O.G.T.P. avente oggetto: ATTUAZIONE PNRR: LOTTO 
GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1- CALABRIA-16] INTERVENTI PER 
LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E 
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT PIZZO. 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 COT DI PIZZO  
CUP: J21B22000910006 - CIG: 975115185C 
Conto di Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000009; 
 
 
 
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; 
 

Per i motivi espressi in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti. 
 

DELIBERA 
 di approvare la variante N. 1 composta dai seguenti elaborati: 

 
 AV.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; 
 AV.02 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE VARIANTE N. 1; 
 AV.03 COMPUTO METRICO DI VARIANTE N°1; 
 AV.04 ANALISI DEI PREZZI VARIANTE N° 1; 
 AV.05 QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE N°1; 
 AV.06 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE N°1; 
 DV.01 PIANTA STATO FUTURO DEMOLIZIONI E NUOVE PARTIZIONI;  
 DV.02 PIANTA STATO FUTURO IDENTIFICAZIONBE DIMENSIONALE DEGLI AMBIENTI; 
 DV.03 PIANTA NUOVA DISPOSIZIONE SANITARI; 
 DV.04 PIANTA IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI; 
 DV.05 PIANTA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO; 
 DV.06 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI VARIANTE. 

 
 di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di variante:  

 
 

copia informatica per consultazione



Proposta n. 609 / 2024 

 
 
 

 dare atto che i lavori del progetto di variante in parola non comportano modifiche sostanziali, non 
alterano la natura complessiva del contratto, comporta un aumento dell’importo lavori pari al 5,183 % 
e mantiene inalterato il costo complessivo dell'opera; 

 
 di dare atto che: 

d) che l’importo da riconoscere all’operatore economico è pari a € 94.199,99 oltre Iva; 
e) la spesa di € 173.075,00 è registrata sul “conto fondi del finanziamento P.N.R.R – Missione 6 

Salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2”, per il quale è stata creata apposita 
autorizzazione di spesa, Conto di Bilancio n. 101020205 PROG_ 0000000009;  

f) di dare atto che il contratto è il n. 2023/10861.0 del 22/06/2023; 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Direttore Amministrativo Aziendale 
Dott.ssa Elisabetta Rosa Tripodi 

Il Direttore Sanitario Aziendale ff 
Dr. Salvatore Braghò 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Gen. Antonio Battistini 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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CODICE OPERATORE

2

R
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IO

N
E

3

ELABORATO ELABORATI GRAFICI CODICE FILE

AV.01

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE

VIBO VALENTIA
Regione Calabria

Ing. Francesco Filippelli
Il Collaboratore Tecnico
Il Direttore dei LavoriL'Impresa Esecutrice

Restructura
Sig. Salvatore Dolce

VARIANTE N°1

LAVORI  CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
COT  DI PIZZO CALABRO (VV)

RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA
VARIANTE N°1

Il Direttore dell'U.O.G.T.P
RUP

Ing. Michela Soriano
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Restructura  

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

VIBO VALENTIA 
 

U.O.G.T.P. 

 

RIFERIMENTO: “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA 

TERRITORIALE PRESSO LA STRUTTURA DI PIZZO CALABRO 

VIA NAZIONALE”. CUP: J21B22000910006 

 

ATTIVITA’:  PNRR MISURA M6.C1-1.2.2 - SALUTE  
 

APPALTATORE: Impresa individuale Restructura con sede Legale in Via Milelli n.18 – 

88100 Catanzaro (CZ) ‐ P.IVA 03677260790 

 

Contratto Specifico:  concluso in modalità elettronica in data 29 giugno 2023 

Il Progettista: Ing. Francesco Filippelli 

Il Direttore dei Lav.:  Ing. Francesco Filippelli 

Il C.S.P. : Ing. Francesco Suriano 

R.U.P.: Ing. Michela Soriano; 

 
 

VARIANTE N° 1  

Ai sensi dell’art. 106 c.1 lett “e” D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Relazione Tecnica - Descrittiva 

 

LA DIREZIONE DEI LAVORI 

    Ing. Francesco Filippelli 

         Il R.U.P. 

           Ing. Michela Soriano 
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RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione descrive i lavori contenuti nella Variante N°1 inerente la 

“REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO LA 

STRUTTURA SANITARIA DI PIZZO CALABRO  - VIA NAZIONALE”. 

 
La presente VARIANTE N°1 è redatta secondo quanto disposto dall'Art. 106 comma 1 lettera e del 

D.Lgs 50/2016, secondo il quale "i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono 

essere modificati senza una nuova procedura di affidamento" se le modifiche non sono sostanziali ai sensi 

del comma 4 dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Negli Atti di Gara e nello specifico all’art. 1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto, si dà espressamente atto, 

che possono essere disposte dal Direttore dei Lavori variazioni delle condizioni contrattuali nella misura 

massima del 10% dell'importo dei lavori a base d'appalto, per lavori di manutenzione, previa autorizzazione 

rilasciata dal RUP. 

 

A. PREMESSA: 

 con provvedimento Delibera del Commissario straordinario Determina Dirigenziale n. 02 

del 04.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, per la Centrale Operativa Territoriale 

(COT); 

 con delibera N. 1349 del 27.09.2022 è stato approvato il DCA 82/2022; 

 con la delibera n. 1111/CS del 29.06.2023 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva i 

lavori in argomento alla ditta RESTRUCTURA DI DOLCE SALVATORE con sede legale 

alla via Domenico Milelli, n. 18 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 03677260790 - che per i 

lavori di realizzazione della Centrale Operativa C.O.T. di Pizzo ricadente nella Missione 

M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse 

dell’investimento M .C1-1.2.2 di propria competenza, ha offerto il prezzo di € 87.395,74 

pari al 28,243% di sconto sul valore economico posto a base di gara oltre € 2.274,48 di 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA come per legge; 

 in data 30/06/2023 si è proceduto alla stipula del Contratto Specifico concluso in modalità 

elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

B. La consegna dei lavori è avvenuta in data 24/07/2023. 

L’inizio effettivo dei lavori è avvenuto in data 21/08/2023 giusto verbale di inizio 

effettivo sottoscritto in pari data. 

 

C. Con nota prot. n° 6088 del 29/01/2024 è stata richiesta al RUP, l’autorizzazione alla 

redazione della Variante N° 1 secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 1, lettera 

“e” del D.Lgs 50/2016. 

 

D. Con nota prot. n° 6093 del 29/01/2024 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla 

redazione della Variante N° 1 secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 1, lettera 

“e” del D.Lgs 50/2016. 

 

E. LE RAGIONI DELLA VARIANTE N° 1 

Per meglio comprendere i motivi che sono alla base della redazione della presente Variante n° 1, 

occorre ricondursi sia a quanto specificato nella relativa richiesta di autorizzazione, sia a quanto 

riscontrato nel corso di esecuzione dei lavori. 

In particolare con la presente variante n° 1 si intende dare corso a:  

1) Il rifacimento della pavimentazione del balcone, mediante demolizione della 

pavimentazione, del massetto, l’impermeabilizzazione, il ripristino del pavimento. 

2) La installazione di ulteriori n° 3 condizionatori in luogo di quelli esistenti. 
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3) Altre lavorazioni di dettaglio riguardanti il perfezionamento dell’impianto elettrico, la 

manutenzione degli infissi esterni esistenti e altre opere di finitura di natura edile.  

Le predette circostanze sono alla base della presente Variante n° 1, le quali non alterano la natura 

generale del contratto.  

Anzi l’esecuzione delle lavorazioni, permetterà il sicuro miglioramento delle prestazioni funzionali 

dell’intervento. 

Permane comunque, la piena validità del Progetto Esecutivo originario e della presente Variante n° 

1, di cui si confermano le caratteristiche principali ed essenziali, in quanto il presente intervento è 

finalizzato alla definizione delle tematiche in precedenza evidenziate, senza pregiudicare la 

congruità dell’opera rispetto al Progetto Esecutivo Appaltato. 

L’ammontare complessivo per l’esecuzione delle variazioni comporterà una sensibile variazione 

dell’importo dei lavori.  

Considerando che trattasi di una semplice ridistribuzione delle quantità e dei relativi importi 

nell’ambito delle stesse categorie dei lavori previste in progetto oltre ad alcune nuove lavorazioni, 

concordandole preventivamente con l'Impresa, queste saranno soggette allo stesso ribasso d’asta e 

sottoposte alla sottoscrizione di apposito schema atto di sottomissione e approvazione nuovi prezzi. 

Le piccole lavorazioni di dettaglio, compresa la ridistribuzione citata, sono ritenute pertanto 

indispensabili per le finalità della presente Variante N° 1 e comunque non pregiudizievoli nei 

termini delle prerogative proprie del progetto appaltato. 

ASPETTI  ECONOMICI COMPLESSIVI DELLA VARIANTE N° 1  

Il computo metrico di Variante N°1, il quadro di confronto ed il nuovo quadro tecnico economico 

chiariranno nei dettagli le quantità per la completa definizione dei lavori, cioè nei termini di cui di 

cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 sopra richiamato. 

Ricorrono anche le condizioni di cui all’art. 106 comma 7 dell’anzidetto Codice in quanto il 

maggiore importo per le lavorazioni previste in progetto di Variante n° 1 è ampiamente contenuto 

nell’ambito del 50% dell'importo del contratto originario. 

 

Come anticipato, l’importo lordo dei lavori di Variante n° 1 da eseguire, ammonta ad Euro   

128.106,96 € per lavori soggetti a ribasso ed Euro  2.274,48 € per oneri sulla sicurezza non soggetti 

a ribasso, con un aumento di spesa per lavori rispetto all’importo del progetto appaltato.  

L’importo complessivo dei Lavori Netti di Variante n° 1, valutati con il ribasso offerto in sede di 

gara (28,243 %), ammonta ad Euro  94.199,99 € inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso, pari ad  Euro 2.274,48 € oltre IVA al 22% ai sensi di Legge. 

 

Si allegano alla presente: 

- Relazione tecnico – descrittiva di Variante N° 1  

- Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi 

- Computo Metrico di Variante N° 1 

- Analisi dei Prezzi di Variante N° 1 

- Quadro Comparativo Variante N° 1 

- Quadro Tecnico Economico di Variante N° 1 

- Pianta Stato Futuro demolizioni e ricostruzioni di Variante N°1. 

- Pianta Stato Futuro identificazione dimensionale deli ambienti di Variante N°1. 

- Pianta Stato nuova disposizione sanitari di Variante N°1. 

- Pianta Stato impianto elettrico, illuminazione e dati  di Variante N°1. 

- Pianta Stato termico/condizionamento di Variante N°1. 

- Relazione Impianto elettrico di Variante 01 

    Il  Direttore dei Lavori      

            Ing. Francesco Filippelli  
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

VIBO VALENTIA 
U.O.G.T.P. 

 
RIFERIMENTO: “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRI-

TORIALE PRESSO LA STRUTTURA DI PIZZO CALABRO VIA 
NAZIONALE” 

ATTIVITA’:  PNRR MISURA M6.C1-1.2.2 - SALUTE  

APPALTATORE: Impresa individuale Restructura con sede Legale in Via Mi-
lelli n.18 – 88100 Catanzaro (CZ) ‐ P.IVA 03677260790 

 
Contratto Specifico: concluso in modalità elettronica in data 29 giugno 2023 

Il Progettista: Ing. Francesco Filippelli 

Il Direttore dei Lav.: Ing. Francesco Filippelli 

Il C.S.P. : Ing. Francesco Suriano 

R.U.P.: Ing. Michela Soriano; 

 

VARIANTE 01 
********** 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  
E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 
PREMESSO CHE: 

 con provvedimento Delibera del Commissario straordinario Determina Dirigenziale n. 02 
del 04.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo, per la Centrale Operativa Territo-
riale (COT); 

 con delibera N. 1349 del 27.09.2022 è stato approvato il DCA 82/2022; 

 con la delibera n. 1111/CS del 29.06.2023 si è provveduto ad aggiudicare in via definiti-
va i lavori in argomento alla ditta RESTRUCTURA DI DOLCE SALVATORE con sede 
legale alla via Domenico Milelli, n. 18 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 03677260790 - 
che per i lavori di realizzazione della Centrale Operativa C.O.T. di Pizzo ricadente nella 
Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul-
le risorse dell’investimento M .C1-1.2.2 di propria competenza, ha offerto il prezzo di € 
87.395,74 pari al 28,243% di sconto sul valore economico posto a base di gara oltre € 
2.274,48 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA come per legge; 

 in data 30/06/2023 si è proceduto alla stipula del Contratto Specifico concluso in modali-
tà elettronica ai sensi dell’articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

PRESO ATTO:  
 che la consegna dei lavori è avvenuta con regolare verbale di consegna in data 

24/07/2023 e che i lavori hanno avuto effettivo inizio in data 21/08/2023 giusto verbale di 
inizio effettivo sottoscritto in pari data. 

 che nel corso di esecuzione dei lavori si intende dare corso a: 
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1) Il rifacimento della pavimentazione del balcone, mediante demolizione della pavimen-
tazione, del massetto, l’impermeabilizzazione, il ripristino del pavimento. 

2) La installazione di ulteriori n° 3 condizionatori in luogo di quelli esistenti. 
3) Altre lavorazioni di dettaglio riguardanti il perfezionamento dell’impianto elettrico, la 

manutenzione degli infissi esterni esistenti e altre opere di finitura di natura edile.  
 Che con nota prot. n° 6088 del 29/01/2024 è stata richiesta al RUP, l’autorizzazione alla 

redazione della Variante N° 1 secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 1, lettera “e” 
del D.Lgs 50/2016. 

 Che con nota prot. n° 6093 del 29/01/2024 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla 
redazione della Variante N° 1 secondo quanto disposto dall'Art. 106, comma 1, lettera “e” 
del D.Lgs 50/2016. 

 Che, al riguardo, permane, di tutta evidenza, la piena validità del progetto originario di cui 
si confermano le caratteristiche principali ed essenziali. 

 Che in accordo con il RUP dell’U.O.G.T,P., si ritiene di apportare le modifiche previste nel-
la presente Variante n° 1. 

 Che le lavorazioni così concepite rispettano la congruità dell’opera rispetto al progetto ori-
ginario approvato. 

 Che le lavorazioni anzidette sono ritenute comunque vantaggiose per le finalità della pre-
sente Variante N° 1 e comunque non pregiudizievoli nei termini delle prerogative proprie 
del progetto così come appaltato. 

 Che da una valutazione economica è risultato che tali lavori comportano una variazione di 
spesa progettuale rispetto a quanto previsto nel Progetto appaltato. 

 Che la presente VARIANTE N°1 è redatta secondo quanto disposto dall'Art. 106 comma 1 
lettera “e” del D.Lgs 50/2016. 

 Che l’importo complessivo dei Lavori Netti di Variante n° 1, valutati con il ribasso offerto in 
sede di gara (28,243 %), ammonta ad Euro  94.199,99 inclusi gli oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso, pari ad Euro 2.274,48 oltre IVA al 22% ai sensi di Legge. 

 Che interpellato il Sig. Dolce Salvatore nato a Catanzaro (CZ) il 27.07.1985 C.F. 
DLCSVT85L27C352G quale Legale Rappresentante della Impresa individuale Restructura 
con sede Legale in Via Milelli n.18 – 88100 Catanzaro (CZ) ‐ P.IVA 03677260790, iscritta 

alla Camera di Commercio di Catanzaro N.REA CZ‐207544, che agisce quale impresa 
appaltatrice in forma singola (Aggiudicataria), questo si è dichiarato disponibile ad esegui-
re le maggiori lavorazioni previste in Variante n° 1 per l’importo lordo di  128.106,96 € per 
lavori soggetti a ribasso ed Euro 2.274,48 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 
ed applicando ai nuovi prezzi resi necessari, gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al 
Contratto di Appalto concluso in modalità elettronica in data 29 giugno 2023, e sogget-
ti anch’essi al ribasso del 28,243 %. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno ____________ del mese di febbraio in Vibo Valen-
tia (VV) col presente Atto si conviene quanto segue: 

Art.1) 
La narrativa che precede forma parte integrante del presente Atto. 

Art. 2) 
Il Sig. Dolce Salvatore nato a Catanzaro (CZ) il 27.07.1985 C.F. DLCSVT85L27C352G quale 
Legale Rappresentante della Impresa individuale Restructura con sede Legale in Via Milelli 
n.18 – 88100 Catanzaro (CZ) ‐ P.IVA 03677260790, dichiara e si obbliga: 

a) di accettare, come di fatto accetta, senza eccezione alcuna, l’esecuzione dei lavori previsti 
in Variante N°1 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto e soggetti 
anch’essi al ribasso del 28,243 %. 

b) di non avanzare richiesta di maggiori compensi oltre quanto previsto nel presente Atto in di-
pendenza della esecuzione dei lavori di Variante n° 1; 
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c) di non avanzare riserve o pretese al riguardo in qualsiasi forma, tempo e luogo. 
ART. 3) 

L’importo complessivo dei Lavori Netti di Variante n° 1, valutati con il ribasso offerto in sede di 
gara (28,243 %), ammonta ad Euro  94.199,99 inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso, pari ad Euro 2.274,48 oltre IVA al 22% ai sensi di Legge, con aumento di spesa netto 
per lavori rispetto all’importo contrattuale pari a € 4.529,77 oltre IVA. 

ART. 4) 
Col presente Atto si stabilisce che il tempo utile per l’ultimazione dei lavori fissato originariamen-
te per una durata complessiva di giorni 179 (cetosettantanove) naturali e consecutivi, è incre-
mentato di ulteriori 10 giorni per l’esecuzione delle lavorazioni e delle variazioni apportate, con 
una durata complessiva di 189 (centoottantanove) giorni naturali e consecutivi. 

ART.5) 
Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs.  n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, vengono 
concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 28,243 %: 
N.P.V.001: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2023, 23CL.01.E07.005.107, POSA IN OPERA DI FINESTRE E 

PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il ma-
teriale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 
11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq 
con apertura oscillobattente e/o vasistas. Cad  €  150,52 (euro centocinquanta/52); 
N.P.V.002: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2023, 23CL.PR.L.02190.20.e. Vetro stratificato di sicurezza, con-

forme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe mini-
ma 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale 
plastico (polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2). al mq € 51,55, (euro cinquantu-
no/55); 

N.P.V.003: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2023, 23CL.PR.L.02190.20.e. CARPENTERIA IN LAMIERA ME-

TALLICA VERNICIATA IP 55 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine 
epossidiche, IP55 CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1200x600x200 mm Fornitura e 
posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi 
prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado 
di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm. Cad  € 
915,11 (euro novecentoquindici/11); 

N.P.V.004 Fornitura e posa in opera di vaschetta rettangolare a semincasso o a parete in vetrochina colore bian-

co avente indicativamente le dimensioni di cm 49,5 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico correda-
to di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la 
posa in opera della vaschetta, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al 
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o 
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discari-
che, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera ese-
guita a regola d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; posa vaschetta IN VITREOUS-CHINA A SEMIN-
CASSO o a parete con gruppo monocomando. Cad  € 285,50 (euro duecentoottantacinque/50); 

N.P.V.005 Fornitura e posa in opera di miscelatore per lavabo monocomando. Completo di raccorderia, guarni-

zioni, pezzi speciali, tubi flessibili per l’allaccio alle condotte di distribuzione caldo/freddo, la piletta di scarico in ot-
tone e sifone per il collegamento allo scarico e quant’altro occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente fun-
zionante. Cad € 223,21 (euro duecentoventitre/21); 

N.P.V.006: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2022, 22CL.PR.L.02160.70.a. RELE DI COMANDO, IN CONTENI-

TORE ISOLANTE Fornitura e posa in opera di relè di comando, in contenitore isolante serie modulare RELE DI 
COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a. Fornitura e posa 
in opera di relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, porta-
ta dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a. Cad  € 
119,64 (euro centodiciannove/64); 

N.P.V.007: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2022, 22CL.PR.L.02160.20.f. PORTAFUSIBILI SEZIONATORE 

PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Fornitura e posa in opera di por-
tafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN 
CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare, fino a 20 A Fornitura e posa in opera di portafusibili se-
zionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare tripo-
lare, fino a 20 A. Cad  € 61,07 (euro sessantuno/07); 

N.P.V.008: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2022, 22CL.PR.E.001410.010.e Soglie lisce, sottogradi o simili in 

lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Fornitura e posa in opera di 
soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 
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cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente 
smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di 
giunti e grappe: Trani chiaro. m € 38,17 (euro trentotto/17); 

N.P.V.009: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2022, 22CL.PR.E.001410.010. Impermeabilizzazione di superfici in 

calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia Fornitura e posa in opera di impermea-
bilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana 
fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI EN 1492-1 
e UNI EN 1492-2, applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro 
resistente agli alcali. mq  € 27,29 (euro ventisette/29); 

N.P.V.010: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2022, 22CL.PR.R.0610.40.a. Grande riparazione di infissi Grande 

riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'in-
fisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e 
l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di qualunque genere. 
mq € 43,83 (euro quarantatre/83); 

N.P.V.011: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2023, PR.P43.002.005  Controtelai e telai completi di catene di con-

trovento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in legno larghezza 
da cm 10 a 12. m € 18,98 (euro diciotto/98); 

N.P.V.012: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2023, PR.P43.005.007 Ferramenta per infissi in alluminio maniglia 

singola in alluminio anodizzato per porta interna. Cad € 19,73 (euro diciannove/73); 

N.P.V.013: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2023,  PR.P43.010.001 Accessori vari guarnizione in PVC o neo-

prene per posa di vetri per serramenti in profilati. m € 0,24 (euro zero/24); 

N.P.V.014: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2023, CAL23_RU.M10.001.002  Operaio edile Specializzato. Ad 

ora € 36,05 (euro trentasei/05); 

N.P.V.015: Voce desunta dall'E.P. Reg. Cal. 2023, CAL23_RU.M10.001.004. Operaio edile Comune. Ad ora € 

30,06 (euro trenta/06); 

N.P.V.016: Fornitura e posa in opera della nuova componentistica di alimentazione della cassetta e dello scarico 

a servizio del vaso a sedere in vetrochina colore bianco esistente, completa di : galleggiante tubo di risciacquo in 
polietilene, PVC, placca di comando a pulsante,  tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei 
materiali di consumo necessari per la posa in opera attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al 
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, ed ogni altro 
onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera perfettamente funzionante ed eseguita a rego-
la d'arte. Cad € 110,03 (euro centodieci/03); 

ART. 6) 
Il presente Atto è soggetto a registrazione fiscale e quindi con spese a carico dell’Appaltatore, 
Sig. Dolce Salvatore nato a Catanzaro (CZ) il 27.07.1985 C.F. DLCSVT85L27C352G quale Le-
gale Rappresentante della Impresa individuale Restructura con sede Legale in Via Milelli n.18 – 
88100 Catanzaro (CZ) ‐ P.IVA 03677260790 tenendo presente che i lavori di Variante n° 1, 
hanno subito una variazione dell'importo netto contrattuale, il cui ammontare è pari a € 4.529,77 
oltre IVA. 

ART. 7) 
Il Sig. Dolce Salvatore nato a Catanzaro (CZ) il 27.07.1985 C.F. DLCSVT85L27C352G quale 
Legale Rappresentante della Impresa individuale Restructura con sede Legale in Via Milelli 
n.18 – 88100 Catanzaro (CZ) ‐ P.IVA 03677260790, dichiara sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell’art. 7 comma 9 lett. B della Legge n° 55/1990 e s.m.i., che né a carico del sottoscritto 
titolare né a carico dei familiari conviventi sussistono procedimenti in corso per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/11996 n° 1426 e successive 
modificazioni ed integrazioni e non sussistono provvedimenti definitivi che applichino una delle 
citate misure di prevenzione e che dispongono di divieti e le decadenze previste dal comma 4 
dell’art. 410 della Legge n° 575 del 31/05/1965 introdotto dall’art. 3 della Legge 19/03/1990 n° 
55. 
Che a carico delle sopraindicate persone non sussistono provvedimenti di cui al comma 2 
dell’art. 10 quater della menzionata Legge 575/75 né alcuno dei provvedimenti indicati nei 
commi 3 e 5 della Legge n° 55 del 19/03/1990.  

ART. 8) 
Restano ferme le altre clausole contrattuali. 

ART. 9) 
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Il presente Atto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compo-
ne di n. 4 facciate dattiloscritte per intero, oltre 7 righe e le firme per la facciata n. 5. 
Il presente Atto è fin d’ora impegnativo per l’Assuntore Sig. Dolce Salvatore nato a Catanzaro 
(CZ) il 27.07.1985 C.F. DLCSVT85L27C352G quale Legale Rappresentante della Impresa indi-
viduale Restructura con sede Legale in Via Milelli n.18 – 88100 Catanzaro (CZ) ‐ P.IVA 
03677260790, mentre lo sarà per l’ASP di Vibo Valentia appena approvato e reso esecutivo a 
norma di Legge. 
Fatto, scritto, letto, confermato e sottoscritto.     
    PER L'IMPRESA APPALTATRICE                IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 Restructura                                   Ing. Francesco Filippelli 
            (Sig. Dolce Salvatore)    

 
 

Il Direttore dell’U.O.G.T.P. 
R.U.P. 

(Ing. Michela Soriano) 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI EDILI  (SpCat 4)

1 / 1 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Demolizione di tramezzatura.
22CL.PR.R.0 Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
00220.030.a riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10

cm
PIANO TERZO
DEMOLIZIONE PER APERTURE PORTE 4,00 0,90 2,200 7,92
DEMOLIZIONE PER APERTURE PORTE 0,30 2,200 0,66
MURO DENTRO BAGNO DIVERSAMENTE ABILI 1,00 3,180 3,18
INCREMENTO DIMENSIONE PORTA STUDIO 0,20 2,200 0,44
APERTURA PER SPOSTAMENTO PORTA SALA OPERATIVA 1,30 2,200 2,86

SOMMANO mq 15,06 3,62 54,52

2 / 2 Smontaggio di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o
22CL.PR.R.0 esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
02110.030.a compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta

ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad
una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq
RIMOZIONE PORTE INTERNE
RIMOZIONE PORTE INTERNE LARGH. 80 CM 4,00 0,80 2,100 6,72
RIMOZIONE PORTE INTERNE LARGH. 60 CM 2,00 0,60 2,100 2,52
RIMOZIONE PORTE INTERNE LARGH. 1,30 SALA OPERATIVA 1,00 1,30 2,100 2,73
SMONTAGGIO PORTA NEL CORRIDOIO 1,00 1,60 2,100 3,36

SOMMANO mq 15,33 8,22 126,01

3 / 3 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:
22CL.PR.R.0 Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
02120.020.a RIMOZIONE SCARICHI E ADDUZIONE ACQUA 7,00 25,00 175,00

SOMMANO m 175,00 3,93 687,75

4 / 4 Sola rimozione di apparecchi, comprese opere murarie di demolizione:
22CL.PR.R.0 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente
02120.010.a abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a

colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi
igienico sanitari
SANITARI 27,00

SOMMANO cad 27,00 6,55 176,85

5 / 5 Sola rimozione di apparecchi, comprese opere murarie di demolizione:
22CL.PR.R.0 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente
02120.010.b abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a

colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al
precedente per la rimozione di vasca da bagno
VASCA DA BAGNO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,97 1,97

6 / 6 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo,
22CL.PR.R.0 posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in
00260.040.a piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di

malta o colla
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI
PAVIMENTO WC 1 2,14 1,600 3,42
RIP.1 2,09 1,100 2,30
PAVIMENTO WC 2 3,20 1,930 6,18
PAVIMENTO WC 3 3,78 1,780 6,73

DEMOLIZIONE PAVIMENTO BALCONE 1,70 7,350 12,50

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 31,13 1́ 047,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,13 1́ 047,10

SOMMANO mq 31,13 7,86 244,68

7 / 7 DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Demolizione di
22CL.PR.R.0 massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi,
00260.130.a platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di m50 Non armati di altezza fino a 10 cm
DEMOLIZIONE DI MASSETTI
PAVIMENTO WC 1 2,14 1,600 3,42
RIP.1 2,09 1,100 2,30
PAVIMENTO WC 2 3,20 1,930 6,18
PAVIMENTO WC 3 DIVERSAMENTE ABILI 3,78 1,780 6,73

SUPERFICIE BALCONE 1,75 7,350 12,86

SOMMANO mq 31,49 11,50 362,14

8 / 8 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e
22CL.PR.R.0 materiali simili
00260.160.a RIMOZIONE RIVESTIMENTI

WC 1 *(lung.=7,50-2,14) 5,36 2,200 11,79
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,80 2,100 -1,68
RIP.1 *(lung.=6,5-2,09) 4,41 2,200 9,70
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,80 2,100 -1,68
WC 2 10,20 2,200 22,44
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,90 2,100 -1,89
WC 3 11,10 2,200 24,42
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,90 2,100 -1,89

Sommano positivi mq 68,35
Sommano negativi mq -7,14

SOMMANO mq 61,21 5,90 361,14

9 / 9 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
22CL.PR.E.0 compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
00150.070.b TIRO IN BASSO DEL MATERIALE DEMOLITO

MATERIALE DA DEMOLIZIONE
PARETI 12,20 0,100 1,22
RIVESTIMENTI 61,21 0,100 6,12
PAVIMENTI E MASSETTI 31,41 0,100 3,14
SANITARI 3,00

SOMMANO mc 13,48 11,97 161,36

10 / 10 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro
22CL.PR.R.0 l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di
00130.050.a materiali sciolti

MOVIMENTAZIONE MATERIALE DEMOLITO
SOTTOFONDI 18,63 0,100 1,86
PARETI 12,20 0,100 1,22
PAVIMENTI E MASSETTI 31,41 0,100 3,14
RIVESTIMENTI 61,21 0,010 0,61
SANITARI 3,00

SOMMANO mc 9,83 41,67 409,62

11 / 11 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto
22CL.PR.R.0 a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
00130.020.a movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di

portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
MATERIALE DA DEMOLIZIONE
SOTTOFONDI (PAVIM + MASSETTO) 31,49 0,100 3,15
PARETI 12,20 0,100 1,22
RIVESTIMENTI 64,99 0,010 0,65
SANITARI 3,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 8,02 2 5́86,04

copia informatica per consultazione



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,02 2 5́86,04

MATERIALE INGOMBRANTE, PORTE ED INFISSI RIMOSSI *
(par.ug.=3+3) 6,00 6,00

SOMMANO mc 14,02 32,58 456,77

12 / 12 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
22CL.PR.E.0 impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di
00160.010.c scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi
in vetro CER 15.01.07, Vetro CER 17.02.02
VETRO INFISSI 150,000 150,00

SOMMANO kg 150,00 0,14 21,00

13 / 13 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
22CL.PR.E.0 impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di
00160.010.e scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Metalli
misti CER 17.04.07.
CONFERIMENTO INFISSI 500,000 500,00

SOMMANO kg 500,00 0,05 25,00

14 / 14 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad
22CL.PR.E.0 impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di
00160.010.l scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di
campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento
dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali
misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.
PARETI 12,20 0,100 1450,000 1́ 769,00
SOTTOFONDI + PAVIMENTI 31,49 0,010 1450,000 456,61
RIVESTIMENTI 64,99 0,010 1450,000 942,36
SANITARI 28,00 30,000 840,00

SOMMANO kg 4 0́07,97 0,27 1́ 082,15

15 / 15 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico Fornitura e posa in opera
22CL.PR.E.0 di massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa
00720.030.b normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in

qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm
pedonabile dopo 3 giorni
massetto di sottofondo
PAVIMENTO WC 1 2,14 1,600 3,42
RIP.1 2,09 1,100 2,30
PAVIMENTO WC 2 3,20 1,930 6,18
PAVIMENTO WC 3 DIVERSAMENTE ABILI 3,78 1,780 6,73

SUPERFICIE BALCONE 1,75 7,350 12,86

SOMMANO mq 31,49 19,45 612,48

16 / 16 Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
22CL.PR.E.0 Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie
00840.010.c liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina,

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 4 7́83,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 7́83,44

comprese tracce alle test Fornitura e posa in opera di tramezzature di gesso
in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni
di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle
testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro
onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm
CHIUSURA ESTERNA DI FINESTRE LATO SCALA EMERGENZA 3,00 0,80 1,500 3,60
CHIUSURA PORTA SALA OPERATIVA 1,00 1,30 2,200 2,86

SOMMANO mq 6,46 39,96 258,14

17 / 17 Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
22CL.PR.E.0 Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie
00840.010.c liscia, delle dimensioni di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina,

comprese tracce alle test Fornitura e posa in opera di tramezzature di gesso
in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM
Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni
di 50 x 65 cm, con incastri laterali maschio-femmina, comprese tracce alle
testate ed immorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro
onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm
TRAMEZZATURA E CHIUSURA PORTE PER NUOVA
RIDISTRIBUZIONE
WC 01 PORTA 0,90 2,100 1,89
WC 01 DIVISORIO 2,14 3,200 6,85
ANTIBAGNO WC1 PORTA 0,90 2,100 1,89
ANTIBAGNO WC 02 DIVISORIO 1,75 3,200 5,60
ANTIBAGNO WC 2 RIQUADRATURA PORTA 0,40 2,100 0,84
WC 03 DIVERSAMNETE ABILI DIVISORIO 1,78 3,200 5,70
CORRIDOIO 1,95 3,200 6,24

SOMMANO mq 29,01 39,96 1́ 159,24

18 / 18 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio.
N.P.V1.011 Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in legno

larghezza da cm 10 a 12
NUOVI CONTROTELAI PER PORTE INTERNE
NUOVI CONTROTELAI PER PORTE INTERNE *(lung.=2,1+0,9+2,1) 7,00 5,10 35,70
NUOVI CONTROTELAI PER PORTE INTERNE *(lung.=2,1+1,4+2,1) 4,00 5,60 22,40

SOMMANO m 58,10 18,98 1́ 102,74

19 / 19 Operaio edile Specializzato
N.P.V1.014 ISTALLAZIONE CONTROTELAI PORTE 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 36,05 865,20

20 / 20 Operaio edile Comune
N.P.V1.015 ISTALLAZIONE CONTROTEAI PORTE 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 30,06 721,44

21 / 21 Intonaco civile Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un
22CL.PR.E.0 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
01620.050.d fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide,

rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino,
lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Per interni su pareti verticali con malta bastarda
RIPRISTINO PARETI PRECEDENTEMENTE RIVESTITE IN
PIASTRELLE
WC 1 *(lung.=7,50-2,14) 5,36 2,200 11,79
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,80 2,100 -1,68
RIP.1 *(lung.=6,5-2,09) 4,41 2,200 9,70
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,80 2,100 -1,68
WC 2 10,20 2,200 22,44
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,90 2,100 -1,89
WC 3 11,10 2,200 24,42
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,90 2,100 -1,89

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 61,21 8 8́90,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,21 8 8́90,20

RIFINISTURA CHIUSURA FINESTRE LATO SCALA EMERGENZA 3,00 0,80 1,500 3,60
FINITURA CHIUSURA PORTA SALA OPERATIVA 2,00 1,30 2,200 5,72

Sommano positivi mq 77,67
Sommano negativi mq -7,14

SOMMANO mq 70,53 25,47 1́ 796,40

22 / 22 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
N.P.V1.009 bicomponente elastica a base cementizia Fornitura e posa in opera di

impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche
e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto
secondo UNI EN 1492-1 e UNI EN 1492-2, applicata a spatola in due mani:
spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente
agli alcali
IMPERMEABILIZZAZIONE BALCONE 1,75 7,350 12,86

SOMMANO mq 12,86 27,29 350,95

23 / 23 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
N.P.V1.008 spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm Fornitura e posa in opera di

soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello
spessore di 2 cm, della larghezza di 16-18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli
leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le
occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani
chiaro
Posa in opera di soglie per porte interne
PORTE AD UNA ANTA 4,00 0,90 3,60
PORTE AD DUE ANTE 1,00 1,40 1,40

SOMMANO m 5,00 38,17 190,85

24 / 24 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata
22CL.PR.E.0 durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio Piastrelle in
01340.030.e ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e

resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme
UNI EN 14411 B I, UNI EN ISO 10545-7 PEI V, 1̂  scelta, poste in opera
fresco su fresco su letto di sabbia o sabbia da riciclo conforme alla EN
12620:2002 e smi e cemento con giunti connessi in cemento bianco,
compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm
piastrelle pavimenti WC
PAVIMENTO WC 1 2,14 1,600 3,42
ANTIBAGNO WC1 RATTOPPI E SISTEMAZIONI PIASTRELLE 30,00 0,20 0,200 1,20
RIP.1 2,09 1,100 2,30
PAVIMENTO WC 2 3,20 1,930 6,18
PAVIMENTO WC 3 DIVERSAMENTE ABILI 3,78 1,780 6,73

RIVESTIMENTO BALCONE 1,75 7,350 12,86
RIVESTIMENTO BALCONE 0,10 7,350 0,74

SOMMANO mq 33,43 59,66 1́ 994,43

25 / 25 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
22CL.PR.E.0 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 14411 gruppo BIII
01520.020.a Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle di

ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 14411 con superficie
liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su
sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi
impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide
rivestimento di wc
WC 1 *(lung.=7,50-2,14) 5,36 2,000 10,72
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,80 2,000 -1,60
ANTIBAGNO WC1 RATTOPPI E SISTEMAZIONE PIASTRELLE 10,00 0,20 0,200 0,40
RIP.1 *(lung.=6,5-2,09) 4,41 2,000 8,82
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,80 2,000 -1,60

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 16,74 13 2́22,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,74 13 2́22,83

WC 2 10,20 2,000 20,40
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,90 2,000 -1,80
WC 3 11,10 2,000 22,20
A DETRARRE VUOTO PORTA 0,90 2,000 -1,80

Sommano positivi mq 62,54
Sommano negativi mq -6,80

SOMMANO mq 55,74 55,45 3 0́90,78

26 / 26 Operaio edile Specializzato
N.P.V1.014 SISTEMAZIONI PASTRELLE E PAVIMENTI NEI WC 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 36,05 865,20

27 / 27 Operaio edile Comune
N.P.V1.015 SISTEMAZIONE PIASTRELLE NEI WC 3,00 8,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 30,06 721,44

28 / 28 Intonachino deumidificante Fornitura e posa in opera di intonachino
22CL.PR.R.0 (rasatura), macroporoso, deumidificante, premiscelato, per interni ed esterni
00710.010.e adeguatamente adesivo e traspirante con granulometria fine (diametro

massimo dell’aggregato 0,4 mm), idoneo per l’ applicazione su tutti i tipi di
intonaco, ( intonaci normali, deumidificanti o termocoibenti) rispondente
alle indicazioni della bioedilizia, (conforme al regolamento UE 305/2011,
come da D. Leg. 16 giugno 2017, n. 106 (adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 305/2011)), con una
resistenza alla diffusione del vapore m <9.Sulla base dei canoni bioedili e
del restauro architettonico, l’intonachino è a base, esclusivamente, di calce
idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico,
sali di ammonio, fibre naturali, con l’assenza totale di cemento, resine,
solventi ed aggregati radioemissivi. L’intonachino, va applicato, previa
preparazione del sottofondo , con frattazzo o spatola, per un consumo di
circa 3 kg/mq. escluse le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra
opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.
RASATURA
CORRIDOIO 1,95 3,200 6,24
PORTA SALA OPERATIVA 2,00 1,30 2,200 5,72
SISTEMAZIONE PORTE ED IMBOTTI LATERALI *(lung.=2,1+0,9+2,1) 7,00 5,10 0,200 7,14
SISTEMAZIONE PORTE ED IMBOTTI LATERALI *(lung.=2,1+1,4+2,1) 4,00 5,60 0,200 4,48

RIPRISTINO PARAPETTO INTERNO BALCONE 7,35 0,900 6,62

SOMMANO mq 30,20 16,04 484,41

29 / 29 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
22CL.PR.E.0 isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
02110.010.a Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di

isolante acrilico all'acqua
FONDO FISSANTE PER TINTEGGIATURA
SALA OPERATIVA (Lu=38,15+5,8) *(lung.=38,15+5,8) 43,95 43,95
SALA OPERATIVA (Lu=25,11+10) *(lung.=25,11+10) 35,11 3,180 111,65
SALA RIUNIONI 25,80 25,80
SALA RIUNIONI 20,90 3,180 66,46
LOC. ELETTRICO 5,00 5,00
LOC. ELETTRICO 9,50 3,180 30,21
LOC.DATI 5,60 5,60
LOC.DATI 9,90 3,180 31,48
STUDIO 20,50 20,50
STUDIO 19,15 3,180 60,90
TISANERIA 16,10 16,10
TISANERIA 16,20 3,180 51,52
RIPOST. 01 2,50 2,50
RIPOST. 01 6,60 3,180 20,99
ANTIBAGNO 01 6,00 6,00
ANTIBAGNO 01 9,95 1,200 11,94
BAGNO 01 3,40 3,40
BAGNO 01 7,50 1,200 9,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 523,00 18 3́84,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 523,00 18 3́84,66

RIPOST. 02 2,15 2,15
RIPOST. 02 6,00 3,180 19,08
ANTIBAGNO 02 3,25 3,25
ANTIBAGNO 02 7,20 1,200 8,64
BAGNO 02 6,08 6,08
BAGNO 02 10,20 1,200 12,24
WC DIVERSAM ABILI 6,75 6,75
WC DIVERSAM ABILI 11,10 1,200 13,32
STUDIO 2 11,85 11,85
STUDIO 2 13,90 3,180 44,20
ARCHIVIO 9,80 9,80
ARCHIVIO 12,70 3,180 40,39
A DETRARRE
FINESTRE E BALCONI
FINESTRA -1,00 1,90 2,300 -4,37
FINESTRA -1,00 1,90 2,300 -4,37
FINESTRA -1,00 1,70 1,400 -2,38
BALCONE -2,00 1,40 2,200 -6,16
FINESTRA -1,00 1,70 1,400 -2,38
FINESTRA -4,00 0,60 1,400 -3,36
PORTE NUOVE PER SERVIZI IGIENICI -8,00 0,90 2,200 -15,84
PORTE NUOVE AD UN BATTENTE PER STANZE E LOC. TECNICI -4,00 0,90 2,200 -7,92
PORTE NUOVE AD DUE BATTENTI PER SALA -4,00 1,30 2,200 -11,44

PARAPETTO BALCONE 7,350 0,900 6,62

Sommano positivi mq 707,37
Sommano negativi mq -58,22

SOMMANO mq 649,15 2,10 1́ 363,22

30 / 30 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
N.P.V1.001 alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso

il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3
piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/
o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6
mq con apertura oscillobattente e/o vasistas
ISTALLAZIONE DI 2 PORTE NEL CORRIDORIO 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,52 301,04

31 / 31 Grande riparazione di infissi Grande riparazione di infissi di qualunque
N.P.V1.010 genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che

compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno
pagati a parte, nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento
degli incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di
qualunque genere
FINESTRE E BALCONI
FINESTRA 1,90 2,300 4,37
FINESTRA 1,90 2,300 4,37
FINESTRA 1,70 1,400 2,38
BALCONE 2,00 1,40 2,200 6,16
FINESTRA 1,70 1,400 2,38
FINESTRA 4,00 0,60 1,400 3,36

SOMMANO mq 23,02 43,83 1́ 008,97

32 / 32 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005,
N.P.V1.002 per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe

minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante
l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale
PVB). chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2)
SOSTITUZIONE VETRO PER FINESTRA 1,90 0,700 1,33
SOSTITUZIONE VETRO PER FINESTRA 1,90 0,700 1,33

SOMMANO m² 2,66 51,55 137,12

33 / 33 Ferramenta per infissi in alluminio maniglia singola in alluminio anodizzato
N.P.V1.012 per porta interna

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 21́ 195,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 195,01

MANIGLIE INTERRNE DI FINESTRE 9,00

SOMMANO cad 9,00 19,73 177,57

34 / 34 Accessori vari guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per
N.P.V1.013 serramenti in profilati

GUARNIZIONE PER SOSTITUZIONE VETRI 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 0,24 1,20

35 / 35 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
22CL.PR.E.0 preparazione delle stesse su superfici esterne: con idropittura lavabile
02120.050.c TINTEGGIATURA DELLE PARETI

SALA OPERATIVA (Lu=38,15+5,8) *(lung.=38,15+5,8) 43,95 43,95
SALA OPERATIVA (Lu=25,11+10) *(lung.=25,11+10) 35,11 3,180 111,65
SALA RIUNIONI 25,80 25,80
SALA RIUNIONI 20,90 3,180 66,46
LOC. ELETTRICO 5,00 5,00
LOC. ELETTRICO 9,50 3,180 30,21
LOC.DATI 5,60 5,60
LOC.DATI 9,90 3,180 31,48
STUDIO 20,50 20,50
STUDIO 19,15 3,180 60,90
TISANERIA 16,10 16,10
TISANERIA 16,20 3,180 51,52
RIPOST. 01 2,50 2,50
RIPOST. 01 6,60 3,180 20,99
ANTIBAGNO 01 6,00 6,00
ANTIBAGNO 01 9,95 1,200 11,94
BAGNO 01 3,40 3,40
BAGNO 01 7,50 1,200 9,00
RIPOST. 02 2,15 2,15
RIPOST. 02 6,00 3,180 19,08
ANTIBAGNO 02 3,25 3,25
ANTIBAGNO 02 7,20 1,200 8,64
BAGNO 02 6,08 6,08
BAGNO 02 10,20 1,200 12,24
WC DIVERSAM ABILI 6,75 6,75
WC DIVERSAM ABILI 11,10 1,200 13,32
STUDIO 2 11,85 11,85
STUDIO 2 13,90 3,180 44,20
ARCHIVIO 9,80 9,80
ARCHIVIO 12,70 3,180 40,39
A DETRARRE
FINESTRE E BALCONI
FINESTRA -1,00 1,90 2,300 -4,37
FINESTRA -1,00 1,90 2,300 -4,37
FINESTRA -1,00 1,70 1,400 -2,38
BALCONE -2,00 1,40 2,200 -6,16
FINESTRA -1,00 1,70 1,400 -2,38
FINESTRA -4,00 0,60 1,400 -3,36
PORTE NUOVE PER SERVIZI IGIENICI -8,00 0,90 2,200 -15,84
PORTE NUOVE AD UN BATTENTE PER STANZE E LOC. TECNICI -4,00 0,90 2,200 -7,92
PORTE NUOVE AD DUE BATTENTI PER SALA -4,00 1,30 2,200 -11,44

PARAPETTO INTERNO BALCONEù 7,35 0,900 6,62

Sommano positivi mq 707,37
Sommano negativi mq -58,22

SOMMANO mq 649,15 7,06 4 5́83,00

36 / 36 PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.E.0 porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a
01810.060.a vetri fisso o apribile a vasistas composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio

o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di
sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri
con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a
20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a
rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 25 9́56,78
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 9́56,78

ritieni, serratura Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti
PORTE INTERNE
PORTE NUOVE PER SERVIZI IGIENICI 8,00 0,90 2,200 15,84
PORTE NUOVE A UN BATTENTE PER STANZE E LOC. TECNICI 4,00 0,90 2,200 7,92
PORTE NUOVE A DUE BATTENTI PER SALA 4,00 1,30 2,200 11,44
PORTA NUOVA A DUE BATTENTI NEL CORRIDOIO 1,00 1,60 2,400 3,84

SOMMANO mq 39,04 256,71 10 0́21,96

37 / 37 PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.E.0 porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a
01810.060.e vetri fisso o apribile a vasistas composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio

o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di
sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri
con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a
20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a
rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in
altri colori RAl a scelta
COLORE A SCELTA DELLA DD.LL.
PORTE NUOVE PER SERVIZI IGIENICI 8,00 0,90 2,200 15,84
PORTE NUOVE A UN BATTENTE PER STANZE E LOC. TECNICI 4,00 0,90 2,200 7,92
PORTE NUOVE A DUE BATTENTI PER SALA 4,00 1,30 2,200 11,44
PORTA NUOVA A DUE BATTENTI NEL CORRIDOIO 1,00 1,60 2,400 3,84

SOMMANO mq 39,04 31,63 1́ 234,84

38 / 38 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato
22CL.PR.E.0 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale
18160.130.a basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte

tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna
MANIGLIONE PER PORTA WC DIVERSAMENTA ABILI 1,00
MANIGLIONE PER PORTE CORRIDOIO 1,00

SOMMANO cad 2,00 206,53 413,06

IMPIANTO IDRO SANITARIO  (SpCat 3)

39 / 39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE PER IMPIANTI
22CL.PR.C.0 IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO DA 3/4"x12 Fornitura e
310.10.a posa in opera di collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi

in ottone innesto primario a 3/4" per raccordi da mm 12 fornito e posto in
opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di
intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i
fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE PER IMPIANTI
IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO DA 3/4"x12 Collettore 2+2
da 3/4" Collettore 2+2 da 3/4"
Wc 1 - Anti wc 1 1,00
Wc 2 - Anti Wc 2 1,00
Wc Disabili 1,00

SOMMANO cad 3,00 170,02 510,06

Fornitura e posa in opera di intercettazione delle colonna montante di alimentazione idrica, linea acqua calda e fredda, compreso di trochetti, curve, pezzi speciali, saracinesche di intercettazione, operte murarie e successivi ripristini, realizzazione ci cassetta di alloggiamento dei rubinetti di regolazione e chiusura alimentazione, completo di sportellino in alluminio. Il tutto pr dare il lavoro finito a regola d'arte.

40 / 40 Fornitura e posa in opera di intercettazione delle colonna montante di 
NP.04 alimentazione idrica, linea acqua calda e fredda, compreso di trochetti, 

curve, pezzi speciali, saracinesche di intercettazione, operte murarie e 
successivi ripristini, realizzazione ci cassetta di alloggiamento dei rubinetti 
di regolazione e chiusura alimentazione, completo di sportellino in 
alluminio. Il tutto pr dare il lavoro finito a regola d'arte.
opere di intercettazione colonne esistenti
wc 01 1,00
wc 02 1,00
wc diversamente abili 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 730,00 2 1́90,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 40 3́26,70
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R I P O R T O 40 3́26,70

Fornitura e posa in opera di intercettazione delle colonna di scarico, compreso curve, raccordi, pezzi speciali, scassi, opere murarie e successivi ripristini, il tutto pr dare il lavoro finito a regola d'arte.

41 / 41 Fornitura e posa in opera di intercettazione delle colonna di scarico, 
NP.05 compreso curve, raccordi, pezzi speciali, scassi, opere murarie e successivi 

ripristini, il tutto pr dare il lavoro finito a regola d'arte.
opere di intercettazione colonne esistenti
wc 01 1,00
wc 02 1,00
wc diversamente abili 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 550,00 1́ 650,00

42 / 42 IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN PVC CON INNESTO
22CL.PR.I.0 A BICCHIERE Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
110.130.a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.

a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le
tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E'
inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico -sanitarie con le relative rubinetterie IMPIANTO
DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN PVC CON INNESTO A
BICCHIERE Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5
pezzi Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
fornito e posto in opera all'interno di bagni. Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
Wc 1 - Anti wc 1 3,00
Wc 2 - Anti Wc 2 4,00
Wc Disabili 3,00

SOMMANO cad 10,00 60,43 604,30

43 / 43 IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN POLIPROPILENE
22CL.PR.I.0 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
00110.080.a alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale. Sono compresi: le valvole le 12.02.78 ripristino dell'intonaco; la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico- sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante suddette; prescrizioni della Circolare n.102 del distribuzioni
d'acqua calda. Sono esclusi: il tubazioni in polipropilene del Ministero della
(rispondente alle Sanita') per IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI
IN POLIPROPILENE Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
fino a 5 pezzi Predisposizione di allaccioper apparecchi igienico-sanitari
conalimentazione alinea continua Impianto di acqua caldaalinea per
ambienti civili fino a5 pezzi
SCHEMATURA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA
WC 1 4,00
WC 2 4,00
WC DIVERS. ABILI 4,00

SOMMANO cad 12,00 60,62 727,44

44 / 44 IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN POLIPROPILENE
22CL.PR.I.0 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
00110.070.a alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni,

wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel
locale. Sono compresi: le valvole le 12.02.78 del Ministero della Sanita') per
distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico- sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante suddette; prescrizioni della Circolare n.102 del tubazioni in
polipropilene (rispondente alle IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON
TUBI IN POLIPROPILENE Impianto di acqua fredda a linea per ambienti
civili fino a 5 pezzi Predisposizione di allaccioper apparecchi igienico-
sanitari conalimentazione alinea continua. Impianto di acqua fredda alinea
per ambienti civili fino a5 pezzi
SCHEMATURA DISTRIBUZIOEN ACQUA FREDDA
WC 1 4,00
WC 2 4,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 8,00 43 3́08,44
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R I P O R T O 8,00 43 3́08,44

WC DIVERS. ABILI 4,00

SOMMANO cad 12,00 68,87 826,44

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO  (SpCat
1)

45 / 45 Fornitura e posa in opera della nuova componentistica di alimentazione della
N.P.V1.016 cassetta e dello scarico a servizio del vaso a sedere in vetrochina colore

bianco esistente, completa di : galleggiante, tubo di risciacquo in polietilene,
PVC, placca di comando a pulsante,  tutta la raccorderia, di alimentazione e
scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, ed ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola
d'arte.
Sostituzione delle componenti di alimentazione e scarico a servizio dei vasi
esistenti *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,03 220,06

Fornitura e posa in opera di miscelatore per lavabo monocomando. Completo di raccorderia, guarnizioni, pezzi speciali, tubi flessibili per l’allaccio alle condotte di distribuzione caldo/freddo, la piletta
 
di scarico in ottone e sifone per il collegamento allo scarico e quant’altro occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.

46 / 46 Fornitura e posa in opera di miscelatore per lavabo monocomando. 
N.P.V1.005 Completo di raccorderia, guarnizioni, pezzi speciali, tubi flessibili per 

l’allaccio alle condotte di distribuzione caldo/freddo, la piletta
 
di scarico in 

ottone e sifone per il collegamento allo scarico e quant’altro occorrente per 
dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
POSA IN OPERA DI MISCELATORE MONOCOMANDO PER PEZZI
IGIENICI (LAVABO) COMPLETO DI RACCORDERIA E PIZZI
SPECIALI 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 223,21 1́ 116,05

IMPIANTO IDRO SANITARIO  (SpCat 3)

47 / 47 SCALDACQUA ELETTRICO Fornitura e posa in opera di scaldacqua
22CL.PR.C.0 elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia
00810.060.c vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una

pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40,
termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di
sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di
intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere
di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione. SCALDACQUA ELETTRICO Scaldacqua verticale elettrico
da l 30 Scaldacquaverticale elettrico da l 30
SCALADA ACQUE PER BAGNI
WC DONNE 1,00
WC UOMINI 1,00
WC DIVERSAMENTE ABILI 1,00

SOMMANO cad 3,00 307,87 923,61

48 / 48 Fornitura e posa in opera di vaschetta rettangolare a semincasso o a parete in
N.P.V1.004 vetrochina colore bianco avente indicativamente le dimensioni di cm 49,5 x

49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, compreso l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera della vaschetta, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte rubinetti sottolavabo,
fissaggi al pianale ; posa vaschetta IN VITREOUS-CHINA A
SEMINCASSO o a parete con gruppo monocomando.
VASCHETTA PER LOCALE DI SERVIZIO 1,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 1,00 46 3́94,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 46 3́94,60

SOMMANO cad 1,00 285,50 285,50

49 / 49 ESEMPIO N¦1 DI ARREDO COMPLETO PER BAGNO PER PERSONE
22CL.PR.I.0 DISABILI Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
130.60.a ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso

l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78
composto da :a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con
blocco di sicurezza ed idroscopino;b) sedile e schienale in ABS, corredato di
cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato;c)
lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore
concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole;d) specchio
basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di
fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70;e)
corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30
verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;f) porta
rotolo;Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli
impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di
trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e
funzionante in ogni sua parte ESEMPIO N°1 DI ARREDO COMPLETO
PER BAGNO PER PERSONE DISABILI Arredo completo per locale bagno
per persone disabili Arredo completo per locale bagno per persone disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 5́75,15 3 5́75,15

IMPIANTO ELETTRICO, CONNESSIONE DATI, TELEFONIA
ECC.  (SpCat 2)

50 / 50 FORNITURA E POSA DI CENTRALINO DA PARETE IN RESINA CON
22CL.PR.L.0 MORSETTIERA Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina,
190.60.f versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera

FORNITURA E POSA DI CENTRALINO DA PARETE IN RESINA CON
MORSETTIERA Centralino da parete in resina da 36 moduli mm
266x516x132 Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina,
versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da
parete in resina da 36 moduli mm 266x516x132
Quadro per derivazione da quadro generale di piano 1,00

SOMMANO cad 1,00 225,50 225,50

51 / 51 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo
22CL.PR.L.0 in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA
00210.010.e DI RAME NO7 V-K Sezione 6 mm¦ Cavo in cordadi rame elettrolitico

isolatoinPVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI20- 22
II),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), per tensioni nominali 450/750 V
ad una temperatura di eserciziomax 70° C conconduttore acordaflessibile di
rame rosso ricotto. Ilcavo dovrà riportare stampigliato arilievo la
designazione CEI20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio
IMQ.Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione6 mm¦
DORSALI 3,00 55,00 165,00
// 3,00 60,00 180,00

SOMMANO m 345,00 2,76 952,20

52 / 52 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo
22CL.PR.L.0 in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA
210.10.d DI RAME NO7 V-K Sezione 4 mm¦ Cavo in corda di rame elettrolitico

isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20 - 22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20 -35), per tensioni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame
rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
CEI 20 -22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi
chiusi o incassatiUnipolare Sezione 4 mm¦
Dorsale linea prese (Fase, Neutro,Terra) 3,00 155,000 465,00
Dorsale linea Luci (Fase, Neutro,Terra) 3,00 120,000 360,00
collegamento rete a gruppo di continuità 3,00 25,000 75,00

SOMMANO m 900,00 1,97 1́ 773,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 53 2́05,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53 2́05,95

53 / 53 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON
22CL.PR.L.0 COPERCHIO A VITE IP55 Fornitura e posa in opera di cassetta di
00250.040.b derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e

passacavi CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA
CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 120x80x50 Fornitura e posa di
cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, concoperchio avite
e passacavi,grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI23-48
IEC670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN
60439-1 Da mm 120x80x50
Linea prese/luci/Condizionamento Sala Operativa 2,00
Linea prese/luci/Condizionamento Sala Riunioni 2,00
Linea prese/luci/Condizionamento Studio 1 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamento Locale dati 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamentoi Locale Elet. 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamento Tisaneria 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamento Wc-Antiwc 1 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamento Wc-Antiwc 2 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamentoi Wc Disabili 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamentoi Studio 2 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamento Archivio 2,00
Linea prese/luci/fumi/Condizionamentoi Corridoi 2,00

SOMMANO cad 24,00 10,55 253,20

54 / 54 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo
22CL.PR.L.0 in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA
00210.010.f DI RAME NO7 V-K Sezione 10 mm¦ Cavo in cordadi rame elettrolitico

isolatoinPVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI20- 22
II),nonpropagante di fiamma (CEI20-35), per tensioni nominali 450/750 V
ad una temperatura di eserciziomax 70° C conconduttore acordaflessibile di
rame rosso ricotto. Ilcavo dovrà riportare stampigliato arilievo la
designazione CEI20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio
IMQ.Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione10 mm¦
CAVO PER DERIVAZIONE DORSALE DA QUADRO GENERALE DI
PIANO 5,00 45,00 225,00

SOMMANO m 225,00 4,41 992,25

55 / 55 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo
22CL.PR.L.0 in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA
210.10.c DI RAME NO7 V-K Sezione 2,5 mm¦ Cavo in corda di rame elettrolitico

isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio ( CEI 20 - 22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20 -35), per tensioni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame
rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
CEI 20 -22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi
chiusi o incassatiUnipolare Sezione 2,5 mm¦
Linea Condizionamento Sala Operativa (F,N,T) 3,00 38,00 114,00
Linea Condizionamento Sala Riunioni (F,N,T) 3,00 18,00 54,00
Linea Condizionamento Studio 1  (F,N,T) 3,00 15,00 45,00
Linea Condizionamento Tisaneria  (F,N,T) 3,00 14,00 42,00
Linea Condizionamento Wc-Antiwc 1  (F,N,T) 3,00 12,00 36,00
Linea Condizionamento Wc-Antiwc 2  (F,N,T) 3,00 11,00 33,00
Linea Condizionamento Wc Disabili  (F,N,T) 3,00 11,00 33,00
Linea Condizionamento Studio 2  (F,N,T) 3,00 12,00 36,00
Linea Condizionamento Archivio  (F,N,T) 3,00 10,00 30,00
Linea Condizionamento Corridoi  (F,N,T) 3,00 22,00 66,00
LINEA LUCI E DORSALI SECONDARIE 3,00 165,00 495,00
COLLEGAMENTI CONDIZIONATORI AI MAGNETOTERMI 14,00 20,00 280,00

SOMMANO m 1́ 264,00 1,43 1́ 807,52

56 / 56 Fornitura e posa in opera di Cavo UTP cat. 6 per connessione Access Point e
22CL.PR.T.0 Telecamere all'armadio di concentrazione Fornitura e posa in opera di Cavo
610.i UTP cat. 6 per connessione Access Point e Telecamere all'armadio di

concentrazione. Fornitura e posa in opera di Cavi UTP cat. 6 su tubazione
esistente o con installazione a parete, aerea o altra metodologia installativa
adatta al contesto installativo. La fornitura comprende anche la

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 56 2́58,92
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 2́58,92

connettorizzazione
Sala Operativa (5 Punti presa Dati) *(par.ug.=5*25) 125,00 125,00
Sala Riunioni (2 Punti presa Dati) *(par.ug.=2*22) 44,00 44,00
Locale Dati (1 Punti presa Dati) 25,00
Studio 2 (1 Punti presa Dati) 30,00
Studio 1 (1 Punti presa Dati) 18,00

SOMMANO corpo 242,00 2,19 529,98

57 / 57 CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI Fornitura e posa in
22CL.PR.L.1 opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici CAVO
2110.10.a ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI coassiale RG59B/U Cavo

antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro
apposita conduttura coassiale RG59B/U
Sala Operativa (5 Punti presa Telefono) 95,00
Sala Riunioni (2 Punti presa Telefono) 25,00
Locale Dati (1 Punti presa Telefono) 25,00
Studio 2 (1 Punti presa Telefono) 35,00
Studio 1 (1 Punti presa Telefono) 25,00

SOMMANO m 205,00 1,78 364,90

58 / 58 CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente
230.10.a CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 40x40

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio
frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23 -32, protezione
contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di
derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di
protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40
Sala Operativa (5 Punti presa e dati) *(par.ug.=40,00+12) 52,00 52,00
Sala Riunioni (2 Punti presa e dati) *(par.ug.=11,00+8) 19,00 19,00
Locale Dati (1 Punti presa e dati) *(par.ug.=3,00+4) 7,00 7,00
Studio 2 (1 Punti presa e dati) *(par.ug.=8,00+10) 18,00 18,00
Studio 1 (1 Punti presa e dati) *(par.ug.=7,00+5) 12,00 12,00

SOMMANO m 108,00 11,52 1́ 244,16

59 / 59 CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente
00230.010.b CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 60x40

Canale portacavi per posaavista in PVCautoestinguente, concoperchio
frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI23-32, protezione
contro i contatti indiretti, montata a parete compreso:le curve piane o di
derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici congrado di
protezione non inferiore aIP 4X Da mm 60x40
PER DORSALE DA QUADRO GENERALE AL QUADRO DELLA
CENTRALE
Dorsale linea prese (Fase, Neutro,Terra), Dorsale linea Luci (Fase,
Neutro,Terra), Dorsale linea Climatizzazione (Fase, Neutro,Terra, Dorsale
linea Rilevatore Fumi(Fase, Neutro,Terra) 50,00

SOMMANO m 50,00 16,20 810,00

60 / 60 CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente
00230.010.c CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 90x40

Canale portacavi per posaavista in PVCautoestinguente, concoperchio
frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI23-32, protezione
contro i contatti indiretti, montata a parete compreso:le curve piane o di
derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici congrado di
protezione non inferiore aIP 4X Da mm 90x40
PER DORSALI LINEE PRESE E LUCI 83,00 83,00

SOMMANO m 83,00 22,37 1́ 856,71

61 / 61 CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Fornitura e

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 61́ 064,67
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61́ 064,67

22CL.PR.L.0 posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente
230.10.a CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 40x40

Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio
frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23 -32, protezione
contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di
derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di
protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40
Linea Condizionamento Sala Operativa 22,00 22,00
Linea Condizionamento Sala Riunioni 11,00 11,00
Linea Condizionamento Studio 1 11,00 11,00
Linea Condizionamento Tisaneria 9,00 9,00
Linea Condizionamento Wc-Antiwc 1 9,00 9,00
Linea Condizionamento Wc-Antiwc 2 7,00 7,00
Linea Condizionamento Wc Disabili 7,00 7,00
Linea Condizionamento Studio 2 7,00 7,00
Linea Condizionamento Archivio 7,00 7,00
Linea Condizionamento Corridoi 16,00 16,00

SOMMANO m 106,00 11,52 1́ 221,12

62 / 62 PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/A PER AMBIENTI FINO A
22CL.PR.L.0 m¦ 16 Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore 16/A per
00110.020.e ambienti fino a mq.16 PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/A PER

AMBIENTI FINO A m¦ 16 Punto luce con canaline Impianto elettrico per
edificio civile per ambiente fino am¦ 16 completo di:-sistema di distribuzione
coneventuali opere in traccesu muratura;-conduttori del tipo H07V-K o
FS17- 450/750V di sezioneminima di fasee di terra pari amm¦ 2.5;-scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 concoperchiooppure seavista da
mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata amuro 3 posti oppure seavista
da mm 66x82;-supporto 1 postoconviti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto,
seriecommerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 postoper scatola 3
posti;-morsetti amantello o concaratteristiche analoghe;conformialle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,forie quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 16 APunto luce
concanaline
PUNTO LUCE PER AMBIENTE FINO A 16 mq
Linea  Luci Locale dati 2,00 2,00
Linea Luci Locale Elet. 2,00 2,00
Linea Luci Wc-Antiwc 1 4,00 4,00
Linea  Luci Wc-Antiwc 2 4,00 4,00
Linea  Luci Wc Disabili 4,00 4,00
Linea Luci Studio 2 3,00 3,00
Linea  Luci Archivio 3,00 3,00

SOMMANO cad 22,00 92,61 2 0́37,42

63 / 63 PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/A PER AMBIENTI OLTRE
22CL.PR.L.0 m¦ 16 Fornitura e posa in opera di punto luce a interruttore da 16/A per
00110.040.e ambienti oltre i mq.16 PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/A PER

AMBIENTI OLTRE m¦ 16 Punto luce con canaline Impianto elettrico per
edificio civile per ambiente di superficie oltre i m¦16 completo di:-sistema di
distribuzione coneventuali opere in traccesu muratura;-conduttori del tipo
H07V-K o FS17- 450/750V di sezioneminima di fasee di terra pari amm¦
2.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 concoperchiooppure
seavista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata amuro 3 posti
oppure seavista da mm 66x82;-supporto 1 postoconviti vincolanti per scatola
3 posti;-frutto, seriecommerciale;-placca in materiale plastico o metallo1
postoper scatola 3 posti;-morsetti amantello o concaratteristiche
analoghe;conformialle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce,forie quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce
ainterruttore 16 APunto luce concanaline
PER AMBIENTI OLTRE I 16 mq
Linea Luci Sala Operativa 7,00 7,00
Linea  Luci Sala Riunioni 4,00 4,00
Linea Luci Studio 1 4,00 4,00
Linea  Luci Tisaneria 3,00 3,00
Linea  Luci SOFFITTO CORRIDOIO 6,00 6,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 24,00 64 3́23,21
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R I P O R T O 24,00 64 3́23,21

SOMMANO cad 24,00 118,82 2 8́51,68

64 / 64 DOPPIO PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 10/A PER AMBIENTI
22CL.PR.L.0 FINO A m¦ 16 Fornitura e posa in opera di doppio punto luce a interruttore
00110.050.e 10/A per ambienti fino a mq. 16 DOPPIO PUNTO LUCE AD

INTERRUTTORE DA 10/A PER AMBIENTI FINO A m¦ 16 Doppio punto
luce con canaline Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am¦
16 completo di:-sistema di distribuzione coneventuali opere in traccesu
muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17- 450/750V di sezioneminima
di fasee di terra pari amm¦ 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 concoperchiooppure seavista da mm 100x100x50:-scatola
portafrutto incassata amuro 3 posti oppure seavista 2 posti da mm 66x82:-
supporto 2 posti conviti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto,
seriecommerciale;-placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3
posti;-morsetti amantello o concaratteristiche analoghe;conformialle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce,forie quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta aregola d'artePer doppio punto luce a interruttore 10 ADoppio
punto luce concanaline
DOPPIO PUNTO LUCE PER SALA OPERATIVA 1,00
DOPPIO PUNTO LUCE PER RIUNIONI 1,00

SOMMANO cad 2,00 120,01 240,02

65 / 65 PUNTO LUCE A DEVIATORE DA 10/A PER AMBIENTI OLTRE A m¦
22CL.PR.L.0 16 Fornitura e posa in opera di punto luce a deviatore 10/A per ambienti
00110.110.e oltre i mq.16 PUNTO LUCE A DEVIATORE DA 10/A PER AMBIENTI

OLTRE A m¦ 16 Punto luce a deviatore con canaline Impianto elettrico per
edificio civile per ambientedi superficie oltre am¦ 16 completo di:-sistema di
distribuzione coneventuali opere in traccesu muratura;-conduttori del tipo
H07V-K o FS17- 450/750V di sezioneminima di fasee di terra pari amm¦
1,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 concoperchiooppure
seavista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata amuro 3 posti
oppure seavista 1 postoda mm 66x82;-supporti conviti vincolanti per scatola
3 posti;-frutti, seriecommerciale;-placche in materiale plastico o metallo 1
posti per scatola 3 posti;-morsetti amantello o concaratteristiche
analoghe;conformialle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce,forie quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce
adeviatore 10 APunto luce a deviatore concanaline
PUNTO LUCE A DEVIATORE IN CORRIDOIO 10,00

SOMMANO cad 10,00 142,70 1́ 427,00

66 / 66 DOPPIO ALIMENTAZIONE UNICA PUNTO PRESA-UNEL DA 10/16A
22CL.PR.L.0 E BIVALENTE DA 10/16A - CON Fornitura e posa in opera di doppio
00110.250.e punto presa-ENEL 10/16A e bivalente da 10/16A per ambienti fino a mq.16

DOPPIO ALIMENTAZIONE UNICA Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/
16A - con canaline PUNTO PRESA-UNEL DA 10/16A E BIVALENTE DA
10/16A - CON Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am¦ 16
completo di:-sistema di distribuzione coneventuali opere in traccesu
muratura;-conduttori del tipo H07V-K o FS17- 450/750V di sezione minima
di fase e di terra pari amm¦ 2,5;- scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 concoperchiooppure seavista da mm 100x100x50;-scatola
portafrutto incassata amuro 3 posti oppure seavista 3 posti da mm 99x82;-
supporto conviti vincolanti a scatola;-frutto, seriecommerciale;-placca in
materiale plastico o metallo;-morsetti amantello o concaratteristiche
analoghe;conformialle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce,forie quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer doppio punto
presa-UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A-con alimentazione unica Doppia
presa -UNEL e Bivalente 10/16A -con canaline
PRESE PER ALIMENTAZIONE ORDINARIA
Locale dati 2,00 2,00
Locale Elet. 3,00 3,00
Wc-Antiwc 1 4,00 4,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 68 8́41,91

Wc-Antiwc 2 3,00 3,00
Wc Disabili 2,00 2,00
Studio 2 4,00 4,00
Archivio 4,00 4,00
Sala Operativa 7,00 7,00
Sala Riunioni 4,00 4,00
Studio 1 5,00 5,00
Tisaneria 4,00 4,00
CORRIDOIO 6,00 6,00
COMPOSIZIONE POSTAZIONI OPERATIVE
SALA OPERATIVA *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
SALA RIUNIONE *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
STUDIO 01 2,00
STUDIO 02 2,00
SALA DATI 2,00

SOMMANO cad 68,00 75,67 5 1́45,56

67 / 67 CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55
N.P.V1.003 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con

resine epossidiche, IP55 CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA
VERNICIATA IP 55 1200x600x200 mm Fornitura e posa inopera di
carpenteria in lamiera metallica verniciata conresine epossidiche, tipo
componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessoriper
l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolatie modulari, grado di protezione
IP 55, completo di portello acristallo trasparente conserrratura achiave
1200x600x200 mm.
Quadro modulare generale dentro locale Tecnico 1,00

SOMMANO cad 1,00 915,11 915,11

68 / 68 FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER
22CL.PR.L.0 ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A Fornitura e
2110.340.c posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da

0,5 a 125A FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER
ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o<
32A; 2m; A; 0,3 Fornitura e posa in opera modulo differenziale per
accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle
norme CEI EN 61009 -1, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento:
500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale
differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -
Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio
su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli
"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di
intervento differenziale "A" o "AC"; -Corrente nominale differenziale I^m x
A 2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,3
Quadro generale di piano 1,00
QUADRO CETRALE OPERATICA TERRITORIALE
Linea prese 1,00
linea prese loc. dati 1,00
Linea prese dedicata alla Sala Operativa 1,00
Linea luce 1,00
Linea luce dedicata alla Sala Operativa 1,00
Linea Condizionatori 14,00
Linea Condizionatori Sala Operativa 1,00

SOMMANO cad 21,00 175,21 3 6́79,41

69 / 69 FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
22CL.PR.L.0 MAGNETOTERMICO 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore
00170.035.i automatico magnetotermico da 16kA FORNITURA E POSA DI

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 16kA 4P;
In=6 3̧2 A; 4m Fornitura e posa inopera di interruttore automatico
magnetotermico, conformealle norme CEI EN 60898 (CEI23-3 quarta
edizione), conmarchio IMQavente le seguenti caratteristiche:- Tensione
nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Poteredi
interruzione: 16 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione
sumorsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN35, il

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78 5́81,99

collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C);n. moduli "m" 4P; In=6 3̧2A; 4m
MAGNETOTERMICO A PROTEZIONE DELLA DORSALE
PRINCIPALE 1,00

SOMMANO cad 1,00 201,65 201,65

70 / 70 FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO
22CL.PR.L.0 MAGNETOTERMICO 6kA Fornitura e posa in opera di interruttore
170.20.n automatico magnetotermico da 6kA FORNITURA E POSA DI

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA 4P;
In=10 3̧2 A; 4m Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23 -3 quarta
edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione
nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di
interruzione: 6 kA- Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su
morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" 4P; In=10 3̧2 A; 4m
COMPOSIZIONE QUADRO CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
Linea prese ordinarie 1,00
Linea prese dedicata alla Sala Operativa 1,00
Linea prese loc. dati 1,00
Linea luce 1,00
Linea luce dedicata alla Sala Operativa 1,00
Linea Condizionatori 14,00
Linea Condizionatori Sala Operativa 1,00
UPS 2,00

SOMMANO cad 22,00 171,94 3 7́82,68

71 / 71 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile,
22CL.PR.L.1 alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima
610.40.a temperatura ammissibile 60 ¦C.Compresa l'attivazione dell'impianto

Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce,
sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c Rivelatore ottico di fumo,
a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c.,
indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile
60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base d Rivelatore
ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione
24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura
ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di
montaggio

10,00

SOMMANO cad 10,00 220,19 2 2́01,90

72 / 72 PRESA TV CON IMPIANTO COASSIALE DERIVATO Fornitura e posa
22CL.PR.L.0 in opera di punto presa TV con impianto derivato PRESA TV CON
00110.330.d IMPIANTO COASSIALE DERIVATO Presa TV derivata con canaline

Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione coneventuali
opere in traccesu muratura;-conduttori coassialeconcarico di resistenza pari
a75 Ohm/km a20° C isolamento con guaina di PVCdi colore bianco;-scatola
di derivazione in linea montante adistanza non superiore am 5 (pagata
aparte);-scatola portafrutto incassata amuro 3 posti oppure seavista 1
postoda mm 66x82;-supporto conviti vincolanti ascatola;-presa coassiale
derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV
UHF/VHF-placca in materiale plastico o metallo; conformialle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse
le opere murarie per l'apertura delle tracce,forie quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta aregola d'artePer punto presa TV conimpianto derivato PresaTV
derivata concanaline
Sala Operativa 5,00
Sala Riunioni 2,00
Locale Dati 1,00
Studio 2 1,00
Studio 1 1,00
Studio 1 1,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 84 7́68,22

SOMMANO cad 11,00 64,97 714,67

73 / 73 PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS Fornitura e posa
22CL.PR.L.1 in opera di presa modulare 8 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS PRESA
020.20.a MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS terminale per cavi UTP

PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS terminale per cavi
UTP
Sala Operativa 5,00
Sala Riunioni 2,00
Locale Dati 1,00
Studio 2 1,00
Studio 1 1,00

4,00

SOMMANO cad 14,00 26,97 377,58

74 / 74 PRESA TELEFONICA Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica
22CL.PR.L.0 PRESA TELEFONICA Presa telefonica in canalina Impianto elettrico per
00110.350.d edificio civile -sistema di distribuzione coneventuali opere in traccesu

muratura (pagato aparte);-cavetto telefonicoconguaina inPVCe conduttori di
rame rigido ricotto di diametro mm 0.6 ;-scatola di derivazione in linea
montante adistanza non superiore a m 5 (pagata aparte);-scatola portafrutto
incassata amuro 3 posti oppure seavista 1 postoda mm 66x82;-supporto
conviti vincolanti ascatola;-presa telefonica concontatto di interruzione della
linea avalle-placca in materiale plastico o metallo; conformialle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 37/08, incluse
le opere murarie per l'apertura delle tracce,forie quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta aregola d'artePer punto presa telefonica Presatelefonica in canalina
Sala Operativa 5,00
Sala Riunioni 2,00
Locale Dati 1,00
Studio 2 1,00
Studio 1 1,00

3,00

SOMMANO cad 13,00 57,33 745,29

75 / 75 PLAFONIERE RETTANGOLARE Fornitura e posa in opera di corpo in
22CL.PR.L.0 policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente
00385.300.f trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a

sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED
temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: BILAMPADA:
lunghezza 1.300 mm, 30 W, 6.000
ILLUMINAZIONE A LED
SALA OPERATIVA 6,00
SALA RIUNIONE 3,00
STUDIO 01 3,00
STUDIO 02 2,00

SOMMANO lm 14,00 329,51 4 6́13,14

76 / 76 PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA
22CL.PR.L.0 IN VETRO OPALE Fornitura e posa in opera di plafoniera tonda con piatto
3130.20.a in alluminio e copertura in vetro opale PLAFONIERA TONDA CON

PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN VETRO OPALE 40 W
Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro
esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 40 W
PER BAGNI 9,00
PER CORRIDOIO 6,00
LOC TECNICI 4,00
ARCHIVIO 2,00
RIPOST 2,00

SOMMANO cad 23,00 123,62 2 8́43,26

77 / 77 non permanente con lampada fluorescente: Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.L.0 apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 94 0́62,16

copia informatica per consultazione



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 94 0́62,16

01510.040.d in materiale plastico autoestinguente non permanente con lampada
fluorescente: 18 W Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio
incassatoo esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI34-21/22,
concircuito elettronico di controllo, classeisol. II,fusibile, spia rete/ricarica,
grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a.da 180 minuti
di autonomia conbatteria ermetica NiCd.Non permanente conlampada
fluorescente: 18 W
LAMPADE DI EMERGENZA PER SALA OPERATIVA, STUDI,
RIUNIONI, CORRIDOIO 6,00

SOMMANO cad 6,00 272,28 1́ 633,68

78 / 78 non permanente con lampada fluorescente: Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.L.0 apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno
01510.040.b in materiale plastico autoestinguente non permanente con lampada

fluorescente: 8 W Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio
incassatoo esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI34-21/22,
concircuito elettronico di controllo, classeisol. II,fusibile, spia rete/ricarica,
grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a.da 180 minuti
di autonomia conbatteria ermetica NiCd.Non permanente conlampada
fluorescente: 8 W
LAMPADE DI EMERGENZA ENTRO BAGNI, LOC TECNICI E
ARCHIVIO 7,00
segnalazione via di fuga 2,00

SOMMANO cad 9,00 211,18 1́ 900,62

Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità assoluta
 
con batterie interne eventi autonomia fino a 30 minuti, rispondente alle Normative: Direttive europee: L V 2006/95/CE direttiva di bassa tensione EMC 2004/108/CE direttiva di compatibilità elettromagnetica Standards:Sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Classificazione secondo IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI -

 
SS -

 
111INGRESSOTensione nominale: 380-400-415 Vac trifase + NFrequenza nominale: 50/60 HzTolleranza di frequenza: 40 ÷ 72 HzFattore di potenza a pieno carico: 0.99Distorsione di corrente: THDI ≤

 
3%BY-PASSTensione nominale: 380-400-415 Vac trifase + NNumero di fasi: 3 + NTolleranza di tensione: 180 ÷ 264 V (selezionabile)Frequenza nominale: 50 o 60 Hz (selezionabile)Tolleranza di frequenza: ±5 (selezionabile)USCITAPotenza nominale: 10 kVAPotenza attiva: 9 kWFattore di potenza: 0.9Numero di fasi: 3 + NTensione nominale: 380-400-415 Vac trifase + N (selezionabile)Variazione statica: ± 1%Variazione dinamica: ± 3%Fattore di cresta: 3 : 1 Ipeak/IrmsDistorsione di tensione: ≤

 
1% con carico lineare / ≤

 
3% con carico distorcenteFrequenza: 50/60 HzStabilità di frequenza in batteria: 0.01%Sovraccarico a Pf 0.8: 115% illimitato, 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto, 168% per 5 secondiBATTERIETipo: Piombo AcidoComunicazione: 3 slot per interfaccia di comunicazione /RS232/USBTemperatura d'ambiente: 0 °C/ +40 °CUmidità relativa: 90% non condensataRumorosità a 1 metro: < 48 dB(A)Grado di protezione: IP20Rendimento Smart Active: fino a 99%

79 / 79 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità assoluta
 
con batterie 

NP.03 interne eventi autonomia fino a 30 minuti, rispondente alle Normative: 
Direttive europee: L V 2006/95/CE direttiva di bassa tensione EMC 
2004/108/CE direttiva di compatibilità elettromagnetica Standards:
Sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Classificazione 
secondo IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI -

 
SS -

 
111

INGRESSO
Tensione nominale: 380-400-415 Vac trifase + N
Frequenza nominale: 50/60 Hz
Tolleranza di frequenza: 40 ÷ 72 Hz
Fattore di potenza a pieno carico: 0.99
Distorsione di corrente: THDI ≤

 
3%

BY-PASS
Tensione nominale: 380-400-415 Vac trifase + N
Numero di fasi: 3 + N
Tolleranza di tensione: 180 ÷ 264 V (selezionabile)
Frequenza nominale: 50 o 60 Hz (selezionabile)
Tolleranza di frequenza: ±5 (selezionabile)
USCITA
Potenza nominale: 10 kVA
Potenza attiva: 9 kW
Fattore di potenza: 0.9
Numero di fasi: 3 + N
Tensione nominale: 380-400-415 Vac trifase + N (selezionabile)
Variazione statica: ± 1%
Variazione dinamica: ± 3%
Fattore di cresta: 3 : 1 Ipeak/Irms
Distorsione di tensione: ≤

 
1% con carico lineare / ≤

 
3% con carico 

distorcente
Frequenza: 50/60 Hz
Stabilità di frequenza in batteria: 0.01%
Sovraccarico a Pf 0.8: 115% illimitato, 125% per 10 minuti, 150% per 1 
minuto, 168% per 5 secondi
BATTERIE
Tipo: Piombo Acido
Comunicazione: 3 slot per interfaccia di comunicazione /RS232/USB
Temperatura d'ambiente: 0 °C/ +40 °C
Umidità relativa: 90% non condensata
Rumorosità a 1 metro: < 48 dB(A)
Grado di protezione: IP20
Rendimento Smart Active: fino a 99%

GRUPPO DI CONTINUITIA' 1,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 97 5́96,46

SOMMANO cad 1,00 6 5́00,00 6 5́00,00

80 / 80 RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE Fornitura e posa
N.P.V1.006 in opera di relè di comando, in contenitore isolante serie modulare RELE DI

COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE monostabile, 2 contatti di
scambio, bobina 220 V c.a. Fornitura e posa inopera di relÞ di comando, in
contenitore isolante seriemodulare, completo di tastoper manovra manuale,
portata dei contatti 16 Acontensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2
contatti di scambio, bobina 220 V c.a.
RELE'  DI COMANDO PER QUADRO ELETTRICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,64 119,64

81 / 81 PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN
N.P.V1.007 CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Fornitura e posa in

opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia PORTAFUSIBILI
SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE
ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare, fino a 20 A Fornitura e posa
inopera di portafusibili sezionatore per fusibili acartuccia, tensione
d'esercizio fino a380 V c.a., incontenitore isolante seriemodulare tripolare,
fino a20 A
PORTAFUSIBILI 3,00

SOMMANO cad 3,00 61,07 183,21

82 / 82 TELECAMERA CCD A COLORI SENSORE 1/3'' Fornitura e posa in opera
22CL.PR.L.0 di telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' TELECAMERA CCD A COLORI
12100.020.a SENSORE 1/3'' telecamera CCD a colori Fornitura e posa inopera di

telecamera CCDacolori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi, risoluzione
orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220
V-50 Hz, attacco avite passo C per fissaggio obiettivo, conl'esclusione di
quest'ultimo telecamera CCD a colori
TELECAMERA ALL'INGRESSO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 194,35 1́ 194,35

83 / 83 POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Fornitura e posa in opera
22CL.PR.L.0 di posto esterno per telecamera TVCC POSTO ESTERNO PER
00770.040.a TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC Postoesterno

per telecameraTVCC, impianto misurato dalla cassettapiu' vicina,
comprensivo di ogni onere e materiale conla sola esclusionedella telecamera
Posto esterno per telecamera TVCC
istallazione telecamera 1,00

SOMMANO cad 1,00 267,83 267,83

84 / 84 MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ MONITOR
12100.070.f DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ a colori da 14'', standard

televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati Fornitura e posa inopera di
monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz acolori da 14'', standard
televesivo PALo Y/C, 4 ingressi separati
MONITOR 1,00

SOMMANO cad 1,00 885,25 885,25

85 / 85 DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.L.0 derivato videocitofonico interno DERIVATO VIDEOCITOFONICO
00750.010.a INTERNO da tavolo con monitor b/n 8'' a viva voce con involucro in ABS

Derivato videocitofonico interno da tavolo conmonitor b/n 8'' aviva voce
coninvolucro inABS
derivato videocitofono 1,00

SOMMANO cad 1,00 741,28 741,28

86 / 86 POSTO DI TELECAMERA CON SENSORE CCD 1/3'' B/N, COMPLETA

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107 4́88,02

22CL.PR.L.0 DI SUPPORTO CON SNODO, ALE RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO
00740.010.a VIDEOCITOFONICO COSTITUITO DA Fornitura e posa in opera di posto

di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con
sensore CCD 1/3'' b/n POSTO DA TELECAMERA CON SENSORE CCD
1/3'' B/N, COMPLETA DI SUPPORTO CON SNODO, ALE per interni DI
RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COSTITUITO
Postodi ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera
consensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto consnodo, alementazione
220 V-50 Hz per interni
videocitofono 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 295,60 1́ 295,60

87 / 87 IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO,
22CL.PR.L.0 IMPIANTO MISURATO DALLA CASSETTA DI PIANO,
00770.050.a COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E MATERIALE CON LA SOLA

Fornitura e posa in opera di impianto per derivato videocitofonico interno
IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO,
IMPIANTO MISURATO DALLA CASSETTA DI PIANO,
COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E MATERIALE CON LA SOLA
Impianto per derivato videocitofonico interno Impianto per derivato
videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassettadi piano,
comprensivo di ogni onere e materiale conla sola esclusionedell'apparecchio
Impianto per derivato videocitofonico interno
impainto per derivato
sala operativa 1,00

SOMMANO cad 1,00 130,15 130,15

88 / 88 ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA
22CL.PR.L.0 Fornitura e posa in opera di alimentatore da parete 220 V
00770.010.c ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA con piu'

di 10 derivati Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia conpiu' di 10
derivati
alimentatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 177,19 177,19

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO  (SpCat
1)

89 / 89 Fornitura e posa in opera di unità interne per condizionatori autonomi
NP.02.a multisplit per raffreddamento/riscaldamento, delle seguenti tipologie e

caratteristiche: capacità 12.000 BTU, Capacità di raffrescamento (Nom) kW
2.5, Capacità di riscaldamento (Nom) kW 4.0, Capacità di ventilazione
(Max/Med/Min/Sleep) m3/m 10 / 6.6 / 4.2 / 3.0, Capacità di
deumidificazione l/h 0.9, Pressione sonora raffrescamento (Max/Med/Min/

Sleep) dB(A) 42 / 35 / 27 / 21, Potenza sonora raffrescamento (Max) dB(A)59 Alimentazione elettrica (Φ / V / Hz) 1 / 220-240 / 50. Sono comprese
tutte le lavorazioni edili occorrenti per lo staffaggio a parete od a pavimento
dell'unità, l'istallazione delle condotte coibentate per i fluidi termovettori,
collegamenti elettrici, canaline, fori, tracce e ripristino delle stesse,
compreso le finiture. Il tutto per dare il lavori finito e perfettamente
funzionante.
Sala Operativa *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
corridoio 1,00
corridoio 1,00
sala riuniione 1,00
studio 1 1,00

SOMMANO cad 6,00 926,00 5 5́56,00

90 / 90 Fornitura e posa in opera di unità esterna multisplit, per condizionamento
NP.01.b ambienti, capacità nominale: raffredd 4,1 kW riscald. 4,7 kW. Numero

massimo di unità collegabili: 2 Alimentazione: 220-240 V, monofase, 50
Hz.Raffrescamento e riscaldamento UVnano, Ionizzatore Plasmaster,
Allergy Filter, Auto Cleaning, Wi-Fi integrato. Sono comprese tutte le
lavorazioni edili occorrenti per lo staffaggio a parete od a pavimento
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114 6́46,96

dell'unità, l'istallazione delle condotte coibentate per i fluidi termovettori,
collegamenti elettrici, canaline, fori tracce e ripristino delle stesse, compreso
le finiture. Il tutto per dare il lavori finito e perfettamente funzionante.
sala operativa 1,00
Tisaneria/studio 1 1,00
loc. dati/loc. elettrico 1,00
Corridoio 2/archivio 1,00
Corridoio 1 1,00
salariuniione sala operativa 1,00
studio 2 1,00

SOMMANO cad 7,00 1́ 405,00 9 8́35,00

91 / 91 Fornitura e posa in opera di unità interne per condizionatori autonomi
NP.02.b multisplit per raffreddamento/riscaldamento, delle seguenti tipologie e

caratteristiche: capacità 9.000 BTU, Capacità di raffrescamento (Nom) kW 2.5Capacità di riscaldamento (Nom) kw 3.2, Capacità di ventilazione (Max/
Med/Min/Sleep) m3/m 7.7 / 6.4 / 5.0 / 3.5 Capacità di deumidificazione l/
h1.1, Pressione sonora raffrescamento (Max/Med/Min/Sleep) dB(A) 36 / 32
/ 27 / 19 Potenza sonora raffrescamento (Max) dB(A) 56, Alimentazione
elettrica (Φ / V / Hz) 1 / 220-240 / 50. Sono comprese tutte le lavorazioni
edili occorrenti per lo staffaggio a parete od a pavimento dell'unità,
l'istallazione delle condotte coibentate per i fluidi termovettori, collegamenti
elettrici, canaline, fori, tracce e ripristino delle stesse, compreso le finiture. Il
tutto per dare il lavori finito e perfettamente funzionante.
Tisaneria 1,00
loc. dati 1,00
loc. elettrico 1,00
studio 2 1,00
Archivio 1,00

SOMMANO cad 5,00 725,00 3 6́25,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 128 1́06,96

T O T A L E   euro 128 1́06,96

 
    Vibo Valentia, __________

Il Tecnico
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ELABORATO ELABORATI GRAFICI CODICE FILE

AV.04

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE

VIBO VALENTIA
Regione Calabria

VARIANTE N°1

ANALISI DEI PREZZI  DI
VARIANTE N°1

Ing. Francesco Filippelli
Il Collaboratore Tecnico
Il Direttore dei Lavori

LAVORI  CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
COT  DI PIZZO CALABRO (VV)

L'Impresa Esecutrice
Restructura

Sig. Salvatore Dolce

Il Direttore dell'U.O.G.T.P
RUP

Ing. Michela Soriano
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Unità di Misura

Cad

N° Codice Ident. (*)

Numero 

Progr. 

(*)

Elementi Analisi u.m. quantità
prezzo 

elementare
importi parziali importi

1 Manodopera

1.1 a. operaio  categoria METALMECCANICO 3° livello ora 1 € 25,10 € 25,10

1.2 b. operaio categoria METALMECCANICO 5° livello            ora 1 € 21,42 € 21,42

1.3 oppure

1,4 squadra tipo ora 0 € 0,00 € 0,00

totale mano d'opera € 46,52

2 Materiali a piè d'opera

2.1 prezzo mercato

Vaschetta rettangolare a semincasso o a parete in vetrochina 

colore bianco avente indicativamente le dimensioni di cm 49,5 x 

49,5 

cad 1 € 97,20 € 97,20

2.2 prezzo mercato
APPARECCHIATURA completa pervaschetta con gruppo

monocomando
cad 1 € 82,00 € 82,00

2.3 prezzo mercato

2.4 prezzo mercato

totale materiali € 179,20

3 Noleggi

3.1 € 0,00

totale noleggi € 0,00

4 Trasporti

4.1 a. autocarro con grù ora 0 € 0,00 € 0,00

totale trasporti € 0,00

A € 225,72

5 Spese Generali % 15 € 33,86

B € 259,58

6 Utile Impresa % 10 € 25,96

C € 285,54

7 Arrotondamento (+/-) -0,04

€ 285,50

MODELLO N.P.V1.004

ASP DI VIBO VALENTIA

Descrizione Estesa

ANALISI/GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

TOTALE

Sommano

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale codice progressivo connesso alle realtive giustificazioni allegate.

Oggetto dell'appalto: “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - COT DI PIZZO CALABRO - VIA NAZIONALE”. CUP: 

J21B22000910006

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi unitari                                             (N.P.V1.004)

Fornitura e posa in opera di vaschetta rettangolare a semincasso o a parete in vetrochina colore bianco avente indi-cativamente le

dimensioni di cm 49,5 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette

cromate, compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera della vaschetta, l'uso della necessaria attrezzatura, la

distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assi-stenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a

ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei ma-teriali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola

d'arte rubinet-ti sottolavabo, fissaggi al pianale ; posa vaschetta IN VITREOUS-CHINA A SEMINCASSO o a parete con gruppo

monocomando. 

N.P.V1.004

Sommano

Sommano
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Unità di Misura

Cad

N° Codice Ident. (*)

Numero 

Progr. 

(*)

Elementi Analisi u.m. quantità
prezzo 

elementare
importi parziali importi

1 Manodopera

1.1 a. operaio  categoria METALMECCANICO 3° livello ora 1,1 € 25,10 € 27,61

1.2 b. operaio categoria METALMECCANICO 5° livello            ora 1,1 € 21,42 € 23,56

1.3 oppure

1,4 squadra tipo ora 0 € 0,00 € 0,00

totale mano d'opera € 51,17

2 Materiali a piè d'opera

2.1 prezzo mercato

2.2 prezzo mercato
APPARECCHIATURA completa per lavabo con gruppo

monocomando
cad 1 € 125,28 € 125,28

2.3 prezzo mercato

2.4 prezzo mercato

totale materiali € 125,28

3 Noleggi

3.1 € 0,00

totale noleggi € 0,00

4 Trasporti

4.1 a. autocarro con grù ora 0 € 0,00 € 0,00

totale trasporti € 0,00

A € 176,45

5 Spese Generali % 15 € 26,47

B € 202,92

6 Utile Impresa % 10 € 20,29

C € 223,21

7 Arrotondamento (+/-) 0

€ 223,21

Sommano

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale codice progressivo connesso alle realtive giustificazioni allegate.

Oggetto dell'appalto: “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - COT DI PIZZO CALABRO - VIA NAZIONALE”. CUP: 

J21B22000910006

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi unitari                                             (N.P.V1.005)

Fornitura e posa in opera di miscelatore per lavabo monocomando. Completo di raccorderia, guarnizioni, pezzi specia-li, tubi flessibili per

l’allaccio alle condotte di distribuzione caldo/freddo, la piletta di scarico in ottone e sifone per il collegamento allo scarico e quant’altro

occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
N.P.V1.005

Sommano

MODELLO N.P.V1.005

ASP DI VIBO VALENTIA

Descrizione Estesa

ANALISI/GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

TOTALE

Sommano
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Unità di Misura

Cad

N° Codice Ident. (*)

Numero 

Progr. 

(*)

Elementi Analisi u.m. quantità
prezzo 

elementare
importi parziali importi

1 Manodopera

1.1 a. operaio  categoria METALMECCANICO 3° livello ora 0,8 € 25,10 € 20,08

1.2 b. operaio categoria METALMECCANICO 5° livello            ora 0,8 € 21,42 € 17,14

1.3 oppure

1,4 squadra tipo ora 0 € 0,00 € 0,00

totale mano d'opera € 37,22

2 Materiali a piè d'opera

2.1 prezzo mercato

2.2 prezzo mercato

APPARECCHIATURA completa per alimentazione cassatta e

scarico del water, comprendente galleggiante tubo di risciacquo

in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, tutta la

raccorderia, di alimenta-zione e scarico

cad 1 € 49,77 € 49,77

2.3 prezzo mercato

2.4 prezzo mercato

totale materiali € 49,77

3 Noleggi

3.1 € 0,00

totale noleggi € 0,00

4 Trasporti

4.1 a. autocarro con grù ora 0 € 0,00 € 0,00

totale trasporti € 0,00

A € 86,98

5 Spese Generali % 15 € 13,05

B € 100,03

6 Utile Impresa % 10 € 10,00

C € 110,03

7 Arrotondamento (+/-) 0

€ 110,03

MODELLO N.P.V1.016

ASP DI VIBO VALENTIA

Descrizione Estesa

ANALISI/GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

TOTALE

Sommano

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale codice progressivo connesso alle realtive giustificazioni allegate.

Oggetto dell'appalto: “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - COT DI PIZZO CALABRO - VIA NAZIONALE”. CUP: 

J21B22000910006

Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco prezzi unitari                                             (N.P.V1.016)

Fornitura e posa in opera della nuova componentistica di alimentazione della cassetta e dello scarico a servizio del vaso a sedere in

vetrochina colore bianco esistente, completa di : galleggiante tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, tutta

la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di con-sumo necessari per la posa in opera attrezzatura, la

distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assi-stenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa

ultimata, ed ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera perfettamente funzionante ed eseguita a

regola d'arte. 

N.P.V1.016

Sommano

Sommano
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AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
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VARIANTE N°1

QUADRO COMPARATIVO  DI
VARIANTE N°1

Ing. Francesco Filippelli
Il Collaboratore Tecnico
Il Direttore dei Lavori

LAVORI  CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
COT  DI PIZZO CALABRO (VV)

L'Impresa Esecutrice
Restructura

Sig. Salvatore Dolce

Il Direttore dell'U.O.G.T.P
RUP

Ing. Michela Soriano
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Vibo Valentia, ____________

CENTRALE OPERATIVATERRITORIALE
C.O.T. DI PIZZO CALABRO (VV),

ASP DI VIBO VALENTIA

IL TECNICO
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pag. 2

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCALDACQUA ELETTRICO Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da
22CL.PR.C.0 installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaud ... inee di
00810.060.c alimentazione. SCALDACQUA ELETTRICO Scaldacqua verticale elettrico da l 30 Scaldacquaverticale

elettrico da l 30
Sommano cad --- 3,00 3,00 307,87 --- 923,61 923,61

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE PER IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI
22CL.PR.C.0 RISCALDAMENTO DA 3/4"x12 Fornitura e posa in opera di collettore per impianti idrico sanitari
310.10.a composto da  ... A DI COLLETTORE PER IMPIANTI IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO

DA 3/4"x12 Collettore 2+2 da 3/4" Collettore 2+2 da 3/4"
Sommano cad 3,00 3,00 --- 170,02 510,06 510,06

3 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico
22CL.PR.E.0 dei materiali: valutazione a volume
00150.070.b Sommano mc 5,80 13,48 7,68 11,97 69,43 161,36 91,93 132,407

4 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
22CL.PR.E.0 materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... to
00160.010.c smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi in vetro CER 15.01.07, Vetro

CER 17.02.02
Sommano kg 150,00 150,00 --- 0,14 21,00 21,00

5 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
22CL.PR.E.0 materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... nza oggettiva
00160.010.e dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Metalli misti CER 17.04.07.

Sommano kg 500,00 500,00 --- 0,05 25,00 25,00

6 CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di
22CL.PR.E.0 materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... ltimento
00160.010.l autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER

17.09.04.
Sommano kg 3 3́75,33 4 0́07,97 632,64 0,27 911,34 1́ 082,15 170,81 18,743

7 ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro
22CL.PR.E.0 conferimento a discarica o recupero Caratterizzazione analitica da effettuare su matric ... ca da effettuare su
00160.030.b matrice solida comprensiva di test di cessione ai fini della ammissibilità in discarica o a recupero

Sommano cad 1,00 --- -1,00 803,28 803,28 --- 803,28 -100,000

8 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo
22CL.PR.E.0 premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulo ... o controllato, in opera in
00720.030.b qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 cm pedonabile dopo 3 giorni

Sommano mq 42,85 31,49 -11,36 19,45 833,43 612,48 220,95 -26,511

9 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta con foratelle a dieci fori (8-10x25x25 cm): Fornitura e posa

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 1́ 186,35 1́ 024,23
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 1́ 186,35 1́ 024,23

22CL.PR.E.0 in opera di tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o cu ... nda necessario a realizzare l'opera a
00820.090.c perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta bastarda

Sommano mq 6,46 --- -6,46 33,53 216,60 --- 216,60 -100,000

10 Tramezzature di gesso in pannelli, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero
22CL.PR.E.0 dell'Ambiente 11/10/2017, con superficie liscia, delle dimensioni di 50 x 6 ...  dei giunti, tagli a misura ed
00840.010.c ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm

Sommano mq 30,58 35,47 4,89 39,96 1́ 221,98 1́ 417,38 195,40 15,990

11 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per
22CL.PR.E.0 pavimentazione ad intenso calpestio Piastrelle in ceramica con superficie smaltat ... mpresi tagli, sfidi,
01340.030.e pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm

Sommano mq 42,85 33,43 -9,42 59,66 2 5́56,43 1́ 994,43 562,00 -21,984

12 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle
22CL.PR.E.0 norme UNI EN 14411 gruppo BIII Fornitura e posa in opera di rivestimen ... a stuccatura dei giunti con
01520.020.a idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 lucide

Sommano mq 117,04 55,74 -61,30 55,45 6 4́89,87 3 0́90,78 3 3́99,09 -52,375

13 Intonaco civile Fornitura e posa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
22CL.PR.E.0 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spess ... on fratazzo metallico alla pezza,
01620.050.d per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda

Sommano mq 124,45 70,53 -53,92 25,47 3 1́69,74 1́ 796,40 1́ 373,34 -43,327

14 PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad
22CL.PR.E.0 uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas compos ... i canti, maniglie e
01810.060.a bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti

Sommano mq 35,20 39,04 3,84 256,71 9 0́36,19 10 0́21,96 985,77 10,909

15 PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad
22CL.PR.E.0 uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas compos ...  ottone, ganci e ritieni,
01810.060.e serratura Sovrapprezzo alla porta in legno di abete per laccatura in altri colori RAl a scelta

Sommano mq 35,20 39,04 3,84 31,63 1́ 113,38 1́ 234,84 121,46 10,909

16 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con
22CL.PR.E.0 applicazione di isolante acrilico all'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
02110.010.a applicazione di isolante acrilico all'acqua

Sommano mq 644,96 649,15 4,19 2,10 1́ 354,42 1́ 363,22 8,80 0,650

17 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse su
22CL.PR.E.0 superfici esterne: con idropittura lavabile
02120.050.c Sommano mq 644,96 649,15 4,19 7,06 4 5́53,42 4 5́83,00 29,58 0,650

18 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.E.0 maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o
18160.130.a porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna

Sommano cad 2,00 2,00 --- 206,53 413,06 413,06

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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R I P O R T O 2 5́27,36 6 5́75,26

19 IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN POLIPROPILENE Predisposizione di allaccio per
22CL.PR.I.0 apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'int ... hi
00110.070.a igienico-sanitari conalimentazione alinea continua. Impianto di acqua fredda alinea per ambienti civili fino

a5 pezzi
Sommano cad 12,00 12,00 --- 68,87 826,44 826,44

20 IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN POLIPROPILENE Predisposizione di allaccio per
22CL.PR.I.0 apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'inte ... ecchi
00110.080.a igienico-sanitari conalimentazione alinea continua Impianto di acqua caldaalinea per ambienti civili fino a5

pezzi
Sommano cad 12,00 12,00 --- 60,62 727,44 727,44

21 IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN PVC CON INNESTO A BICCHIERE Impianto di
22CL.PR.I.0 scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di ba ... hiere
110.130.a fornito e posto in opera all'interno di bagni. Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5

pezzi
Sommano cad 10,00 10,00 --- 60,43 604,30 604,30

22 VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA APPOGGIATA Fornitura e posa in opera di vaso a
22CL.PR.I.0 sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante sil ... IATA
120.30.a Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta

appoggiata
Sommano cad 2,00 --- -2,00 428,84 857,68 --- 857,68 -100,000

23 LAVABO IN VITREOUS-CHINA Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina
22CL.PR.I.0 colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccord ...  cm 65x48 in
120.60.a vitreous-china con gruppo monocomando Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo

monocomando
Sommano cad 4,00 --- -4,00 405,89 1́ 623,56 --- 1́ 623,56 -100,000

24 ESEMPIO N¦1 DI ARREDO COMPLETO PER BAGNO PER PERSONE DISABILI Arredo completo per
22CL.PR.I.0 bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apert ...
130.60.a ONE DISABILI Arredo completo per locale bagno per persone disabili Arredo completo per locale bagno

per persone disabili
Sommano cad 1,00 1,00 --- 3 5́75,15 3 5́75,15 3 5́75,15

25 PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/A PER AMBIENTI FINO A m¦ 16 Fornitura e posa in opera
22CL.PR.L.0 di punto luce a interruttore 16/A per ambienti fino a mq.16 PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/
00110.020.e ... zzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 16 APunto

luce concanaline
Sommano cad 22,00 22,00 --- 92,61 2 0́37,42 2 0́37,42

26 PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 16/A PER AMBIENTI OLTRE m¦ 16 Fornitura e posa in opera
22CL.PR.L.0 di punto luce a interruttore da 16/A per ambienti oltre i mq.16 PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA
00110.040.e ... zzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce ainterruttore 16 APunto

luce concanaline

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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Sommano cad 24,00 24,00 --- 118,82 2 8́51,68 2 8́51,68

27 DOPPIO PUNTO LUCE AD INTERRUTTORE DA 10/A PER AMBIENTI FINO A m¦ 16 Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di doppio punto luce a interruttore 10/A per ambienti fino a mq. 16 DOPPIO PUNTO LUCE
00110.050.e ...  compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer doppio punto luce a interruttore 10 ADoppio punto

luce concanaline
Sommano cad 2,00 2,00 --- 120,01 240,02 240,02

28 PUNTO LUCE A DEVIATORE DA 10/A PER AMBIENTI OLTRE A m¦ 16 Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.L.0 punto luce a deviatore 10/A per ambienti oltre i mq.16 PUNTO LUCE A DEVIATORE DA 10/A PER
00110.110.e AMB ...  onere compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto luce adeviatore 10 APunto luce

a deviatore concanaline
Sommano cad 10,00 10,00 --- 142,70 1́ 427,00 1́ 427,00

29 DOPPIO ALIMENTAZIONE UNICA PUNTO PRESA-UNEL DA 10/16A E BIVALENTE DA 10/16A -
22CL.PR.L.0 CON Fornitura e posa in opera di doppio punto presa-ENEL 10/16A e bivalente da 10/16A per ambienti fin
00110.250.e ... unto presa-UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A-con alimentazione unica Doppia presa -UNEL e

Bivalente 10/16A -con canaline
Sommano cad 68,00 68,00 --- 75,67 5 1́45,56 5 1́45,56

30 PRESA TV CON IMPIANTO COASSIALE DERIVATO Fornitura e posa in opera di punto presa TV con
22CL.PR.L.0 impianto derivato PRESA TV CON IMPIANTO COASSIALE DERIVATO Presa TV derivata con
00110.330.d canaline I ... re compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto presa TV conimpianto derivato

PresaTV derivata concanaline
Sommano cad 10,00 11,00 1,00 64,97 649,70 714,67 64,97 10,000

31 PRESA TELEFONICA Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica PRESA TELEFONICA Presa
22CL.PR.L.0 telefonica in canalina Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione  ... ezzi, ogni onere
00110.350.d compreso per dare l'opera compiuta aregola d'artePer punto presa telefonica Presatelefonica in canalina

Sommano cad 10,00 13,00 3,00 57,33 573,30 745,29 171,99 30,000

32 FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 16kA Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 16kA FORNITURA E POSA DI
00170.035.i INTERRUTTORE AUTOMAT ... mento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; "

In" (Ta=30°C);n. moduli "m" 4P; In=6 3̧2A; 4m
Sommano cad 1,00 1,00 --- 201,65 201,65 201,65

33 FORNITURA E POSA DI QUADRI MODULARI DA PARETE PORTELLO E CRISTALLO Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata, chiusura del portello con cristallo ...
00190.080.e erratura achiave, conformealle norme CEI 23-48 IEC670 e CEI EN 60439 Quadri modulari aparete da 72

moduli mm 630x680x120
Sommano cad 1,00 --- -1,00 569,84 569,84 --- 569,84 -100,000

34 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico
22CL.PR.L.0 isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 6 mm¦ Cavo in cordadi r ...
00210.010.e gnazione CEI20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.Per sistemi chiusi o

incassatiUnipolare Sezione6 mm¦

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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Sommano m 240,00 345,00 105,00 2,76 662,40 952,20 289,80 43,750

35 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico
22CL.PR.L.0 isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 10 mm¦ Cavo in cordadi  ...
00210.010.f nazione CEI20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ.Per sistemi chiusi o

incassatiUnipolare Sezione10 mm¦
Sommano m 225,00 225,00 --- 4,41 992,25 992,25

36 CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Fornitura e posa in opera di canale portacavi
22CL.PR.L.0 per posa a vista in PVC autoestinguente CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da
00230.010.b mm 60x4 ... ivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici congrado di protezione non

inferiore aIP 4X Da mm 60x40
Sommano m 50,00 50,00 --- 16,20 810,00 810,00

37 CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Fornitura e posa in opera di canale portacavi
22CL.PR.L.0 per posa a vista in PVC autoestinguente CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da
00230.010.c mm 90x4 ... ivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici congrado di protezione non

inferiore aIP 4X Da mm 90x40
Sommano m 60,00 83,00 23,00 22,37 1́ 342,20 1́ 856,71 514,51 38,333

38 CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55
22CL.PR.L.0 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
00250.040.b ... dente alla norma CEI23-48 IEC670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN

60439-1 Da mm 120x80x50
Sommano cad 24,00 24,00 --- 10,55 253,20 253,20

39 PLAFONIERE RETTANGOLARE Fornitura e posa in opera di corpo in policarbonato autoestinguente,
22CL.PR.L.0 schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, instal ... ne IP 66,
00385.300.f lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: BILAMPADA: lunghezza 1.300

mm, 30 W, 6.000
Sommano lm 14,00 14,00 --- 329,51 4 6́13,14 4 6́13,14

40 POSTO DI TELECAMERA CON SENSORE CCD 1/3'' B/N, COMPLETA DI SUPPORTO CON
22CL.PR.L.0 SNODO, ALE RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COSTITUITO DA Fornitura e
00740.010.a posa in opera di posto di ri ...  costituito da telecamera consensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto

consnodo, alementazione 220 V-50 Hz per interni
Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 295,60 1́ 295,60 1́ 295,60

41 DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO Fornitura e posa in opera di derivato videocitofonico
22CL.PR.L.0 interno DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO da tavolo con monitor b/n 8'' a viva voce con
00750.010.a involucro in ABS Derivato videocitofonico interno da tavolo conmonitor b/n 8'' aviva voce coninvolucro

inABS
Sommano cad 1,00 1,00 --- 741,28 741,28 741,28

42 ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA Fornitura e posa in opera di
22CL.PR.L.0 alimentatore da parete 220 V ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA con piu'
00770.010.c di 10 derivati Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia conpiu' di 10 derivati

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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Sommano cad 1,00 1,00 --- 177,19 177,19 177,19

43 POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Fornitura e posa in opera di posto esterno per telecamera
22CL.PR.L.0 TVCC POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC Postoesterno
00770.040.a pe ... u' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale conla sola esclusionedella telecamera Posto esterno

per telecamera TVCC
Sommano cad 1,00 1,00 --- 267,83 267,83 267,83

44 IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO, IMPIANTO MISURATO DALLA
22CL.PR.L.0 CASSETTA DI PIANO, COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E MATERIALE CON LA SOLA Fornitura e
00770.050.a posa in opera di impianto pe ... omprensivo di ogni onere e materiale conla sola esclusionedell'apparecchio

Impianto per derivato videocitofonico interno
Sommano cad 1,00 1,00 --- 130,15 130,15 130,15

45 APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE Fornitura e posa in opera di apparecchio telefonico,
22CL.PR.L.0 con funzionalità vivavoce APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE senza segreteria telefonica
00910.040.a A ... ume/frequenza/tonalità, standard di selezionedecadico e multifrequenza, funzionalità vivavocesenza

segreteria telefonica
Sommano cad 8,00 --- -8,00 105,70 845,60 --- 845,60 -100,000

46 non permanente con lampada fluorescente: Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione
22CL.PR.L.0 rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguen ... one ordinaria 220 V
01510.040.b c.a.da 180 minuti di autonomia conbatteria ermetica NiCd.Non permanente conlampada fluorescente: 8 W

Sommano cad 9,00 9,00 --- 211,18 1́ 900,62 1́ 900,62

47 non permanente con lampada fluorescente: Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione
22CL.PR.L.0 rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguen ... ne ordinaria 220 V
01510.040.d c.a.da 180 minuti di autonomia conbatteria ermetica NiCd.Non permanente conlampada fluorescente: 18 W

Sommano cad 6,00 6,00 --- 272,28 1́ 633,68 1́ 633,68

48 PUNTO PRESA BIVALENTE DA 10/16A Fornitura e posa in opera di punto presa bivalente 10/16A
22CL.PR.L.0 PUNTO PRESA BIVALENTE DA 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato leggero Impiant ...
110.190.a dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con

corrugato leggero
Sommano cad 2,00 --- -2,00 44,15 88,30 --- 88,30 -100,000

49 DOPPIO PUNTO PRESA DA 10/A E 16/A CON ALIMENTAZIONI SEPARATE Fornitura e posa in
22CL.PR.L.0 opera di doppio punto presa da 10/A e 16/ A con alimentazione separate DOPPIO PUNTO PRESA DA 10/
110.240.a A E ... er doppio punto presa da 10/A e 16/ A con alimentazione separate Doppio punto presa da 10/A e 16/

A con corrugato leggero
Sommano cad 4,00 --- -4,00 71,20 284,80 --- 284,80 -100,000

50 TELECAMERA CCD A COLORI SENSORE 1/3'' Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori,
22CL.PR.L.0 sensore 1/3'' TELECAMERA CCD A COLORI SENSORE 1/3'' telecamera CCD a colori Fornitura e  ...
12100.020.a azione 220 V-50 Hz, attacco avite passo C per fissaggio obiettivo, conl'esclusionedi quest'ultimo

telecamera CCDa colori
Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 194,35 1́ 194,35 1́ 194,35

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA
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51 MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ Fornitura e posa in opera di monitor da
22CL.PR.L.0 tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ a colori
12100.070.f da 14'' ... opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz acolori da 14'', standard televesivo PALo

Y/C, 4 ingressi separati
Sommano cad 1,00 1,00 --- 885,25 885,25 885,25

52 FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di interruttore automatico magnetotermico da 6kA FORNITURA E POSA DI
170.20.n INTERRUTTORE AUTOMATIC ... o elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; "

In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" 4P; In=10¸32 A; 4m
Sommano cad 9,00 22,00 13,00 171,94 1́ 547,46 3 7́82,68 2 2́35,22 144,444

53 FORNITURA E POSA DI CENTRALINO DA PARETE IN RESINA CON MORSETTIERA Fornitura e
22CL.PR.L.0 posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e mo ...
190.60.f versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera Centralino da parete in resina da 36 moduli

mm 266x516x132
Sommano cad 1,00 1,00 --- 225,50 225,50 225,50

54 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico
22CL.PR.L.0 isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 2,5 mm¦ Cavo in corda d ... ne
210.10.c CEI 20 -22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare

Sezione 2,5 mm¦
Sommano m 528,00 1́ 264,00 736,00 1,43 755,04 1́ 807,52 1́ 052,48 139,394

55 CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Fornitura e posa in opera di cavo in corda di rame elettrolitico
22CL.PR.L.0 isolato in PVC, NO7 V-K CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K Sezione 4 mm¦ Cavo in corda di  ...
210.10.d ione CEI 20 -22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o

incassatiUnipolare Sezione 4 mm¦
Sommano m 510,00 900,00 390,00 1,97 1́ 004,70 1́ 773,00 768,30 76,471

56 FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A
22CL.PR.L.0 MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento
2110.340.c a magnetotermico da 0,5 a ... aratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"; -Corrente nominale

differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,3
Sommano cad 8,00 21,00 13,00 175,21 1́ 401,68 3 6́79,41 2 2́77,73 162,500

57 CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Fornitura e posa in opera di canale portacavi
22CL.PR.L.0 per posa a vista in PVC autoestinguente CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da
230.10.a mm 40x4 ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore

a IP 4X Da mm 40x40
Sommano m 175,00 214,00 39,00 11,52 2 0́16,00 2 4́65,28 449,28 22,286

58 PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN VETRO OPALE Fornitura
22CL.PR.L.0 e posa in opera di plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale PLAFONIERA TOND
3130.20.a ... to in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza o led

attacco E 27 40 W

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 10 3́51,64 10 8́45,04

copia informatica per consultazione
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R I P O R T O 10 3́51,64 10 8́45,04

Sommano cad 23,00 23,00 --- 123,62 2 8́43,26 2 8́43,26

59 PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS Fornitura e posa in opera di presa modulare 8
22CL.PR.L.1 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS terminale per
020.20.a cavi UTP PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS terminale per cavi UTP

Sommano cad 10,00 14,00 4,00 26,97 269,70 377,58 107,88 40,000

60 CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per
22CL.PR.L.1 impianti citofonici e videocitofonici CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI coassiale  ...
2110.10.a Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura

coassiale RG59B/U
Sommano m 125,00 205,00 80,00 1,78 222,50 364,90 142,40 64,000

61 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c.,
22CL.PR.L.1 indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60  ... e a mezzo led, massima
610.40.a temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio

Sommano cad 10,00 10,00 --- 220,19 2 2́01,90 2 2́01,90

62 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata
22CL.PR.R.0 controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti ... clusi gli eventuali oneri di
00130.020.a discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

Sommano mc 16,09 14,02 -2,07 32,58 524,21 456,77 67,44 -12,865

63 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per
22CL.PR.R.0 percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti
00130.050.a Sommano mc 10,09 9,83 -0,26 41,67 420,45 409,62 10,83 -2,576

64 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza Scofanatura a
22CL.PR.R.0 spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consis ... esa del trasporto allo scarico,
00130.080.a compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione

Sommano mc 10,09 --- -10,09 59,52 600,56 --- 600,56 -100,000

65 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico
22CL.PR.R.0 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore
00220.030.a fino a 10 cm

Sommano mq 15,06 15,06 --- 3,62 54,52 54,52

66 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di
22CL.PR.R.0 malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a
00260.040.a mezzo di malta o colla

Sommano mq 42,85 31,13 -11,72 7,86 336,80 244,68 92,12 -27,352

67 DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI Demolizione di massi, massetto continuo in
22CL.PR.R.0 calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'au ... zione.
00260.130.a Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m50 Non armati di altezza fino a

10 cm
Sommano mq 42,85 31,49 -11,36 11,50 492,78 362,14 130,64 -26,511

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 10 6́01,92 11́ 746,63
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R I P O R T O 10 6́01,92 11́ 746,63

68 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili
22CL.PR.R.0 Sommano mq 157,74 61,21 -96,53 5,90 930,67 361,14 569,53 -61,196
00260.160.a
69 Intonachino deumidificante Fornitura e posa in opera di intonachino (rasatura), macroporoso,
22CL.PR.R.0 deumidificante, premiscelato, per interni ed esterni adeguatamente adesivo e traspirant ... use le impalcature
00710.010.e e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisionale, compreso altresì, ogni onere e magistero.

Sommano mq 13,32 30,20 16,88 16,04 213,65 484,41 270,76 126,731

70 Smontaggio di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
22CL.PR.R.0 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contro ... orto e accatastamento dei materiali
02110.030.a riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 mq

Sommano mq 11,97 15,33 3,36 8,22 98,39 126,01 27,62 28,072

71 Sola rimozione di apparecchi, comprese opere murarie di demolizione: Rimozione di apparecchi igienico
22CL.PR.R.0 sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bid ... cce, lavello, lavabo anche se a
02120.010.a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Sommano cad 27,00 27,00 --- 6,55 176,85 176,85

72 Sola rimozione di apparecchi, comprese opere murarie di demolizione: Rimozione di apparecchi igienico
22CL.PR.R.0 sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bid ... nche se a colonna, comprese
02120.010.b opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1,97 1,97 1,97

73 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e
22CL.PR.R.0 canalizzazioni elettriche di tipo civile
02120.020.a Sommano m 175,00 175,00 --- 3,93 687,75 687,75

74 Fornitura e posa in opera di Cavo UTP cat. 6 per connessione Access Point e Telecamere all'armadio di
22CL.PR.T.0 concentrazione Fornitura e posa in opera di Cavo UTP cat. 6 per connessione Ac ... rea o altra metodologia
610.i installativa adatta al contesto installativo. La fornitura comprende anche la connettorizzazione

Sommano corpo 125,00 242,00 117,00 2,19 273,75 529,98 256,23 93,600

75 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
N.P.V1.001 alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolament ... laio e/o

monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/
o vasistas

Sommano cad --- 2,00 2,00 150,52 --- 301,04 301,04

76 Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o
N.P.V1.002 danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), ... terposizione di uno o più

fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2)
Sommano m² --- 2,66 2,66 51,55 --- 137,12 137,12

77 CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 Fornitura e posa in opera di
N.P.V1.003 carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 CARPENTERIA IN LAMIERA

METAL ...  modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello acristallo trasparente conserrratura

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 11́ 594,69 12 3́16,16
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achiave 1200x600x200 mm.
Sommano cad --- 1,00 1,00 915,11 --- 915,11 915,11

78 Fornitura e posa in opera di vaschetta rettangolare a semincasso o a parete in vetrochina colore bianco
N.P.V1.004 avente indicativamente le dimensioni di cm 49,5 x 49,5 completo di : gruppo  ... etti sottolavabo, fissaggi al

pianale ; posa vaschetta IN VITREOUS-CHINA A SEMINCASSO o a parete con gruppo monocomando.
Sommano cad --- 1,00 1,00 285,50 --- 285,50 285,50

79 Fornitura e posa in opera di miscelatore per lavabo monocomando. Completo di raccorderia, guarnizioni,
N.P.V1.005 pezzi speciali, tubi flessibili per l’allaccio alle condotte di distribuzione ...  sifone per il collegamento allo

scarico e quant’altro occorrente per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.
Sommano cadauno --- 5,00 5,00 223,21 --- 1́ 116,05 1́ 116,05

80 RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE Fornitura e posa in opera di relè di comando, in
N.P.V1.006 contenitore isolante serie modulare RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE monostabile,

... nuale, portata dei contatti 16 Acontensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2 contatti di scambio,
bobina 220 V c.a.

Sommano cad --- 1,00 1,00 119,64 --- 119,64 119,64

81 PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE
N.P.V1.007 SERIE MODULARE Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia

PORTAFUSIBI ... r fusibili acartuccia, tensione d'esercizio fino a380 V c.a., incontenitore isolante
seriemodulare tripolare, fino a20 A

Sommano cad --- 3,00 3,00 61,07 --- 183,21 183,21

82 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza
N.P.V1.008 di 16-18 cm Fornitura e posa in opera di soglie lisce, sottogradi o s ...  con malta bastarda comprese le

occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro
Sommano m --- 5,00 5,00 38,17 --- 190,85 190,85

83 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base
N.P.V1.009 cementizia Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di superfici in calce ... pplicata a spatola in

due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
Sommano mq --- 12,86 12,86 27,29 --- 350,95 350,95

84 Grande riparazione di infissi Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il
N.P.V1.010 rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sosti ... e l'incavicchiamento degli

incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di qualunque genere
Sommano mq --- 23,02 23,02 43,83 --- 1́ 008,97 1́ 008,97

85 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e
N.P.V1.011 la posa in opera. Controtelaio in legno larghezza da cm 10 a 12

Sommano m --- 58,10 58,10 18,98 --- 1́ 102,74 1́ 102,74

86 Ferramenta per infissi in alluminio maniglia singola in alluminio anodizzato per porta interna
N.P.V1.012 Sommano cad --- 9,00 9,00 19,73 --- 177,57 177,57

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 17 0́45,28 12 3́16,16
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R I P O R T O 17 0́45,28 12 3́16,16

87 Accessori vari guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati
N.P.V1.013 Sommano m --- 5,00 5,00 0,24 --- 1,20 1,20

88 Operaio edile Specializzato
N.P.V1.014 Sommano ora --- 48,00 48,00 36,05 --- 1́ 730,40 1́ 730,40

89 Operaio edile Comune
N.P.V1.015 Sommano ora --- 48,00 48,00 30,06 --- 1́ 442,88 1́ 442,88

90 Fornitura e posa in opera della nuova componentistica di alimentazione della cassetta e dello scarico a
N.P.V1.016 servizio del vaso a sedere in vetrochina colore bianco esistente, completa d ... re e modalità di esecuzione

per dare la fornitura e posa in opera perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte.
Sommano cad --- 2,00 2,00 110,03 --- 220,06 220,06

91 Fornitura e posa in opera di unità esterna multisplit capacità nominale: raffredd 4,7 kW riscald. 5,3 kW.
NP.01.a Numero massimo di unità collegabili: 2 Alimentazione: 220-240 V, monofase, ... acce e ripristino delle

stesse, compreso le finiture. Il tutto per dare il lavori finito e perfettamente funzionante.
Sommano cad 1,00 --- -1,00 1́ 780,00 1́ 780,00 --- 1́ 780,00 -100,000

92 Fornitura e posa in opera di unità esterna multisplit, per condizionamento ambienti, capacità nominale:
NP.01.b raffredd 4,1 kW riscald. 4,7 kW. Numero massimo di unità collegabili: 2 Alim ...  tracce e ripristino delle

stesse, compreso le finiture. Il tutto per dare il lavori finito e perfettamente funzionante.
Sommano cad 4,00 7,00 3,00 1́ 405,00 5 6́20,00 9 8́35,00 4 2́15,00 75,000

93 Fornitura e posa in opera di unità interne per condizionatori autonomi multisplit per raffreddamento/
NP.02.a riscaldamento, delle seguenti tipologie e caratteristiche: capacità 12.000 BTU, ... racce e ripristino delle

stesse, compreso le finiture. Il tutto per dare il lavori finito e perfettamente funzionante.
Sommano cad 2,00 6,00 4,00 926,00 1́ 852,00 5 5́56,00 3 7́04,00 200,000

94 Fornitura e posa in opera di unità interne per condizionatori autonomi multisplit per raffreddamento/
NP.02.b riscaldamento, delle seguenti tipologie e caratteristiche: capacità 9.000 BTU,  ... tracce e ripristino delle

stesse, compreso le finiture. Il tutto per dare il lavori finito e perfettamente funzionante.
Sommano cad 7,00 5,00 -2,00 725,00 5 0́75,00 3 6́25,00 1́ 450,00 -28,571

95 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità assoluta con batterie interne eventi autonomia fino a 30
NP.03

minuti, rispondente alle Normative: Direttive europee: L V 2006/95/CE dir ... iva: 90% non condensata Rumorosità
a 1 metro: < 48 dB(A) Grado di protezione: IP20 Rendimento Smart Active: fino a 99% Sommano cad 2,00 1,00 -1,00 6 5́00,00 13 0́00,00 6 5́00,00 6 5́00,00 -50,000

96 Fornitura e posa in opera di intercettazione delle colonna montante di alimentazione idrica, linea acqua
NP.04 calda e fredda, compreso di trochetti, curve, pezzi speciali, saracinesche  ... zione e chiusura alimentazione,

completo di sportellino in alluminio. Il tutto pr dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sommano a corpo 3,00 3,00 --- 730,00 2 1́90,00 2 1́90,00

97 Fornitura e posa in opera di intercettazione delle colonna di scarico, compreso curve, raccordi, pezzi
NP.05 speciali, scassi, opere murarie e successivi ripristini, il tutto pr dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sommano a corpo 3,00 3,00 --- 550,00 1́ 650,00 1́ 650,00

COMMITTENTE: ASP DI VIBO VALENTIA

A   R I P O R T A R E 28 3́58,82 22 0́46,16
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Importo Totale  euro 121́ 794,30 128 1́06,96 28 3́58,82 22 0́46,16

Totale variazione  euro 6 3́12,66 5,183
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RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO DI VARIANTE 

N° 01 

 

1. Oggetto 
 
La presente relazione tecnica riguarda il progetto di adeguamento degli impianti elettrici al servizio 

della COT di Pizzo Calabro ubicata al terzo piano della struttura sanitaria esistente in adiacenza a 
Via Nazionale, nella parte alta dell’abitato di Pizzo Calabro. 
Più specificatamente, la relazione si riferisce all’aggiornamento impiantistico elettrico occorso a 
seguito del perfezionamento e della dotazione di ulteriori utenze ritenute necessarie nel corso di 
esecuzione dei lavori. 
In coda alla presente viene riportato lo schema unifilare dell’impianto elettrico. 
Per come previsto nel progetto esecutivo originario, i lavori oggetto degli interventi di adeguamento 
impiantistico elettrico si riferiscono a quanto segue: 

 Posa in opera quadro elettrico generale e quadri di utenze; 
 Istallazione di nuove linee di alimentazione e distribuzione;  
 Nuovo impianto illuminazione ordinario sicurezza;  
 Distribuzione FM. 

 

2. Normativa di riferimento 
 
L'attività in oggetto rientra tra quelle elencate nel D.M. 22/01/2008 n. 37, per le quali esiste 
l'obbligatorietà della redazione del progetto dell'impianto elettrico, come meglio sotto descritto: 
 
a) art. 1, comma 1, D.M. 37/2008: "Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli 
edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative 
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna 
della fornitura.  
b) art. 1, comma 2, lettera "a", D.M. 37/2008: "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, 
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;" 
 
c) art. 1, comma 2, lettera "b", D.M. 37/2008: "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti 
elettronici in genere;"  
d) art. 1, comma 2, lettera "g", D.M. 37/2008: "impianti di protezione antincendio."  
e) art. 5, comma 1, D.M. 37/2008: "Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli 
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto."  
f) art. 5, comma 2, lettera "a", D.M. 37/2008: "impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera 
a), per tutte le utenze condominiali e per le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza 
impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore 
a 400 mq;" 
 
g) art. 5, comma 2, lettera "c", D.M. 37/2008: "impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), 
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le 
utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le 
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la 
superficie superi i 200 mq;" 
 
h) art. 5, comma 2, lettera "d", D.M. 37/2008: "impianti elettrici relativi ad unità immobiliari 
provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali 
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso d'incendio, 
nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 
mc;"  
i) art. 5, comma 2, lettera "e", D.M. 37/2008: "impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  
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relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di 
progettazione;" 
 
j) art. 5, comma 2, lettera "g", D.M. 37/2008: "impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se 
sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando 
gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o 
superiore a 10."  
Gli impianti, oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguiti rispettando la regola dell'arte e la normativa 
attualmente in vigore, nonché le eventuali raccomandazioni del Servizio di Prevenzione, le disposizioni 
della Dirigenza ASP, del locale Comando dei Vigili del Fuoco e degli altri Enti competenti e-
distribuzione, TELECOM ecc..  
In particolare gli impianti dovranno rispettare le normative: 
 

a) Legge 01/03/1968 n. 186: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari e l'installazione di impianti elettrici ed elettronici".  

b) Legge 18/10/1977 n. 791: "Attuazione direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa 
alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione"  

c) D.L.vo 09/04/2008 n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".  

d) D.22/01/2008 n. 37: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."  

e) D.Lgs 25/11/1996 n. 626: "Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE 
del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione".  

f) D.Lgs 12/06/2003 n. 233: "Attuazione della direttiva 1999/92/CEE relativa alle prescrizioni 
minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al 
rischio di atmosfere esplosive". 

 

Norme C.E.I.: indicate nei seguenti fascicoli, con l'obbligo di aggiungerne eventualmente altri 
pubblicati in aggiunta, sostituzione e variazione, nonché gli errata corrige:  
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Nonché tutte le varianti ed aggiornamenti pubblicate dal C.E.I. relative alle norme di cui sopra e non 
espressamente indicate, oltre quanto stabilito da norme di legge non derogabili. 

 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in 
cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 
termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. 
 
Tutti i materiali e gli apparecchi elettrici devono essere muniti di marchio IMQ o di altro marchio di 

copia informatica per consultazione



 
conformità alle norme di uno dei Paesi della Comunità Europea. La marcatura CE è obbligatoria per il 
materiale elettrico dal 1° Gennaio 1997. 
 
Gli apparecchi elettrici che possono emettere disturbi (armoniche), devono avere la marcatura CE dal 
1° Gennaio 1996 in relazione alla direttiva EMC riguardante la compatibilità elettromagnetica. 
Dovranno essere utilizzati materiali di marche a diffusione nazionale e di ottima fattura: resta inteso 
che gli stessi, in ogni caso, dovranno essere approvati dalla direzione lavori (in seguito D.L.). 
 

3. Alimentazione e distribuzione dell'energia elettrica 
 
Tutti gli impianti elettrici oggetto di intervento sono alimentati in Bassa Tensione, siamo in presenza 
di un sistema TT. Il sistema TT è usato per la distribuzione dell'energia alle utenze di I categoria:  

- il neutro è collegato direttamente a terra;  
- le masse sono connesse a un impianto di terra, elettricamente indipendente da quello del neutro, 

mediante un conduttore di protezione (PE).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in un ambiente accessibile solo al personale autorizzato 
dalla ASP DI VIBO VALENTIA. 
 
La distribuzione dell'energia elettrica ha origine a valle del punto di consegna. La distribuzione si 
divide in "principale e "secondaria". La distribuzione principale parte dal quadro generale e alimenta i 
quadri di zona o di settore a servizio di aree o tipologie di impianti. La distribuzione secondaria ha 
inizio dai quadri di zona o settore e alimenta i quadri terminali, gli utilizzatori a posa fissa e le prese a 
spina. 
 

4. Circuiti elettrici. 
 

Lo schema elettrico, di tipo radiale, proposto è tale da garantire una buona continuità di servizio; 
al fine di assicurare un servizio altamente affidabile è stata prevista la suddivisione dei circuiti. 
 

Tutte le linee dorsali, realizzate con cavo multipolare tipo AFIAM N07V-K del tipo flessibile con 
tensione nominale U0/U=450/750V, con isolante PVC non propagante l'incendio a ridotta emissione 
di gas corrosivi (CEI 20-37/ parte1) in partenza dal quadro generale che alimentano i centri di potenza 
delle singole sezioni di impianto, posate in tubo isolante flessibile in PVC posto sotto traccia, ma 
soprattutto a parete in canaline. 
 

Le derivazioni dai centri di potenza per l'alimentazione dei singoli punti presa o degli 
utilizzatori fissi saranno realizzate con cavi del tipo AFIAM N07V-K a bassa emissione di fumi e 
non propaganti l'incendio; la sezione sarà non inferiore a 2,5 mm2. Le derivazioni dai centri di 
potenza per l'alimentazione dei punti luce saranno realizzate con cavi del tipo AFIAM N07V-K a 
bassa emissione di fumi e non propaganti l'incendio; la sezione sarà non inferiore a 1,5 mm2.  

Per quanto riguarda l'identificazione dei conduttori saranno rispettate le seguenti indicazioni, 
in particolare: 
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 bicolore giallo-verde per conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità;

 blu chiaro da destinare al conduttore di neutro;

 colori secondo la tabella CEI-UNEL 00722 per i colori distintivi dei cavi.

 

Il diametro delle tubazioni per la posa dei cavi per le derivazioni, sarà tale da verificare la 
relazione D ~ 1,3xd dove D= diametro interno del tubo in mm (minimo 10 mm) e d= diametro del 
cerchio circoscritto al fascio di cavi ospitati dal tubo. 

Le canaline a parete avranno sezione idonea a comodo alloggiamento di tutti i cavi.  
 

Negli incroci tra tubazioni, o nel superamento di ostacoli, lo scavalcamento dovrà avvenire 
tramite riscaldamento e piegatura a caldo del tubo rigido, avendo cura di non determinare 
restringimenti e/o strozzature. Il numero, la posizione e la forma delle curve devono consentire 
l'agevole infilaggio e sfilaggio del cavo o dei cavi e la curvatura dei tubi deve essere tale che il 
diametro interno di questi non diminuisca di oltre il 10%. Inoltre la distribuzione dovrà tenere conto 
della separazione delle tensioni di esercizio, ovvero i circuiti telefonici dovranno essere alloggiati 
in tubazioni e cassette separate. 
 
 

5. Prese a spina e apparecchiature di comando 
 

Le apparecchiature di utilizzo (interruttori, deviatori, prese di servizio) dovranno essere del tipo 
da esterno per alimentazione a canalina con scatola e supporto in resina, conformi alla Norma CEI 23-
9, in particolare le prese a spina dovranno essere rispondenti alla Norma CEI 23-5. 
 
A seconda delle esigenze avranno un contenitore che, sia a spina inserita che a spina disinserita, ha 
grado di protezione minimo IP55. 
 

6. Dimensionamento linee elettriche 
 
Per il dimensionamento delle linee elettriche del sistema di distribuzione in B.T. (stesso dicasi per il 
quadro elettrico) si sono valutate le potenze assorbite tenendo conto che si tratta di locali usati 
quotidianamente, con continuità, ma probabilmente in assenza di affollamento. 
 
Per le potenze impegnate in contemporaneità dalle prese, i valori stimati normalmente differiscono in 
funzione della destinazione d'uso dei locali; in tal caso il carico elettrico più probabile è un 
elettrodomestico nella sala tisaneria od un condizionatore tipo split a servizio della sala operativa. Le 
prese previste sono del tipo bipasso, 2P+T, 220Volt, 10-16A, in scatola IP65 oppure del tipo accoppiato 
UNEL da 10/16a e Bivalente da 10/16°. 
 
Calcolo della corrente di impiego 
 
Il dimensionamento delle condutture e il coordinamento dei dispositivi di protezione è stato eseguito 
valutando le correnti di impiego relative a ciascuna linea sulla base dell'analisi dei carichi da 
alimentare. 
 
La corrente di impiego Ib dei circuiti terminali è stata valutata caso per caso in base ai seguenti 
parametri:  

 potenza nominale del carico;

 fattore di potenza nominale del carico;

 coefficiente di utilizzazione;
applicando la seguente relazione: 

 
dove  
Ku= coefficiente di utilizzo; 
P= potenza attiva nominale in kW; 
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V= tensione nominale del carico;√3 
c=1 per sistemi monofase e per sistemi trifase. 

 

Le portate dei cavi sono determinate in base alla tabella UNEL 35024-70 che si riferisce a cavi per 
energia unipolari con conduttori di rame con isolante PVC e alla Tabella 35024- 70 per i cavi 
multipolari con guaina ed aventi grado di isolamento non superiore a 4. 

 
 

7. Distribuzione dell'energia elettrica 
 
La distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione ha origine a valle del punto di consegna (utenza 
in BT), quadro elettrico di piano. L'origine dell'impianto è protetta da sportello chiuso a chiave.  
La distribuzione in BT si divide in "principale" e "secondaria". 
 
La distribuzione principale parte dal quadro generale e alimenta i quadri di zona o di settore al servizio 
di aree o di tipologie di impianti. 
 
La distribuzione secondaria ha inizio dai quadri di zona o di settore e alimenta i quadri terminali, gli 
utilizzatori a posa fissa o a presa a spina. 
 
Prescrizioni di installazione dei conduttori: tutti i conduttori dei vari circuiti devono essere 
individuabili mediante fascette e codice identificativo nei diversi punti di derivazione e connessione. 
Tali codici devono essere riportati sulla documentazione finale relativa all'impianto come realizzato. 
 
Il quadro presenta una suddivisione in sezioni indipendenti relative all'alimentazione ordinaria e alla 
alimentazione di sicurezza 
 

8. Quadri elettrici 
 
Il quadro elettrico deve essere realizzato secondo le prescrizioni delle Norme CEI 17- 13/1-3 o della 
Norma CEI 23-51. I quadri elettrici, saranno installati come indicato nella planimetria e saranno 
realizzati con corpi modulari prefabbricati e pannelli componibili in lamiera plastificata con resine 
epossidiche; supporti interni, viti e bulloni in acciaio zincato. 
 
Il quadro generale, comprendente le apparecchiature di manovra, di protezione e di misura di tutte le 
linee, deve essere collocato in ambiente non accessibile al pubblico, oppure deve essere dotato di 
sportelli chiusi a chiave. 
 
Il quadro deve essere progettato e realizzato in modo da consentire un facile controllo e agevolare la 
manutenzione, la riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi. Sul fronte dei pannelli e sul 
retroquadro devono essere disposti cartelle o targhette che diano una chiara indicazione della funzione 
dei diversi elementi. 
 
Le indicazioni sul retroquadro, che possono essere costituite da lettere o cifre o simboli, devono essere 
riportate sugli schemi elettrici di assieme e di montaggio. 
 
Sul pannello frontale ciascun dispositivo di comando, sezionamento e protezione deve essere 
identificabile mediante una targhetta indicante la parte di impianto servita dal dispositivo stesso e, nel 
caso di interruttori, deve risultare l'indicazione delle posizioni "aperto" e "chiuso". 
 
L'arrivo dell’alimentazione elettrica, derivata da quadro generale di piano, convergerà al quadro 

generale della COT, con un cavo tripolare del tipo NV07-K di sezione 2x1x10mm2, conterrà: 
protezione dei circuiti contro le sovracorrenti e per attuare la protezione dai contatti indiretti in pratica 
si rende necessaria l'installazione di interruttori differenziali ad alta sensibilità (Idn=30 mA). 
 

E' stata prevista la suddivisione dei circuiti, con l'installazione degli interruttori di protezione e di 
sezionamento che dovranno avere le caratteristiche indicate. 
 

Gli interruttori automatici dovranno avere potere di interruzione minimo di 4,5 kA e caratteristica 
di intervento di tipo C, gli interruttori differenziali saranno di classe AC. 
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Il quadro sarà del tipo modulare con porta di chiusura munita di chiave in modo da evitare la 
possibilità di penetrazione di corpi estranei, disposti in modo che la manovra sia facile. La dimensione 
della carpenteria del quadro suddetto è stata determinata tenendo conto delle specifiche fornite dalla 
Norma CEI 23-48 IEC670 e CEI EN 60439. Le carpenterie saranno del tipo modulare in lamiera 
d'acciaio 12/10 pressopiegata, verniciata con vernici epossidiche, muniti di porta trasparente completa 
di chiave di dimensioni idonee all'installazione delle apparecchiature di protezione e tale da consentire 
futuri ampliamenti non superiori al 30%. Sul quadro saranno presenti opportune targhette serigrafate 
per individuare prontamente i circuiti e sulla morsettiera i conduttori dovranno essere numerati in modo 
da risalire immediatamente al relativo interruttore di protezione. Gli interruttori installati all'interno dei 
quadri dovranno essere del tipo magnetotermico automatico modulare, quadripolare o bipolare a 
seconda del circuito da sezionare così come si evince dallo schema unifilare. 
 

9. Suddivisione dei circuiti 
 

L'impianto sarà suddiviso in più circuiti come indicato negli schemi, in modo da facilitare l'esercizio e 
limitare il disservizio causato da interventi delle protezioni per guasto o per manutenzioni. 
Si prevede la realizzazione dei seguenti circuiti a servizio della COT: 

 linea alimentazione prese a servizio delle postazioni della sala operativa; 
 linea alimentazione prese ordinarie per tutta la COT; 
 linea alimentazione prese locale dati; 
 linea alimentazione luci sala operativa; 
 linea alimentazione luci per gli altri ambienti COT; 
 linea alimentazione rivelatori fumi; 
 linea alimentazione condizionatori sala operativa; 
 linea alimentazione condizionatori altri ambienti; 

 

10. Criteri di installazione 
 

I componenti elettrici di comando, segnalazione e comunicazione, necessari alle persone per la libera 
fruizione degli ambienti e per lo svolgimento delle attività previste nei vari locali, devono essere 
facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità, posti ad altezze comprese tra i 40 e i 
140 cm e protetti dal danneggiamento per urto. 
 

Quando per una migliore funzionalità dell'impianto è opportuno installare quadri secondari, questi 
devono essere collocati in locali in cui l'accesso è vietato alle persone non autorizzate oppure devono 
essere provvisti di sportello apribile con chiave. 
 

11. Protezione dai contatti diretti e indiretti Contatti diretti 
 

La protezione dai contatti diretti dovrà essere assicurata con componenti aventi grado di protezione 
sufficiente in relazione al tipo di ambiente in cui saranno installati e comunque non inferiore a IP4X 
nelle parti ordinarie, in esecuzione IP44 nei locali tecnici. 
 

Contatti indiretti 
 

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto 
elettrico e degli utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento 
principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 
Tale protezione dovrà essere realizzata con coordinamento tra i dispositivi di protezione differenziali 
e l'impianto di messa a terra, come prevista dalle Norme CEI 64-8 Art. 413.1.4 per i sistemi TT, 
affinché sia soddisfatta la relazione: 
 

 

 

 

 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 

 

dove  
Ra: resistenza dell'impianto di terra in ohm; 
 
Ia: corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione entro 5s, pari a Id 
(corrente nominale differenziale dell'interruttore generale).  
25: la tensione di contatto limite convenzionale per luoghi speciali, espressa in volt. 
 

La protezione dai contatti indiretti è affidata: 
 

- ai dispositivi di protezione di tipo differenziale con corrente di intervento 30mA, scelti 
in modo selettivo e tali da interrompere l'alimentazione della sezione in avaria in modo 
tempestivo ma lasciando in attività il resto dell'impianto. Infatti, la caratteristica di non 
funzionamento tempo-corrente dei dispositivi a monte si trova al di sopra della 
caratteristica di interruzione tempo-corrente del dispositivo posto a valle e la corrente 
differenziale nominale del dispositivo posto a monte è adeguatamente superiore a quella 
del dispositivo posto a valle secondo quanto disposto dalla norma CEI 64-8/5 sezione 
536.3. 

 
- al coordinamento degli stessi con l'impianto di messa a terra di tutte le masse 
metalliche e non realizzato mediante nodi equipotenziali, in osservanza a quanto 
disposto dalla legge 46/90 e dalla Norma CEI 64-8/4 sezione 413 che impone che la 
tensione di contatto deve essere contenuta entro i 50V e pertanto il valore della 
resistenza di terra Rt che si dovrà realizzare dovrà essere <25/ IAn (con IAn corrente 
nominale differenziale maggiore di schema). 

 

12. Protezione dalle sovracorrenti 
 
La protezione dalle sovracorrenti sarà ottenuta con interruttori magnetotermici. Le protezioni devono essere 
coordinate con le sezioni dei conduttori, in relazione al tipo di posa ed al carico degli utilizzatori come 
previsto dalle norme C.E.I. 64-8, tenendo conto della necessità di garantire un'adeguata selettività di 
intervento delle protezioni in modo da limitare le zone interessate dal disservizio. 
 
I dispositivi di protezione devono essere collocati in quadri installati in posizione facilmente eccedibile 
e protetti dalle manomissioni da parte del pubblico e devono essere dotati di targhette indicanti la 
funzione dei circuiti interessati.  
Per i dispositivi suddetti, dovranno essere verificate le seguenti relazioni. 
 
Protezione da sovraccarichi IB 
 
< In < IZ 
 
I f < 1,45 IZ 

 
dove 
 

Ib è la corrente d'impiego dei conduttori calcolata in funzione della massima potenza da 
trasmettere in regime permanente;  
In è la corrente nominale del dispositivo; 

 
Iz è la portata del conduttore che tiene conto del tipo di posa;  
If è la corrente di funzionamento del dispositivo. 

 
La seconda delle due disuguaglianze è automaticamente soddisfatta nel caso d'impiego d'interruttori 
automatici conformi alle Norme CEI 23-3. 
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Protezione dai cortocircuiti 
 

 
dove  
PA: potere di apertura  
PC: potere di chiusura  
Icc: valore efficace della corrente di corto circuito presunta; 
 
Iist: valore massimo (istantaneo) della effettiva corrente di cortocircuito (compresa componente 
unidirezionale);  
I è la corrente di corto circuito presunta in qualsiasi punto della linea;  
t è il tempo d'intervento dei dispositivi di protezione; 
 
K è un coefficiente che tiene conto delle caratteristiche dell'isolante;  
S è la sezione del conduttore. 
 
Inoltre i dispositivi predetti: 

a) dovranno essere installati all'inizio della linea;  
b) dovranno avere un potere d'interruzione maggiore o uguale a quello previsto in progetto o 

comunque non inferiore al valore della corrente di cortocircuito nel punto d'installazione (dati 
acquisibili dall'ente fornitore). 

 
Per quelle linee per le quali non risulta verificata la precedente relazione con i dati teorici si dovrà 
provvedere ad effettuare una verifica in base alle curve d'intervento dei dispositivi di protezione. Le 
predette curve dovranno essere fornite in sede di collaudo delle opere. 
 

13. Selettività delle protezioni 
 
E opportuno che i dispositivi posti in serie nell'impianto siano coordinati fra loro in modo da garantire 
la selettività d'intervento. La selettività è totale, se realizzata per ogni valore possibile di sovracorrente 
(nei limiti del potere di interruzione del dispositivo a valle), oppure parziale, quando si accetta 
l'intervento del solo dispositivo a valle per sovracorrenti minori di un determinato valore (limite di 
selettività) e l'intervento di entrambe le protezioni per valori superiori. 
 
La selettività deve essere verificata per le possibili correnti di sovraccarico, di cortocircuito e di guasto 
a terra. 
 

14. Cadute di tensione 
 
La caduta di tensione totale sulle linee (dall'origine all'impianto utilizzatore) non deve superare il 4% 
della tensione nominale. 
 
Il dimensionamento delle linee di distribuzione e alimentazione è stato effettuato considerando una 
caduta di tensione non superiore al 2% del valore nominale della tensione di esercizio. Inoltre le cadute 
di tensione sono state valutate in riferimento alla corrente di impiego delle linee o, quando possibile, 
con riferimento alla corrente nominale dell'interruttore posto a protezione della linea stessa al fine di 
garantire migliori cadute di tensione anche per correnti superiori a quelle d'impiego. Per il calcolo delle 
cadute di tensione si è presa a riferimento la seguente formula: 
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dove: 
c=2 per sistemi monofase e √3 per sistemi trifase. 
Ib= corrente di impiego della linea; 
l= lunghezza della conduttura; 
r= resistenza per unità di lunghezza del conduttore; 
x= reattanza per unità di lunghezza del conduttore; 
p= angolo di sfasamento tra la Ib e la tensione di fase applicata al carico. 
 

 

15. Specifiche tecniche 
 
Quadri elettrici 
 
La componentistica adottata dovrà essere di ottima qualità. Il cablaggio all'interno dei quadri dovrà 
essere effettuato con idonee morsettiere. La componentistica adottata dovrà essere di ottima qualità, i 
quadri dovranno essere muniti di targhette indicanti i circuiti a cui si riferiscono le singole 
apparecchiature e degli schemi unifilari. 
 
Conduttori 
 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra (Uo) 
e tensione nominale (U) non inferiori a 450/750 V (simbolo di designazione 07). 
 
Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando, saranno adatti a tensione nominale verso terra 
(Uo) e tensione nominale (U) non inferiori a 300/500 V (simbolo di designazione 05). 
 
Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canali con cavi previsti con tensioni nominali 
superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. 
 
Per la realizzazione degli impianti negli edifici civili devono essere utilizzati i seguenti tipi di cavi 
(conduttori in rame) rispondenti alla normativa CEI 20-22, non propaganti l'incendio.  
CPR: la nuova normativa per la sicurezza dei cavi elettrici  
CPR è un acronimo che sta per Regolamento Prodotti da Costruzione. E’ la nuova normativa europea che 

stabilisce i requisiti che devono avere i prodotti da installazione permanente in opere di costruzione 

 
CPR sta per Regolamento sui Prodotti da Costruzione, emanato dall’Unione Europea e volto a garantire 
 
informazioni quanto più affidabili possibile sulle prestazioni dei prodotti da costruzione. Questo 
avviene tramite l’utilizzo di un linguaggio tecnico comune. Offre, inoltre, metodi uniformi di 

valutazione delle prestazioni. Questo linguaggio deve essere usato dai produttori, dalle autorità degli  
Stati membri e dai loro utilizzatori. Poi le Autorità nazionali devono definire, tramite l’utilizzo di 
 
questo linguaggio, le regole di progettazione e realizzazione dei un impianto elettrico che limiti il più 
possibile i rischi di incendio per beni e persone. 
 

CPR E I CAVI ELETTRICI  
Rientrano nel regolamento CPR tutti i cavi elettrici relativi all’energia, al controllo e alle 

telecomunicazioni. L’allegato IV del CPR definisce i vari livelli di prestazione. L’obiettivo è quello di 

limitare il più possibile la generazione e la propagazione dell’incendio, e le emissioni di fumo. In tal 
 
senso, le prestazioni dei cavi sono: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, rilascio di sostanze pericolose 
durante operazioni di smantellamento e riciclaggio. Sono inclusi nel CPR i cavi per l’installazione 

permanente nelle costruzioni. 
 
Dopo l’emanazione di questo regolamento, per l’immissione di un cavo sul mercato il produttore dovrà 
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redigere la cosiddetta DoP, (declaration of Performance) o dichiarazione di prestazione. Il cavo dovrà 
essere in possesso dei requisiti che dovranno consentire di apporre il marchio CE assumendosi la 
responsabilità della conformità del prodotto a quanto dichiarato. La DoP dovrà accompagnare ogni  
cavo immesso sul mercato fino all’utilizzatore finale, il quale dovrà esibirla alle autorità 

competenti qualora esse lo richiedano. 
 

RESISTENZA DEL CAVO AL FUOCO  
La Decisione 2006/751/CE stabilisce le cosiddette “Classi di prestazione alla reazione al fuoco per i 
cavi elettrici”. Sono state create sette classi (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca e Fca). I criteri di 

classificazione più importanti riguardano il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Quelli 
supplementari riguardano invece la produzione di fumo, di gocce 
incandescenti e di acidità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I valori delle sezioni e delle lunghezze dei conduttori non devono essere rispettivamente inferiori o 
superiori a quelli previsti nel progetto allegato. 
 
Eventuali scostamenti da tali limiti che si rendessero necessari per modifiche, approvate comunque 
dalla D.L., dovranno essere valutati in modo che, con la potenza impegnata, la caduta di tensione non 
superi il valore del 4% della tensione a vuoto. 
 
In ogni modo non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi 
di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 
 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse, per 
cavi isolati in PVC e posati in tubi o canaline, sono: 

- 0,5 mm2 per circuiti di segnalazione e comando; 
- 1,5 mm2 per uso generale.  
Nei circuiti monofase a due fili, la sezione del conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del 
conduttore di fase; nei circuiti polifase (e nei circuiti monofase a tre fili) i cui conduttori di fase abbiano 
sezione superiore a 16mm2, il conduttore di neutro può avere una sezione pari alla metà (minimo 
16mm2) se la corrente massima che si prevede possa percorrere tale conduttore non sia superiore alla 
portata massima. 
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Colori dei cavi 
 
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalle vigenti tabelle d'unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. 
 
I conduttori di neutro e di protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente 
con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo/verde. Per i circuiti SELV (Bassissima Tensione di 
Sicurezza), devono essere utilizzati cavi di colore diverso dagli altri circuiti. 
 
Tubi e canaline 
 
Tubi  
I tubi impiegati per la distribuzione delle linee, provvisti di marchio italiano di qualità dovranno essere: 
 

 in materiale plastico rigido di tipo pesante UNEL 37118, per la posa a vista o la 
distribuzione nei tratti incassati nei sottofondi dei pavimenti;



 in materiale plastico rigido o flessibile del tipo leggero UNEL 37121-122 per tutti i tratti 
incassati nelle pareti o nei soffitti.



 in materiale metallico nei luoghi ove é presente il rischio di urti accidentali e/o per realizzare 
una conduttura resistente al fuoco. 

Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al 
fascio dei cavi in esso contenuti. Inoltre il diametro del tubo sarà sufficientemente grande da permettere 
di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi 
o i tubi. Comunque il diametro esterno non dovrà essere minore di 16mm. 
 
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni saranno 
disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, 
sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. Il tubo sarà posto in opera con i relativi accessori, curve, 
giunzioni. 
 
E' ammesso l'impiego di curve stampate e prefabbricate. Tutte le curve saranno eseguite con largo 
raggio, in relazione anche alla flessibilità dei cavi contenuti. 
 
Nei tratti incassati nelle pareti e nei sottofondi dei pavimenti, i tubi saranno posati con percorso regolare 
cercando di ridurre al minimo i punti d'attraversamento con altre tubazioni. 
 
Tutte le eventuali tubazioni metalliche saranno dotate di sistema di messa a terra realizzante anche la 
continuità metallica tra i tronchi di tubazione, ove questa non fosse già intenzionalmente assicurata. 

 

Canaline 
 
Nei canali la sezione occupata dai cavi d'energia non deve superare il 50% della sezione utile del canale 
stesso: tale prescrizione non si applica ai cavi di segnalazione e comando. I canali devono essere 
conformi alle norme CEI 23-31 (metallici) o CEI 23-32 (isolanti), le quali richiedono l'assenza 
d'asperità e spigoli vivi e un grado di protezione almeno IP4X: benché sia ammessa la posa di cavi 
unipolari se ne sconsiglia vivamente l'uso nei canali metallici. 
 
Le canaline metalliche saranno dotate di sistema di messa a terra realizzante anche la continuità 
metallica tra i tronchi delle condutture, ove questa non fosse già intenzionalmente assicurata. In fase 
di realizzazione bisogna prestare attenzione alle seguenti condizioni: 
 

- le condutture degli impianti di segnale, es. telefono, antintrusione, TV ecc., devono essere 
indipendenti da quelle degli altri impianti e le cassette di derivazione devono essere 
indipendenti o devono avere setti isolanti di separazione;  

- qualora una conduttura elettrica attraversi elementi costruttivi di un compartimento antincendio 
(pavimenti, muri, solai, pareti) aventi una resistenza al fuoco specificata, occorre ripristinare la 
resistenza al fuoco che l'elemento possedeva in assenza della conduttura. Occorre quindi otturare 
il foro di passaggio nel muro rimasto libero e l'interno della conduttura stessa, entrambe le 
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otturazioni possono essere realizzate mediante barriere tagliafiamma e devono comunque avere una 
resistenza al fuoco almeno uguale a quella dell'elemento costruttivo del compartimento antincendio; 
lo stesso dicasi per i tratti di condutture alimentate da un eventuale impianto diverso da quello del 
compartimento antincendio. 

 
Cassette di derivazione 
 
Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura, ad ogni derivazione da linea principale a 
secondaria ed in ogni locale servito, le condutture devono essere interrotte con cassette di derivazione. 
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni 
morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di 
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di 
calore in esse prodotto. 
 
Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 
Nell'istallazione devono essere assicurati i gradi di protezione precedentemente definiti. All'esterno le 
cassette oltre ad avere un grado di protezione minimo pari a IP55, devono essere poste ad almeno 20 cm 
dal suolo. 
 
Qualora sia prevista l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, 
questi devono essere protetti da tubi diversi o canaline compartimentale e faranno capo a cassette 
separate. Le cassette dovranno essere montate con coperchio a filo muro in tutti i casi in cui gli impianti 
siano incassati, fissate, invece, con chiodi a sparo o tasselli ad espansione in tutte le zone in cui gli 
impianti sono a vista. Per evitare pericolosi fenomeni di condensa nei quadri, o nelle cassette, quando 
sono allacciati con tubazioni interrate, è buona norma eseguire tamponamenti con materiali idonei (es.: 
polistirolo espanso, resine, ecc.) nei punti d'innesto. 
 

 

16. Illuminazione 
 
Illuminazione ordinaria  
L’illuminazione orinaria dei vari spazi sarà realizzata mediante proiettori a tecnologia LED conformi  
ai Criteri Minimi Ambientali attualmente vigenti.  
In particolare per l’area destinata alla sala operativa sono previsti 6 corpi illuminanti a LED 
plafoniera bilampada da 30 W con corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato 
autoestinguente trasparente prismatizzato internamente.  
 
Illuminazione di sicurezza 
 
L'illuminazione di sicurezza dovrà essere realizzata con lampade autoalimentate del tipo conforme alle 
norme CEI 34-21 ed EN 60598-2-22, munite del marchio di qualità, a LED da 8W, aventi un'autonomia 
di un'ora e ricarica in 12 ore, grado di protezione IP40 e IP65 a seconda dei locali; dovranno essere 
disposte nei punti come da progetto. Tutti i corpi d'emergenza dovranno essere muniti di identificazione 
numerica, tipo I.S."n". 
 
Tutte le vie di fuga dovranno essere illuminate rispettando un grado di illuminamento non inferiore a 5 
lux. 
 
 

 

Prese 
 
Le prese da installare possono appartenere alle seguenti tipologie, le quali a loro volta possono essere 
combinate tra loro ed essere connesse con unica alimentazione :  
2P+T 10A - a poli allineati con alveoli schermati;  
2P+T 16A - a poli allineati con alveoli schermati; 
 
2P+T 10/16A - a poli allineati con alveoli schermati (prese ricettività multipla, comunemente detta 
bipasso); 
 
2P+T 10/16A P30 - con terra laterale e centrale ed alveoli schermati 
2P+T 16 A - con terra laterale (schuko). copia informatica per consultazione



 
A seconda delle esigenze ed avranno un contenitore che, sia a spina inserita che a spina disinserita, ha 
grado di protezione IP55 minimo 
 
Le prese 2P+T 10/16 a bipasso con alveoli schermati sono preferite per la loro versatilità. Le prese a spina 
devono essere installate in modo che l'asse d'inserzione sia orizzontale o prossimo all'orizzontale. L'asse 
d'inserzione delle prese a spina deve essere ad un'altezza dal piano di calpestio di almeno 175 mm se a parete 
(sia con montaggio incassato, sia sporgente con canalina), o di almeno 70 mm se da canalizzazioni o 
zoccoli. 
 
Impianto di messa a terra 
 
Il modo di collegamento a terra degli impianti per uso civile è in Italia il sistema TT; l'impianto di terra 
delle masse è separato dall'impianto di terra del neutro. L'impianto di terra di protezione delle masse 
deve essere unico per l'intero edificio. 
 
Al collettore di terra devono essere collegati i conduttori di protezione, i conduttori equipotenziali 
principali ed il conduttore di terra. 
 
Le tubazioni metalliche, devono essere collegate all'impianto di terra. Il collegamento deve essere 
effettuato al collettore di terra; i conduttori devono avere sezione non inferiore a metà del conduttore di 
protezione di sezione più elevata dell'impianto, con un minimo di 6 mm2.ù  
In fase d'allestimento del locale da bagno, occorre effettuare i collegamenti equipotenziali supplementari 
sulle eventuali tubazioni metalliche all'ingresso (o uscita) del locale. Non sono necessari altri 
collegamenti a valle.  
I collegamenti equipotenziali supplementari vanno effettuati con conduttori di sezione 2,5mm2 e protetti 
con tubo, oppure 4mm2 se installati direttamente sotto intonaco o sotto pavimento.  
Tali collegamenti vanno eseguiti con "collari" di materiale tale da evitare fenomeni corrosivi: ad esempio 
di acciaio inox o di ottone per tubazioni di acciaio zincato, in rame o in ottone per tubazioni in rame. 
 
I conduttori equipotenziali sono da collegare al conduttore di protezione nella cassetta di giunzione più 
vicina.  
Sezione dei conduttori di rame, in base alle normative:  

 conduttore di terra16 mm2 (se non protetto contro la corrosione,25mm2);
 conduttore di protezione:

a) uguale alla sezione di fase se16 mm2; 
b) uguale a 16 mm2 se la sez. di fase è compresa tra 16 e 35 mm2;  
c) uguale alla metà della sez. di fase quando questi è > 35 mm2.  

Per rendere equipotenziale l'area protetta tale impianto dovrà essere interconnesso con tutte le masse 
metalliche estranee e non (apparecchiature elettriche, tubazioni idriche etc.), tale connessione sarà 

realizzata con conduttori flessibili ed antifiamma di colore giallo-verde di sezione non inferiore a 6 mm2.  
Questi conduttori, che svolgono la funzione di collegamento fra il collettore principale di terra e le 

masse estranee, devono avere, secondo quanto disposto dalla Norma CEI 64-8, le seguenti sezioni 
minime: 
 

- Metà della sezione del conduttore di protezione di sezione più elevata dell'impianto, con un 
minimo di 6 mm2; 
- Non è richiesto che la sezione superi i 25 mm2 se il conduttore è di rame. 

 
EQUALIZZAZIONE DEL POTENZIALE  

Il provvedimento protettivo in oggetto, sarà realizzato adottando i seguenti accorgimenti: 

 

1) Per ciascuno dei locali ordinari tutte le masse e le masse estranee infissi e serramenti (se in 
materiale metallico), condutture di acqua calda e fredda con relativi scarichi (se metallici), le 
condutture dell'impianto di condizionamento, saranno resi equipotenziali mediante singole 
connessioni, principali e supplementari. 

 
I collegamenti equipotenziali EQ saranno realizzati con conduttore in rame isolato giallo-verde 

di sezione: 

 Non inferiore a 6 mm2 per i collegamenti equipotenziali principali;

 Non inferiore a 2,5 mm2 per i collegamenti equipotenziali supplementari;
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I conduttori di protezione saranno di sezione pari alla sezione del conduttore di fase che alimenta il 
dispositivo; in ogni caso tutti i conduttori EQ e PE saranno tali da avere una resistenza non superiore a 
0,15, comprendendo le resistenze di contatto dovute alle connessioni, questa resistenza sarà verificata 
con una tensione a vuoto = 6~12V in d.c. e corrente di 10A.  
 

Eliminazione delle barriere architettoniche 
 
Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche occorre ubicare in posizione comoda per il 
portatore di handicap, gli interruttori, i campanelli, i pulsanti di comando, le prese, ecc.. 
 
Tali apparecchiature devono essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed 
essere protette dal danneggiamento per urto; Tali norme speciali per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche devono essere applicate su richiesta della D.L.: 
 

1. Altezza campanelli e pulsanti di comando: - limiti 
estremi: da 40 cm a 140 cm - zona consigliata: 
da 60 cm a 140 cm  

2. Altezza prese energia, TV e telefono: - limiti 
estremi: da 45 cm a 115 cm - zona 
consigliata: da 60 cm a 110 cm 

3. Altezza citofono:  
- limiti estremi: da 110 cm a 130 cm  
- zona consigliata: da 110 cm a 120 cm  

4. Altezza interruttori, quadri elettrici: - limiti 
estremi: da 60 cm a 140 cm - zona 
consigliata: da 75 cm a 140 cm. 
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                             AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
                 VIBO VALENTIA 

 
                                                                                                         REGIONE CALABRIA  

Part. IVA 02866420793 

  
 
 

P A R E R E   D I R E T T O R E   SANITARIO  

 

Sulla proposta n. 609/2024  dell’ Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  ad oggetto: 

ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1- 

CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, 

CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT 

PIZZO. 

APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 COT DI PIZZO  

CUP: J21B22000910006 - CIG: 975115185C 

CONTO DI BILANCIO N. 101020205  PROG_ 0000000009; 

 si esprime parere sanitario favorevole in merito all’adozione della deliberazione. 

 

 

 

 

Vibo Valentia, 23/04/2024 

 

Il Direttore Sanitario Aziendale F.F. 
 

Dr. BRAGHO' SALVATORE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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          AZIENDA SANITARIA PROCIALE 
      VIBO VALENTIA 

 
                                                                                                           REGIONE CALABRIA  

Part. IVA 02866420793 
        

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
DELIBERA N. 766  DEL  30/04/2024 

 
OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER 
ASSEGNATO [AQ1- CALABRIA-16] INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI 
OPERATIVE TERRITORIALI - COT PIZZO. 
APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 COT DI PIZZO  
CUP: J21B22000910006 - CIG: 975115185C 
CONTO DI BILANCIO N. 101020205  PROG_ 0000000009; 
 
 
 
La presente Delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria di Vibo 

Valentia in data 30/04/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 

 

Vibo Valentia, 30/04/2024 
 

Il Funzionario Incaricato 
Dott.ssa DAFFINA' DANIELA 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di conformità della copia informatica 
 

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme 
informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. 
 
 
 

Il Funzionario Incaricato 
Dott.ssa DAFFINA' DANIELA 

 (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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