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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Legge 30 dicembre 2020, n. 181

N. 521/CS DEL 19/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE IDRICA AD ANELLO, DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI
CONDOTTA FOGNARIA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CHIUSINI NEL PRESIDIO
OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA. - PRESA D'ATTO E
APPROVAZIONE CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE,
RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E
LIQUIDAZIONE DEL SALDO -.

Il giorno 19/04/2022, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Giuliano nominato con
Decreto del Commissario ad Acta, n°® 4 del 25.01.2022, ha adottato la seguente deliberazione in
merito all’argomento in oggetto.
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STRUTTURA PROPONENTE: UNITA’ OPERATIVA GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Il Direttore dell’U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE IDRICA AD ANELLO, DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI
CONDOTTA FOGNARIA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CHIUSINI NEL PRESIDIO
OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA.

- PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI,
STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO

E LIQUIDAZIONE DEL SALDO -.

Premesso che

a seguito della Determinazione a contrarre per 1’affidamento dei lavori in argomento, n. 1034/CS del
21.06.2021, ¢ stata avviata procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 mediante ricorso al MEPA con formulazione di
RdO utilizzando il criterio del minor prezzo da applicarsi sull’importo a base di gara pari ad € 71.918,69
oltre IVA al 22% e oltre gli oneri relativi alla sicurezza determinati in € 1.797,97 non soggetti a ribasso;

con delibera del Commissario Straordinario n. 1493/CS del 15.09.2021 ¢ stata dichiarata 1’efficacia
dell’aggiudicazione dei lavori di manutenzione ed adeguamento della rete di distribuzione idrica ad
anello, di rifacimento di un tratto di condotta fognaria e sostituzione di alcuni chiusini nel Presidio
Ospedaliero “Jazzolino” di Vibo Valentia alla ditta FULL SERVICE GAS S.r.l. con sede legale in
Vibo Valentia alla Strada Statale 18 Km 440 — P.IVA 03256930797 — che, per la realizzazione dei

lavori di cui trattasi, ha offerto il prezzo di € 57.650,00 oltre € 1.797,97 di oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso, pari al 19,84% di sconto sul valore economico posto a base di gara;

in data 04.11.2021 ¢ stato stipulato contratto d’appalto con la ditta FULL SERVICE GAS S.r.l
con sede legale in Vibo Valentia alla Strada Statale 18 Km 440 — P.IVA 03256930797 registrato presso
gli uffici AdE della Direzione Provinciale di Vibo Valentia il 17.11.2021 al n. 1239 Serie 3C;

i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge (art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 ¢ s.m.i.) il
giorno 20 del mese di settembre 2021 ed ultimati in data 10 febbraio 2022 per come risulta dal relativo

verbale di ultimazione lavori redatto in pari data;

nel corso di esecuzione dei lavori, il D.L. ha ravvisato talune necessita di dettaglio ed ha trasmesso
Perizia di assestamento contabile, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. e del punto 7.3.1.7
delle linee guida ANAC, senza variazioni delle condizioni contrattuali;

il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Assestamento Contabile ¢ il seguente:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE N° 1
LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA AD ANELLO DI RIFACIMENTO DI
UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CHIUSININEL P.O. JAZZOLINO DIVOBO VALENTIA
VARIANTE N° 1 senza
PROGETTO APPALTO vaniazion! di
contrattuali
A LAVORI € 73.716,66 | € 73.716,66
A1 |LAVORI A BASE DI APPALTO di cui: € 73.716,66 | € 73.716,66 | € 73.716,66
A1.1.a ) 4vori soggetti a ribasso € 71.918,69 | € 7191860 | € 71.918,69
Al.1b Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 179797 | € 1.797,97 € 1.797,97
A2 |Importo lavori Aggiudicato € 59.447,97 | € 59.447,97
A2.1.a |Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,84 % € 57.650,00 | € 57.650,00
A2.1.b |Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 179797 | € 1.797,97
A3.1.a|ECONOMIE DI GARA € 14.268,69 | € 14.268,69
B SOMME ADISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 17.722,00 | € 14.582,89 | € 14.582,89
B1 IVA SUI LAVORI 22%su A+B5+B6+B8 € 16.217,67 | € 13.078,55 | € 13.078,55
B2 CONTRIBUTO ANAC € 30,00 | € 30,00 | € 30,00
B3  [At 113,D.Lgs 50/2016 (2% di A) di cui € 147433 | € 147433 | € 147433
B3.1 [Incentivo funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 (80 % di B3) € 117947 | € 117947 | € 117947
B3.2 |Fondo acquisto strumentazioni tecnologiche D.Lgs 50/2016 (20 % di B3) € 204,87 | € 204,87 | € 204,87
IMPORTO TOTALE (A+B) € 91.438,66 € 74.030,85 | € 74.030,85

- la Direzione lavori ha trasmesso lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale dai quali si evince che:

* 1 lavori sono stati eseguiti in conformita alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date
all’atto pratico ed esecutivo dalla D.L.;

* I’impresa non ha avanzato richieste di anticipazione;

» all’impresa non sono stati corrisposti certificati di pagamento.

VISTO:

* checon il verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. ¢ stata attestata
I’esecuzione delle prestazioni entro il termine contrattuale stabilito.

* il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) prot. INAIL 31669391 del 24/02/2022
con validita fino al 24/06/2022, conservato agli atti d’ufficio;

e Il contratto n. 2021/19001.0 del 07/09/2021;

CONSIDERATO CHE:

» il Responsabile del Procedimento in data 11.02.2022 ha redatto il Certificato di Pagamento n. 1 col
quale certifica che ai termini dell’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto si puo pagare
all’impresa FULL SERVICE GAS S.r.l. con sede legale in Vibo Valentia alla Strada Statale
18 Km 440 — P.IVA 03256930797 la rata a saldo di € 59.447,97 oltre IVA pari ad un totale [VA
al 22% compresa di € 72.526,52;

Tenuto conto dell’istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince la regolarita
tecnica e la legittimita del presente atto

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

1. diprendere atto e approvare il verbale di ultimazione dei lavori, lo stato finale e la relazione sul
conto finale dei lavori redatti dalla D.L.;

2. di prendere atto e approvare il quadro tecnico economico della perizia di assestamento contabile;

3. diprendere atto, approvare e liquidare il Certificato di Pagamento n. 1 dal quale evince che il
credito d’impresa da riconoscere alla ditta FULL SERVICE GAS S.rl. con sede legale in Vibo
Valentia alla Strada Statale 18 Km 440 — P.IVA 03256930797 ¢ pari ad € 72.526,52
comprensivo di oneri relativi alla sicurezza e IVA al 22%;

4. didare atto che:

» ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla
procedura di che trattasi ¢ attribuito il codice CIG: 8769255A25;
e Il contratto ¢ il n. 2021/19001.0 del 07/09/2021;

5. che la spesa ¢ stata contabilizzata sul conto n. 503020101 del bilancio di competenza;
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6. di autorizzare la U.O. Gestione Economica e Finanziaria al pagamento di € 72.526,52 comprensiva
di oneri relativi alla sicurezza e IVA al 22% alla ditta FULL SERVICE GAS S.r.l. con sede
legale in Vibo Valentia alla Strada Statale 18 Km 440 — P.IVA 03256930797 previa
emissione di regolari fatture.

I1 Responsabile del Procedimento LaP.O. dell’'U.O.G.T.P.
geom. Angelo Mendicino geom. Massimo Zaffino

Il Direttore dell’U.O.G.T.P.
ing. Michela Soriano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

* Vista la motivata proposta dell' U.O. G. T. P. avente ad oggetto: lavori di manutenzione ed
adeguamento della rete di distribuzione idrica ad anello, di rifacimento di un tratto di condotta
fognaria e sostituzione di alcuni chiusini nel Presidio Ospedaliero “Jazzolino” di Vibo Valentia.

* Acquisito il parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

Per i motivi espressi in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.

DELIBERA

7. di prendere atto e approvare : il verbale di ultimazione dei lavori, lo stato finale e la relazione sul

conto finale dei lavori redatti dalla Direzione Lavori;

di prendere atto e approvare il quadro tecnico economico della perizia di assestamento contabile;

9. di prendere atto, approvare e liquidare il Certificato di Pagamento n. 1 dal quale evince che il
credito d’impresa da riconoscere alla ditta FULL SERVICE GAS S.r.l. con sede legale in Vibo
Valentia alla Strada Statale 18 Km 440 — P.IVA 03256930797 ¢ pari ad € 72.526,52
comprensiva di oneri relativi alla sicurezza e IVA al 22%;

10. di dare atto che:

» ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla
procedura di che trattasi ¢ attribuito il codice CIG: 8769255A25;
» Il contratto ¢ il n. 2021/19001.0 del 07/09/2021;

11. che la spesa ¢ stata contabilizzata sul conto n. 503020101 del bilancio di competenza;

12. di autorizzare la U.O. Gestione Economica ¢ Finanziaria al pagamento di € 72.526,52 comprensivo
di oneri relativi alla sicurezza e IVA al 22% alla ditta FULL SERVICE GAS S.r.l. con sede
legale in Vibo Valentia alla Strada Statale 18 Km 440 — P.IVA 03256930797 previa
emissione di regolari fatture.

o

Letto, confermato e sottoscritto

11 Direttore Amministrativo Aziendale Il Referente Sanitario Aziendale
Dott.ssa Elisabetta Rosa Tripodi Dott. Antonio Talesa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Giuliano
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta di Determina n. 111 dell’Unita GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE IDRICA AD ANELLO, DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA
FOGNARIA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CHIUSINI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO
"JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA. - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CERTIFICATO
ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE,
CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO -.

Il Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, con la sottoscrizione del
presente atto attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio indicato dal proponente che
presenta la relativa disponibilita.

Vibo Valentia, kDATA_FIRMA»

IL DIRIGENTE DELL’U.O GESTIONE
RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
Dott. kKFIRMATARIO»

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.1.)
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PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla proposta n. 111/2022 dell’ Unita GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
IDRICA AD ANELLO, DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA E
SOSTITUZIONE DI ALCUNI CHIUSINI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI
VIBO VALENTIA. - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CERTIFICATO ULTIMAZIONE
LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO -. si esprime parere favorevole in merito

all’adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 14/04/2022 Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dott. TRIPODI ELISABETTA ROSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DIRETTORE SANITARIO

Sulla proposta n. 111/2022 dell’ Unita GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE
IDRICA AD ANELLO, DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA E
SOSTITUZIONE DI ALCUNI CHIUSINI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI
VIBO VALENTIA. - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CERTIFICATO ULTIMAZIONE
LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO -. si esprime parere favorevole in merito

all’adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 14/04/2022 Il Referente Sanitario Aziendale

Dott. TALESA ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela dello Salute
¢ Politiche Sanitarie Part. IVA 02866420793

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA N. 521 DEL 19/04/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE IDRICA AD ANELLO, DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA
FOGNARIA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI CHIUSINI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO
"JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA. - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE CERTIFICATO
ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE,
CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO -.

La presente Delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Sanitaria di Vibo

Valentia in data 19/04/2022 e vi rimarra per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, 19/04/2022 Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa PALERMO ELEONORA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformita della copia informatica

I1 presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, ¢ copia conforme
informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso 1’ Azienda
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

I1 Funzionario Incaricato
Dott.ssa PALERMO ELEONORA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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